

2026年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目分解表
(共346项)

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
一、彭大荣同志负责工作（共8项）					
1	台山市华立工业气体有限公司厂区改扩建项目	项目用地2.11亩，建筑面积4593.1平方米，建设2栋3层丁类厂房、1栋6层办公楼、1栋1层消防泵房。年内完成全部建设内容并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成办公楼建设。 二是6月底前完成全部建设内容并投产。	四九镇政府	彭大荣	江门重点建设项目 台山重点建设项目
2	台山市智臻包装科技有限公司年产奶粉易撕盖50000万个建设项目	项目用地47.4亩，项目分两期建设，一期拟建设1栋厂房，二期拟建设1栋办公楼。年内完成一期主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期主体工程建设的25%。 二是6月底前完成一期主体工程建设的50%。 三是9月底前完成一期主体工程建设的75%。 四是12月底前完成一期主体工程建设。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
3	台山市保时利塑胶实业有限公司年产200万台古典风扇二期建设项目	项目占地50.99亩，建筑面积35635.51平方米，拟建3栋1层厂房、1栋3层半综合楼。年内完成厂房主体工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成地基建设的50%。 二是6月底前开展厂房主体工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的25% 四是12月底前完成厂房主体工程建设的40%。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
4	广东济安消防科技有限公司年产5000万套消防设备建设项目	项目占地11.17亩，建筑面积15071.38平方米，主要建设2栋2层厂房、1栋4层办公楼。年内完成厂房建设和办公楼建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房建设的50%。 二是6月底前完成厂房建设的75%。 三是9月底前完成厂房建设。 四是12月底前完成办公楼建设的40%。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
5	台山市康利得运动器材有限公司年产哑铃凳1.5万台、臀部训练器1万台、拉背训练器5千台、深蹲训练器6千台、综合训练器5千台项目	项目占地17.48亩，建筑面积9600平方米，拟建1栋办公楼、1栋1层厂房。年内完成全部建设内容并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成主体工程建设。 二是6月底前完成全部建设内容并投产。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
6	弗耐斯绝热材料（江门）有限公司年产橡塑板材管材400000立方米建设项目	项目占地3.16亩，建筑面积6728.37平方米，拟建1栋3层厂房、1栋4层办公楼。年内完成主体工程建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成主体工程建设。 二是6月底前投产。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
7	台山市四九镇农副食品物流基地项目	项目占地2.2亩，建筑面积5058.91平方米，建设1栋6层的农副食品物流基地及相关配套建筑，配套小汽车停车位14个。年内完成项目全部工程建设并通过竣工验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展房建及园区管网工程建设。 二是6月底前完成园区管网工程，并推进路面工程开工建设。 三是9月底前完成项目全部工程建设及通过竣工验收。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
8	台山市顺铖金属科技有限公司年生产不锈钢板材和冷轧钢板2500吨项目	项目占地19.91亩，总建筑面积6685.72平方米，拟建设3栋1层丁类二级厂房，1栋3层二级办公楼，1栋1层二级值班室。年内完成1栋办公楼和3栋厂房主体建设及厂房设备调试。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成3栋厂房主体建设的50%。 三是9月底前完成1栋办公楼主体建设。 四是12月底前完成3栋厂房主体建设及设备调试。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
二、赵建涛同志负责工作（共10项）					
9	斗山镇鳗鱼文化系列活动	促进斗山镇“农业+文化+旅游”融合发展，弘扬传播地方特色，举办斗山镇鳗鱼文化系列活动，大力推进鳗鱼等特色农业产业高质量发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展鳗鱼集市宣传引流活动。 二是5月底前举办鳗鱼嘉年华活动。 三是9月底前依托游客驿站打造“驿站+美食”文旅体验场景，向游客推广特色鳗鱼文化。 四是12月10日前在“斗山旅游”小程序上线“鳗鱼”专题页面，联动徐龙集团集中推广鳗鱼美食文化及年货礼盒。	斗山镇政府	赵建涛	
10	加强青少年心理健康服务	持续加强12355青少年服务平台建设，联动市12355青少年志愿服务队，提供专业个案紧急干预、免费心理疏导及支持服务超2500人次。推动12355“破茧计划”进学校、进社区、进少先队校外阵地，提升家长群体的科学认识，服务家长超2000人次。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成专业个案紧急干预、免费心理疏导及支持服务超1250人次，提升家长群体的科学认识，服务家长超1000人次。 二是10月底前完成专业个案紧急干预、免费心理疏导及支持服务超2500人次，提升家长群体的科学认识，服务家长超2000人次。	团市委	赵建涛	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
11	增强城市对青年的吸引力	<p>强化青年人才政策宣传解读，推进青年驿站政策落地实施，提质青年安居政策，丰富青年业余文化生活。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前开展青年驿站政策宣传活动不少于1次，服务来台就业创业青年入住青年驿站不少于20人次；开展青年安居政策宣传活动不少于1次，提高青年安居公寓审核效率，将受理时间压缩至5个工作日以内，上半年安排新增入住青年不少于25人。</p> <p>二是9月底前举办青年联谊交友、“青年夜校”等活动6场次。</p> <p>三是11月底前开展青年驿站政策宣传活动不少于2次，服务来台就业创业青年入住青年驿站不少于100人次；开展青年安居政策宣传活动不少于2次，全年安排新增入住青年不少于50人，实现全年新增租金收入不低于36万元。</p>	团市委 市委组织部 市财政局	赵建涛	
12	加强最小应急单元建设	<p>加强最小应急单元规范化建设，切实发挥最小应急单元先期处置作用，进一步完善社会治安防控体系建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前推动符合条件的单位成立最小应急单元。</p> <p>二是6月底前加强最小应急单元人防、物防、技防方面建设，推动配置防护和处置装备。</p> <p>三是9月底前组织开展最小应急单元培训演练和拉动测试。</p>	市委政法委 市公安局 各镇（街）政府（办事处）	赵建涛	
13	常态化扫黑除恶斗争	<p>常态化开展涉黑涉恶案件的侦查办理、涉黑涉恶线索摸排核查、扫黑除恶宣传及重点行业领域整治。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前组织开展行业领域线索统一摸排行动。</p> <p>二是12月10日前持续开展扫黑除恶斗争宣传，结合国安日、宪法日等关键节点广泛开展宣传活动，派发一批简单实用的主题宣传品。</p>	市委政法委 市委平安台山建设领导小组 扫黑除恶工作组成员单位 各镇（街）政府（办事处）	赵建涛	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
14	加强未成年人违法犯罪预防治理	<p>推动各镇（街）和相关部门落实家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护和司法保护，切实保护未成年人合法权益，为未成年人健康发展营造良好社会环境。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前优化平安台山建设领导小组未成年人违法犯罪预防和治理工作组职责，压实成员单位工作责任，推动形成工作合力。</p> <p>二是6月底前全面落实全市中小学法治副校长工作机制，加强法治宣传教育，实现中小学校园法治教育全覆盖。</p> <p>三是9月底前落实罪错未成年人矫治教育应送尽送，从严从重打击涉未成年人违法犯罪，全面提升未成年人保护和犯罪预防成效。</p>	<p>市委政法委 市法院 市检察院 市教育局 市公安局 团市委 市妇联</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	赵建涛	
15	健全常态化矛盾纠纷排查化解机制	<p>推动综治中心进一步健全机制、完善体系，依托综治中心、法院、公安、司法等政法力量，把矛盾纠纷排查化解做实，努力实现“小事不出村、大事不出镇”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前进一步加强与法院部门的联动，建立矛盾纠纷案事件流转机制。</p> <p>二是6月底前组织开展综治中心工作人员业务培训，提升工作人员实质化解矛盾纠纷能力。</p> <p>三是9月底前进一步发挥人民调解的作用，坚持调解优先，推动矛盾纠纷化解在基层。</p> <p>四是12月10日前完善市、镇两级综治中心工作机制、流程，实战效能进一步提升。</p>	<p>市委政法委 市法院 市公安局 市信访局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	赵建涛	
16	提升群众心理健康保障水平	<p>对市社会治安综合治理中心的来访群众开展心理咨询、心理疏导和危机干预等服务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前开展专业心理咨询指导不少于34次。</p> <p>二是8月底前开展“心灵姐姐故事会”等主题班会课3场、家长心理沙龙活动3场，覆盖学生家长3000人次。</p> <p>三是10月底前组织开展台山市第三人民医院院内精神障碍患者及其家属的帮扶慰问等活动。</p>	<p>市委政法委 市教育局 市卫生健康局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	赵建涛	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
17	提供个案服务	依托全市超100名巾帼志愿者，在妇女维权、家事调解、家庭教育中提供心理咨询、心理疏导、维权指引等服务，服务数量超300人次。联动12338妇联维权服务中心、妇女维权服务站、“舒心驿站”提供个案服务不少于30宗。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成个案服务15宗，服务人次150人次。 二是10月底前完成个案服务30宗，服务人次300人次。	市妇联	赵建涛	市十件民生实事
18	金桥绿色新材料(江门)有限公司纯电低碳铝合金项目(一期)	项目用地25亩，计容建筑面积13695平方米，主要建设合金化制造车间和均质车间以及附属功能用房。年内完成主体工程建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成各项前期手续办理并开工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的30%。 三是9月底前完成主体工程建设的60%。 四是12月底前完成主体工程建设并投产。	大江镇政府	赵建涛	台山重点建设项目
三、谭艾婷同志负责工作(共34项)					
19	规模以上工业增加值增长6%	强化工业30强等重点企业帮扶服务，力争全年实现规模以上工业增加值增长6%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前服务指导前30强重点企业，对重点企业一季度产值预测情况进行摸底调查，确保数据“应统尽统”。 二是6月底前完成前30强重点企业实现产值285亿元以上，拉动增加值增长3个百分点。 三是9月底前完成前30强重点企业实现产值440亿元以上，拉动增加值增长4.5个百分点。 四是12月10日前完成规模以上工业增加值同比增长6%。	市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇(街)政府(办事处)	谭艾婷	
20	社会消费品零售总额增长5%	推动全年社会消费品零售总额同比增长5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前社会消费品零售总额同比增长1%以上。 二是6月底前社会消费品零售总额同比增长2.5%以上。 三是9月底前社会消费品零售总额同比增长4%以上。 四是12月10日前社会消费品零售总额增长5%。	市科工商务局 各镇(街)政府(办事处)	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
21	外贸进出口总额指标增长4%	实现外贸进出口总额增长4%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成外贸进出口指标分解和下达。 二是6月底前组织稳外贸相关政策宣讲会1场。 三是9月底前完成走访台山核电、国能台电、富华重工等外贸企业20家次以上，协助解决重点外贸企业进出口遇到的困难。 四是12月10日前推动外贸进出口指标实现增长4%。	市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
22	限上农产品批发业增长5%	推动全年限上法人农、林、牧、渔产品批发业同比增长5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前限上法人农、林、牧、渔产品批发业同比增长1%以上。 二是6月底前限上法人农、林、牧、渔产品批发业同比增长2.5%以上。 三是9月底前限上法人农、林、牧、渔产品批发业同比增长4%以上。 四是12月10日前限上法人农、林、牧、渔产品批发业增长5%。	市科工商务局 市农业农村局 市供销联社 市国资办 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
23	推动入县达镇项目成果转化	实施科技成果“入县达镇”行动，探索解决县镇村共性科技问题和生产实践难题。 关键节点和解决难点： 一是6月底前聚焦养殖精细化、水产病害绿色防控、生态健康养殖等领域达成产学研合作项目5项以上。 二是12月10日前依托“入县达镇”项目转化应用科技成果2项以上。	市科工商务局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
24	推动产业技术创新	组建金属材料产业技术创新联盟，支持新达新、海亮、金桥等攻关高性能不锈钢、有色金属合金等先进材料应用，提升金属材料产业核心竞争力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好上门服务指导，加强对我市金属材料产业企业的调研，走访调研企业超20家。 二是6月底前形成组建金属材料产业技术创新联盟申报材料初稿。 三是10月底前组建成立金属材料产业技术创新联盟。	市科工商务局 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
25	推动先进制造业发展壮大	<p>培育新质生产力，推动先进制造业培育壮大，促进制造业高质量发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前实现先进制造业增加值增长5%。</p> <p>二是6月底前实现先进制造业增加值增长6%。</p> <p>三是9月底前实现先进制造业增加值增长7%。</p> <p>四是12月10日前实现先进制造业增加值增长8%。</p>	市科工商务局	谭艾婷	
26	低空制造培育发展	<p>力促电将军低空固态电池项目落地开工，推动华茂科技无人机精密配件项目建设，推动金桥、精诚达融入无人机零部件制造环节。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前推动相关低空制造建设项目备案落户，完成计划进度达50%。</p> <p>二是9月底前推动相关低空制造项目建设进度达75%。</p> <p>三是12月10日前低空制造建设项目完成计划进度达100%，促进低空制造产业供需对接，初步融入无人机制造供应链。</p>	市科工商务局 市发展和改革局 市招商局 市工业新城管委会 大江镇政府 冲蒦镇政府	谭艾婷	
27	推动工业企业技改数转	<p>用好设备更新、技术改造、数字化转型等惠企政策，推动鸿特、松田等工业企业实施技术改造、数字化转型，提升产品质量和技术水平。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前推动25家规上工业企业数字化转型。</p> <p>二是8月底前组织省级企业技术改造资金项目入库申报工作。</p> <p>三是9月底前推动35家规上工业企业数字化转型。</p> <p>四是12月10日前组织江门市企业技术改造资金项目入库申报工作，推动60家以上重点企业开展技术改造、50家规上工业企业数字化转型。</p>	市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
28	培育优质企业壮大	<p>发掘成长性好、符合产业发展趋势的中型企业，培育帮扶助推其加速成长，争取培育出更多“小巨人”企业、“单项冠军”企业，争取今年培育省级专精特新企业超10家，新增工业“小升规”50家以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前梳理我市优质企业培育目标、小升规目标，形成培育库。</p> <p>二是6月底前实地走访目标企业60家次，组织企业申报小升规、骨干企业奖补资金。</p> <p>三是9月底前争取实现工业小升规超8家，组织申报“单项冠军”企业、专精特新企业等称号的企业达15家。</p> <p>四是12月10日前全市“小巨人”企业、“单项冠军”企业数量取得新突破，获得专精特新称号企业超10家，新增工业“小升规”超50家。</p>	市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
29	推进台山市农村科技特派员工作站建设	<p>聚焦“百千万工程”科技支撑，加强台山市农村科技特派员工作站建设，深化科技服务下沉，助力乡村产业发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成省新一轮农村科技特派员签约进站。</p> <p>二是10月底前完成人才库、成果库、需求库“三库”框架搭建，打通科技成果转化关键节点。</p> <p>三是12月10日前举办技术交流或成果对接活动，组织16个镇农村科技特派员团队，每团队为所在镇企业、合作社、农户等生产经营主体解决至少2项技术难题。</p>	市科工商务局 市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
30	持续完善县镇村三级物流网络	<p>积极申报县域商业建设行动扶持资金，加快推动中通、圆通、极兔等快递物流企业新建物流项目建设，通过无人车实现干支线智能运输，智能快递柜实现末端自助存取，快递员负责精准服务，形成人机协同的现代化物流配送体系。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成县域商业建设行动扶持资金申报项目摸底。</p> <p>二是6月底前推动兔喜智能快递柜在海宴、汶村等5个乡镇铺设点位。</p> <p>三是9月底前推动兔喜智能快递柜在8个乡镇铺设点位。</p> <p>四是12月10日前推动兔喜智能快递柜在10个乡镇铺设点位。</p>	市科工商务局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
31	推进人才引育提质增效	<p>依托重点实验室等创新平台，精准引进高层次创新人才和青年科技人才，同时充分发挥侨乡资源优势，深挖海外侨胞、留学人员等人才资源。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成首批人才线索挖掘及申报材料优化提升工作。</p> <p>二是6月底前完成第一批人才项目申报。</p> <p>三是12月10日前根据上级部署要求推进第二批人才项目申报工作。</p>	市科工商务局 市委组织部	谭艾婷	
32	提振消费市场	<p>落实消费品以旧换新政策，大力发展汽车、家电等消费，提振大宗商品消费规模。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前指导企业举办促消费活动不少于10场。</p> <p>二是6月底前指导企业举办促消费活动不少于20场。</p> <p>三是9月底前指导企业举办促消费活动不少于30场。</p> <p>四是12月10日前指导企业举办促消费活动不少于40场。</p>	市科工商务局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
33	推进商业街区商圈提质升级	<p>优化昌大昌、万达等商圈配套，推进商业街区商圈提质升级，激发消费新活力。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前指导昌大昌、万达广场等引进新品牌新业态，举办各类主题促销费活动不少于2场。</p> <p>二是6月底前指导昌大昌、万达等商圈引进首店不少于5家，举办特色消费活动不少于4场。</p> <p>三是9月底前指导昌大昌、万达等商圈举办特色消费活动不少于6场。</p> <p>四是12月10日前指导昌大昌、万达等商圈引进首店不少于10家，举办特色消费活动不少于8场。</p>	市科工商务局 台城街道办	谭艾婷	
34	服务好工业项目建设	<p>坚持制造业当家，把培育企业上规入统作为壮大工业体量、夯实产业根基、支撑全市经济稳进提质的核心抓手，聚焦“存量提质、增量扩容、梯队培育、精准服务”全链条发力，推动一批优质制造业企业加快成长为规模以上企业，以规上企业“增量扩面、提质增效”筑牢全市经济发展“压舱石”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前累计推动10个项目新开工。</p> <p>二是6月底前累计推动25个项目新开工、3个在建项目新投产。</p> <p>三是9月底前累计推动35个项目新开工、5个在建项目新投产。</p> <p>四是12月10日前累计推动50个项目新开工、7个在建项目新投产，力争4个项目实现月度升规。</p>	市科工商务局 市招商局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
35	激发本土企业增长动能	<p>深耕“内育存量”，建立“一企一策”服务清单，做好对企业上门服务，精准引导和扶持现有优质企业在台山增资扩产、二次创业，激发本土增长动能。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前为超40家优质企业提供上门服务，挖掘现有优质企业增资扩产线索超15条，推动15家以上重点企业开展技术改造。</p> <p>二是6月底前为超100家优质企业提供上门服务，挖掘现有优质企业增资扩产线索超30条，推动30家以上重点企业开展技术改造。</p> <p>三是12月10日前推动60家以上重点企业开展技术改造。</p>	市科工商务局 市招商局	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
36	推动四九镇、水步镇完成专业镇验收考核	<p>推进专业镇高质量发展，构建“一镇一业”的发展新格局，打造在省内具有较强影响力和竞争力的名镇名品。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前指导水步镇、四九镇开展科技型企业培育与创新平台搭建工作，推动各项建设任务和指标落地落实。</p> <p>二是12月10日前推动水步镇、四九镇通过命名验收，提炼一批可复制可推广的镇域集群创新经验。</p>	市科工商务局 水步镇政府 四九镇政府	谭艾婷	
37	清理拖欠企业账款	<p>完成清偿化解2026年拖欠企业账款任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前进一步规范资料归档，按照国家清欠专班印发的相关指南，对已清偿的工单，全力督促各单位及时补齐结清证明、化解确认书和廉政档案系列文件。</p> <p>二是12月10日前完成清偿化解2026年拖欠企业账款任务。</p>	市科工商务局 市财政局	谭艾婷	
38	组织企业参展拓市场	<p>组织超100家次企业参加大型展会拓市场。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前组织30家企业开展广交会展位申请工作，组织近10家企业参加江门优品推广活动。</p> <p>二是6月底前组织我市20家以上企业参加第139届广交会。</p> <p>三是9月底前组织得宝食品、美环健、合众食品等30家次企业参加粤澳名优展、广东优品展。</p> <p>四是12月10日前组织我市20家以上企业参加第140届广交会，并发动5家次以上企业到上海进博会观展交流，全年发动15家次企业参加“粤贸全球”系列展会。</p>	市科工商务局	谭艾婷	
39	探索设立出口监管仓	<p>推动省农加区内的仓储运营企业向海关申请出口监管仓。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前走访调研省农加区企业的仓储运营情况，做好前期发动申请动员工作。</p> <p>二是6月底前协调海关对申请企业开展政策指导，辅助仓储运营企业开展材料申请编写工作。</p> <p>三是12月10日前完成出口监管仓申请材料并正式向海关申请，争取江门海关支持，设立出口监管仓。</p>	市科工商务局 台山海关 广海湾经济开发区管委会 台山市大湾全供应链管理有 限公司	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
40	“侨助邑品出海”行动	<p>借助商协会及出海服务中心等力量助力“台山制造”“台山优品”走出去。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前开展联合外商投资企业协会开展走访本地外资企业，全年走访重点外资企业超30家。</p> <p>二是9月底前推动成立外经贸联合会。</p> <p>三是12月10日前联合吉宝企业出海服务中心对我市本土企业服务超10家，帮助解决企业原材料进口及产品出海问题。</p>	<p>市科工商务局 市委统战部 市农业农村局 市招商局 市侨联</p>	谭艾婷	
41	提升口岸通关便利化	<p>做好组合港推广宣传，深化口岸查验配套服务费改革工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前开通“台山公益-深圳蛇口”组合港模式并开展宣传工作。</p> <p>二是12月10日前推动超30家企业享受口岸查验配套服务费改革优惠工作，减免费用争取超10万元。</p>	<p>市科工商务局 台山海关 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 大江镇政府</p>	谭艾婷	
42	开展“广货行天下”行动	<p>贯彻落实“广货行天下”的行动部署，帮助企业拓市场、促销售。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前认真挖掘我市特色工业品情况，梳理我市企业优势产品，形成优势工业产品摸查表，并组织开展“广货行天下”主题促销活动1场。</p> <p>二是6月底前组织绿岛风、日升餐厨、美环健等5家以上本土知名品牌企业参加第139届广交会。</p> <p>三是9月底前组织企业参加国内展会不少于10家次。</p> <p>四是12月10日前组织企业参加国内展会不少于15家次，积极发动我市企业参加省、市举办的“广货行天下”活动，推动工业产品等优质“广货”宣传和推广，帮助企业拓市场、树品牌。</p>	市科工商务局	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
43	省级高新区总体规划编制及产业功能布局	<p>聚焦省级高新区起步建设，有序开展总体规划编制，明确产业发展定位，合理划定功能分区，为园区高标准建设、高质量发展提供规划引领和支撑。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成总体规划编制前期调研及思路梳理，形成调研总结和编制思路，为后续工作奠基。</p> <p>二是9月底前形成总体规划初稿，明确产业定位与功能分区初步方案，并完成内部审核论证。</p> <p>三是12月10日前完成总体规划报批，确定产业定位和功能分区，确保园区初步具备启动建设条件。</p>	市科工商务局 市发展和改革委员会 市自然资源局 台城街道办事处 大江镇政府 水步镇政府 四九镇政府 三合镇政府 白沙镇政府 都斛镇政府 端芬镇政府 海宴镇政府 汶村镇政府	谭艾婷	
44	推进数字湾区政务服务协同	<p>立足粤港澳大湾区协同发展战略需求，聚焦企业跨区域经营、群众跨境办事高频场景，进一步扩容粤港澳大湾区综合窗口服务事项清单，梳理新增不少于5项高频事项，实现企业与群众核心跨域服务“应进尽进”，全力打造“跨境办事无差别、服务体验一体化”的湾区政务服务样板。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成新增高频事项清单梳理，明确各事项办理标准、申报材料、办理流程及责任分工，并组织开展窗口人员业务培训，确保工作人员熟练掌握事项办理流程。</p> <p>二是9月底前完成新增事项上线运行，并做好宣传解读，引导群众知晓、使用相关服务。</p>	市政务服务和数据管理局	谭艾婷	
45	优化升级“台山侨事通”平台	<p>进一步升级“台山侨事通”平台微信小程序，优化功能模块与操作界面，提升海内外侨胞的办事体验与获得感。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展“台山侨事通”平台优化调研。</p> <p>二是6月底前完成“台山侨事通”平台微信小程序升级。</p>	市政务服务和数据管理局 市委统战部 市科工商务局 市招商局 市侨联	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
46	深入推进“高效办成一件事”	<p>深入推进“高效办成一件事”，拓展更多事项上线广东政务服务网，实现“指尖办”“就近办”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前组织相关拟新增“一件事”牵头单位开展前期准备工作。</p> <p>二是12月10日前完成新增上线“一件事”服务超6项，同时深挖企业群众需求，积极拓展本地特色场景。</p>	市政务服务和数据管理局	谭艾婷	
47	优化拓展企业综合服务中心功能	<p>充分发挥重大项目政务服务专班效能，优化拓展企业综合服务中心功能，新增不少于5项增值服务。推动服务资源下沉、办事端口前移，全面打造“企业办事不出园”的就近办、便捷办、高效办服务新格局。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前充分发挥重大项目政务服务专班效能，围绕企业需求，为项目提供全生命周期政策咨询、业务辅导、材料审批等全程帮办代办服务。</p> <p>二是9月底前完成新增增值服务事项梳理上线。</p> <p>三是10月底前全面完成广海湾经济开发区、工业新城两大园区企业服务联络站点建设任务，并同步开展不少于1次政策宣传与服务推广活动，提升企业知晓率与使用率。</p> <p>四是12月10日前完成企业综合服务中心硬件升级、功能布局优化。</p>	<p>市政务服务和数据管理局</p> <p>广海湾经济开发区管委会</p> <p>市工业新城管委会</p>	谭艾婷	
48	深化12345热线“即接即办”改革	<p>持续优化企业诉求服务，配合江门打造“江门特色”服务品牌。持续落实“1小时快速响应、1天内提供解决方案、7天内办结”的快速响应机制，提升企业诉求办理质量。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是2月底前配合江门全面梳理整合各类企业诉求渠道，按照“应归尽归、统一规范”原则，统一归并至12345热线平台，实现“统一受理、统一分办”。</p> <p>二是9月底前配合江门深化企业服务全链条保障，成立台山市12345热线平台“即接即办”改革工作小组，编制全市统一的诉求事项职责清单，组建职责争议事项快速裁决小组。</p>	<p>市政务服务和数据管理局</p> <p>市科工商务局</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
49	推动化工新材料产业发展	编制完成化工新材料产业发展规划及选址报告。 关键节点和解决难点: 一是3月底前形成化工新材料产业发展规划初稿。 二是6月底前完成选址报告初稿。 三是9月底前完成部门意见征求工作,进一步完善发展规划和选址报告。 四是12月10日前形成产业规划评审稿。	广海湾经济开发区管委会	谭艾婷	
50	广海开渔嘉年华工作	邀请网络自媒体拍摄宣传视频,提高广海渔港、广海水产交易中心知名度,并举办开渔嘉年华等系列活动。 关键节点和解决难点: 一是6月底前邀请网络自媒体到广海拍摄宣传视频,介绍广海镇农渔文旅项目、广海渔港、广海水产交易中心等,提升知名度,吸引客流。 二是8月底前策划广海开渔嘉年华活动,引入现场商户、对接表演团体等,确保开渔嘉年华有序开展。	广海镇政府	谭艾婷	
51	台山市渔港经济区给排水设施升级改造项目	项目主要建设内容包括大隆洞水厂至广海渔港经济区主管建设工程和广海渔港经济区老旧管改造工程,并购置和安装水表、阀门、压力表、流量计等配件若干。年内完成主体建设工程的30%。 关键节点和解决难点: 一是3月底前开展项目招标。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成主体建设工程的15%。 四是12月底前完成主体建设工程的30%。	广海镇政府	谭艾婷	台山重点建设项目
52	广东科信新型材料有限公司年加工115万平方米木材新建项目	项目占地18亩,建筑面积12611平方米,拟修缮1栋1层厂房,采购染缸、烘干机、整平机、裁切机、打包机等主要设备。年内完成项目建设的55%。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成项目建设的40%。 二是6月底前完成项目建设的45%。 三是9月底前完成项目建设的50%。 四是12月底前完成项目建设的55%。	广海镇政府	谭艾婷	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
四、刘利元同志负责工作（共3项）					
53	创建第八届全国文明城市	<p>按照《中共台山市委办公室 台山市人民政府办公室关于印发<台山市创建新一届全国文明城市三年行动方案>的通知》部署，实施理想信念教育提升行动、文明风尚培育行动、城市公共空间文明有序整治行动、城市环境优美行动、公共文化服务提升行动、提高城市社会治理现代化行动等6项行动，全面提升文明城市创建水平。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前筹备工作会议，部署推进6项行动，明确责任分工和工作要求。</p> <p>二是7月底前全面推进6项行动取得实质成效，推动城市文明建设水平稳步提升，并根据上级工作安排，完成2025年创建全国文明城市实地考察、网申材料等评估相关工作。</p> <p>三是10月底前巩固提升文明城市创建成效，做好2026年全国文明城市创建相关评估准备。</p>	<p>市委宣传部 市有关单位 各镇（街）政府（办事处）</p>	刘利元	
54	懿嘉知焄预制菜项目	<p>项目用地29.8亩，总建筑面积约3万平方米，拟建设集生产、研发、办公及生活配套于一体的现代化食品产业园。年内力争推动项目开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成立项备案。</p> <p>二是12月底前完成规划报建等相关工作，力争推动项目开工建设。</p>	白沙镇政府	刘利元	台山重点预备项目
55	台山市埃乐斯贸易有限公司 年产100万件不锈钢家庭 日用品新建项目	<p>项目用地25亩，总建筑面积1.35万平方米，拟建2栋3层厂房、1栋3层宿舍楼。年内完成1栋3层宿舍楼建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成1栋3层宿舍楼建设的25%。</p> <p>二是6月底前完成1栋3层宿舍楼建设的50%。</p> <p>三是9月底前完成1栋3层宿舍楼建设的75%。</p> <p>四是12月底前完成1栋3层宿舍楼建设。</p>	白沙镇政府	刘利元	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
五、李白云同志负责工作（共7项）					
56	举办台山市2026年港澳新春交流推介会	3月赴港澳举办新春交流推介会，向港澳乡亲推介我市发展优势和特色资源，吸引港澳各界人士到台山投资置业。 关键节点和解决难点： 一是2月底前筹备港澳新春交流推介会，并制定活动方案。 二是3月底前举办港澳新春交流推介会。 三是4月底前形成港澳新春交流推介会后续工作清单。	市委统战部 市招商局 市侨联 各镇（街）政府（办事处）	李白云	
57	建设香港“台山驿站”	联系香港同乡社团，凝聚乡亲力量，建设香港“台山驿站”，打造集宣传、联络、经贸、文旅于一体的综合服务平台。 关键节点和解决难点： 一是6月底前联系香港同乡社团和重点乡亲，商讨建设香港“台山驿站”方案。 二是8月底前商定香港“台山驿站”选址。 三是10月底前完成香港“台山驿站”建设。 四是11月底前举行香港“台山驿站”揭牌仪式。	市委统战部 市委宣传部分 市科工商务局 市文化广电旅游体育局 市招商局 市侨联	李白云	
58	台山市融盛农牧有限公司肉鸽、种鸽现代化养殖基地新建项目	项目占地379.62亩，建设30栋现代化鸽舍和办公生活区、科研实验室、饲料车间、配电房等相关配套设施2万平方米。一期建设16栋鸽舍和办公生活区、科研实验室、饲料车间、配电房等相关配套设施；二期建设14栋鸽舍及相关配套设施。年内完成一期项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期项目建设的60%。 二是6月底前完成一期项目建设的70%。 三是9月底前完成一期项目建设的80%。 四是12月底前完成一期项目建设。	端芬镇政府	李白云	
59	台山市大隆洞河(端芬海口埠-梅家大院)段河道整治提升工程项目	项目主要建设内容包括河湖水系连通、堤岸功能完善、河湖水域空间保护修复、河湖水域岸线管理保护、水文化水景观建设等。年内完成项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目建设的70%。 二是6月底前完成项目建设的80%。 三是9月底前完成项目建设的90%。 四是12月底前完成项目建设。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
60	江门市台山市全域土地综合整治(端芬镇实施单元)项目(一期)	开展农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、乡村风貌提升与历史文化保护、产业导入、公共服务与基础设施建设等6大类项目,计划完成农用地整治面积约269公顷、建设用地整理面积约40公顷、生态保护修复面积约157公顷等。年内完成项目建设的20%。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成项目建设的5%。 二是6月底前完成项目建设的10%。 三是9月底前完成项目建设的15%。 四是12月底前完成项目建设的20%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目
61	广东得宝食品有限公司特色示范养殖基地项目	项目用地约1800亩,建设养殖区、办公区、后勤配套服务区,打造孵化、养殖、屠宰、加工、销售一条龙项目。年内完成项目建设的70%。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成项目前期工作。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成项目建设的60%。 四是12月底前完成项目建设的70%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目
62	台山市端芬镇“百千万工程”人居环境品质提升项目	项目包含乡镇入口通道改造、示范主街建筑风貌提升改造、房屋外立面提升、河道环境整治、主干道环境整治等工程。年内完成项目建设。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成项目建设的10%。 二是6月底前完成项目建设的30%。 三是9月底前完成项目建设的60%。 四是12月底前完成项目建设。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
六、方健康同志负责工作（共25项）					
63	广东新得宝食品有限公司年加工食品820万件、年家禽屠宰及分割4000万只项目	项目用地106亩，计容建筑面积116928平方米。计划建设办公楼、屠宰车间、预制菜车间、综合宿舍楼、专家研发检测楼、冷链物流配送中心、污水处理站、大健康食品车间、畜牧水产加工车间、主要建筑物配套有光伏建设。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成挂网。 二是6月底前完成用地摘牌。 三是9月底前完成施工许可证办理。 四是12月10日前开工建设。	大江镇政府	方健康	
64	稳定和扩大就业	稳定和扩大就业，力争城镇新增就业4900人以上。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成城镇新增就业2400人。 二是12月底前完成城镇新增就业4900人以上。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
65	开发储备公益性岗位	开发储备不少于15个公益性岗位。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成开发储备公益性岗位7个以上。 二是10月底前累计完成开发储备公益性岗位15个以上。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	市十件民生实事
66	开发就业见习岗位	开发就业见习岗位150个，鼓励各类用人单位组织高校毕业生和失业青年参加就业见习。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成开发就业见习岗位75个。 二是10月底前完成开发就业见习岗位150个。	市人力资源和社会保障局	方健康	市十件民生实事
67	开展职业技能培训	开展补贴性职业技能培训超500人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者超1000人次；市技工学校招生800人以上。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成补贴性职业技能培训200人次。 二是8月底前新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者超500人次。 三是10月底前累计完成补贴性职业技能培训500人次，新增取得职业资格或技能等级证书的劳动者超1000人次。市技工学校招生800人以上。	市人力资源和社会保障局 市财政局 市技工学校	方健康	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
68	深入实施“百万英才汇南粤”行动计划	贯彻落实省“百万英才汇南粤”行动计划部署，健全人才供需对接机制，参加全省春季大型综合招聘、N城联动专场招聘、“十城百校”引才行动等，吸引本地学子留江和台山籍学子返江。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全省春季大型综合招聘。 二是6月底前参加“百万英才汇南粤”N城联动专场招聘。 三是9月底前纵深推进江门市“十城百校”引才行动。 四是12月10日前完成赴外招聘。	市人力资源和社会保障局	方健康	
69	提升产业人才职业水平	推动职业学校联合我市重点企业开展针对产业人才的培训项目，切实提升我市产业人才职业素养和水平。 关键节点和解决难点： 一是6月底前发动和鼓励职业院校和企业对接商榷，研究联合对企业产业工人进行精准培养的相关事宜。 二是12月10日前推动职业院校与企业开展符合企业发展需求的培训项目，完成培训事项并达到预期效果。	市人力资源和社会保障局 市教育局	方健康	
70	加大治理欠薪工作力度	开展劳动保障领域各项专项检查，宣传劳动保障相关法律法规，对用人单位的违法行为进行处罚。 关键节点和解决难点： 一是6月底前实现2026年欠薪案件结案率70%。 二是10月底前实现2026年欠薪案件结案率90%。 三是12月10日前实现2026年欠薪案件结案率100%。	市人力资源和社会保障局	方健康	
71	促进重点群体稳岗就业	扎实开展“稳岗留工”节前送温暖慰问，举办“南粤春暖”重点企业用工招聘会等就业服务活动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前走访企业不少于10家（次），慰问外来务工人员等重点群体不少于50人（次）。 二是6月底前完成6场以上就业服务活动。 三是9月底前完成10场以上就业服务活动。 四是12月底前离校未就业高校毕业生就业率超90%。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
72	推动社会保障扩面提质和提高社会保障水平	<p>发展多层次多支柱养老保险体系，加快推行个人养老金制度。引导更多有条件的城乡居民参加更高基准养老保障，扩大失业、工伤保险覆盖面。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前加大个人养老金政策宣传推广力度，开设个人养老金服务专窗，提高政策知晓度和个人养老金缴存额。</p> <p>二是11月底前大力引导新业态从业人员、外来务工人员、灵活就业人员等重点群体参加企业职工基本养老保险，继续做好灵活就业人员参加失业保险试点工作。</p>	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
73	推进人力资源深度开发	<p>聚焦重点产业发展需求，搭建人力资源供需对接平台，开展对接交流活动，强化人才培育合作，促进人才能力提升与全面发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前配合上级搭建制造业等重点领域企业与人力资源服务机构的对接平台。</p> <p>二是12月10日前组织我市优质人力资源服务机构与制造业企业参与“两业融合”供需对接交流活动。</p>	市人力资源和社会保障局	方健康	
74	打造台山文化艺术品牌	<p>组织2026年台山才艺比赛，策划2026年台山侨乡艺术季系列活动，完成“四季村晚”展示活动。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前制定2026年台山才艺比赛方案，完成2026年台山侨乡艺术季策划方案。</p> <p>二是6月底前开展2026年台山才艺比赛海选工作，申请2026年台山侨乡艺术季项目经费，完成广东省“四季村晚”展示活动。</p> <p>三是9月底前完成2026年台山才艺比赛，启动2026年台山侨乡艺术季项目。</p> <p>四是12月10日前完成全国“四季村晚”展示活动。</p>	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
75	推动海钓产业发展	<p>举办海钓赛事，出台海钓产业发展工作方案，推动海钓产业发展。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前举办台山海钓精英赛。</p> <p>二是6月底前出台促进台山海钓产业高质量发展的政策文件，推动海钓产业发展。</p>	市文化广电旅游体育局 各沿海镇政府	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
76	推动低空观光文旅项目常态化运营	建成上川飞行营地，低空观光文旅项目常态化运营。 关键节点和解决难点： 一是9月底前推动上川飞行营地落地。 二是12月10日前依托低空文旅试飞成果，推动跨区域飞行、川岛环岛观光、低空体验产品实现常态化运营。	市文化广电旅游体育局 川岛镇政府	方健康	
77	挖掘台山影视资源	发布开台联动旅游线路，梳理整合影视资源、深入挖掘并大力宣传影视作品里的台山元素，提升台山对外知名度和美誉度。 关键节点和解决难点： 一是3月底前推出开台联动旅游线路。 二是6月底前深入梳理我市特色影视资源，整理相关特色影视拍摄点位。 三是12月10日前针对我市影视资源特色进行精准宣传。	市文化广电旅游体育局 市委宣传部 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 三合镇政府 白沙镇政府	方健康	
78	深入实施文化惠民工程	积极推动社会力量参与新型公共文化空间建设，培育一批新型公共文化空间主体，打造公共文化服务品牌。 关键节点和解决难点： 一是3月底前利用端芬镇平洲影剧场，办好“四季村晚”活动。 二是6月底前引导端芬镇绿蓑衣音乐主题庄园提升服务水平，策划刘天一、丘鹤俦展览（广东音乐专题）。 三是10月底前利用川岛镇下川岛联南村王府洲游乐中心，办好“四季村晚”示范展示点活动。 四是12月10日前依托台山影剧院开展公共文化4场。	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
79	开展“送戏下乡”活动	市文化馆牵头联合各镇（街）举办丰富多彩的文艺展演活动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成文艺展演活动100场次。 二是6月底前累计完成文艺展演活动150场次。 三是12月10日前累计完成文艺展演活动200场次。	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
80	举办文创大赛	举办文创大赛，开发更多文创产品。 关键节点和解决难点： 一是6月底前策划启动文创大赛。 二是10月底前发布文创大赛成果。	市文化广电旅游体育局	方健康	
81	台山浮石飘色、广东音乐传承发展	组织开展浮石飘色、广东音乐公益培训、展演展示及进景区活动。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成浮石飘色、广东音乐展示展演和进景区活动9场次，组织开展少儿广东音乐培训20场次。 二是12月10日前完成浮石飘色、广东音乐展示展演和进景区活动12场次，组织开展少儿广东音乐培训40场次。	市文化广电旅游体育局	方健康	
82	台山九人排球申报国家级“非遗”	组织我市非遗项目“台山九人排球”参与国家级“非遗”名录申报。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成“台山九人排球”申报书初稿撰写、收集相关佐证材料。 二是12月10日前以上级文件为依据，落实组织各项申报工作。	市文化广电旅游体育局	方健康	
83	打造品牌赛事	推进“侨VA”、海钓、台球等赛事举办工作，承办全国中国排球超级联赛等省级、国家级排球赛事。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成海钓比赛举办工作，并完成“侨VA”赛事举办，策划推出“侨VA”嘉年华活动，培育“体育+旅游”消费热点。 二是6月底前完成第一届台球比赛举办工作。 三是12月10日前承办中国排超联赛、广东省青少年排球冠军赛等赛事。	市文化广电旅游体育局	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
84	提升公共体育服务供给质量	持续开展传统健身项目的普及推广工作，台山新宁体育馆和台山体育馆向社会免费或低收费开放，举办赛事活动50场次，切实丰富群众体育生活，提升公共体育服务供给质量。 关键节点和解决难点： 一是3月底前起草传统健身项目的普及推广活动计划，公布免费或低收费开放时段，落实台山新宁体育馆和台山体育馆开放方案，举办赛事活动20场次。 二是6月底前举办传统健身项目的普及推广活动2场次。 三是10月底前完成台山新宁体育馆和台山体育馆开放工作任务，累计举办赛事活动50场次及传统健身项目的普及推广活动6场次。	市文化广电旅游体育局	方健康	市十件民生实事
85	台山市上川茶湾生态文化旅游项目（一期）	项目占地面积83亩，建筑面积2.8万平方米，项目首期建设民宿群、配套餐饮会议中心等。年内完成部分地块主体工程封顶。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展部分地块主体工程首层或地下室部分建设。 二是6月底前完成部分地块主体工程地上建设的30%。 三是9月底前完成部分地块主体工程地上建设的60%。 四是12月底前完成部分地块主体工程封顶。	市文化广电旅游体育局 川岛镇政府	方健康	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
86	深化安全生产治本攻坚三年行动	提升本质安全水平，有效防范遏制较大以上生产安全事故。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成“五一”劳动节全市性安全大检查。 二是10月底前完成国庆假期全市性安全大检查。 三是12月10日前基本消除2026年重大事故隐患存量。	市应急管理局 市安委会成员单位 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
87	镇级应急避难场所和村级应急物资储备仓库标准化建设	配强县镇村三级应急救援装备；推进17个镇级应急避难场所、321个村级物资储备库标准化建设，落实“五个统一”要求，完善设施、储备物资、规范管理。 关键节点和解决难点： 一是3月底前召开应急避难场所和村级应急物资储备仓库示范点现场推进会。 二是6月底前全面开展建设改造，重点推进场所选址、功能分区、标识标牌、基础配套等规范化提升。 三是12月10日前组织全覆盖督导检查、问题整改和验收提升，确保建设质量达标。完成17个镇级应急避难场所、321个村级物资储备库标准化建设。	市应急管理局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
七、何光骏同志负责工作（共1项）					
88	江门隆城水产养殖项目	<p>项目建设南美白对虾养殖基地，主要建设内容包括标准化养殖池、配套水电路及独立变压器、养殖棚、仓储设施、管理办公与生活用房、配备增氧机、智能投料机等先进养殖设备。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成养殖池建设。</p> <p>二是6月底前完成水路、电路、养殖棚建设，购置增氧机、柴油机、智能投料机等相关设备并调试。</p> <p>三是9月底前完成独立变压器架设，完成仓储、宿舍、办公区建设工程建设。</p> <p>四是12月底前落实虾苗采购，开展养殖池微生物调试，完成试投产运营。</p>	深井镇政府	何光骏	台山重点建设项目
八、刘子奕同志负责工作（共15项）					
89	优化人才发展软环境	<p>加快人才补贴、公寓申请等政策兑现速度，优化人才公寓资格审核流程，提高人才公寓的配租活动开展频次。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成未兑现人才补贴整理，完成部分超过3个月不入住租户清理，并开展一次配租。</p> <p>二是6月底前全面完成人才公寓超过3个月不入住的租户清理工作，完成兑现超30%省反馈未兑现人才补贴。</p> <p>三是9月底前完成兑现超60%省反馈未兑现人才补贴。</p> <p>四是12月10日前全面完成兑现省反馈未兑现人才补贴。</p>	<p>市委组织部</p> <p>市财政局</p> <p>市人力资源和社会保障局</p> <p>市住房和城乡建设局</p>	刘子奕	
90	台城街道金星湖——于桐公园慢行道沿线环境提升及配套设施建设工程项目	<p>加快台城街道金星湖——于桐公园慢行道沿线环境提升及配套设施建设，补齐南新区行人道短板。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成山体公园建设。</p> <p>二是6月底前完成龙田村、宝生村工程建设。</p> <p>三是10月底前完成凤凰大道南侧和陈宜禧路东侧慢行道工程建设，完成总工程量的80%。</p>	<p>市国资办</p> <p>市建管中心</p> <p>台城街道办</p>	刘子奕	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
91	城市多空间融合运营提升项目	山体公园、人工湖滨水空间、慢行系统、新宁广场完善基础设施建设和提升配套服务。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成人工湖水设施升级。 二是6月底前在山体公园举办1场户外轻娱活动，在人工湖举办“五一”假期节庆集市。 三是9月底前启用人工湖灯光演绎，贯通慢行系统，并完成新宁广场体育配套升级工作。 四是12月10日前开展人工湖湖畔餐厅建设，并在人工湖举办国庆假期节庆集市；完成山体公园的设施修复和文化展陈区建设。	市公资办 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合执法局 市建管中心 台城街道办	刘子奕	
92	开展城市品质提升工程	推进城市绿地建设，营造更多的市民休憩空间。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成石花山公园出入口、策文路、山体公园边坡复绿工作。 二是4月底前开展便民驿站及应急指挥中心、观景平台施工。 三是6月底前完成便民驿站、应急指挥中心和观景平台建设。	市城市管理和综合执法局 市公资办 市建管中心	刘子奕	市十件民生实事
93	提升山体公园和金星湖公园建设开发建设水平	积极推进山体公园建设，进行金星湖公园植树造林工作，进一步丰富公园绿化层次，持续为公园增绿提质；开展山体公园和金星湖湿地公园有偿使用项目，进一步提升台山市县城公园绿地建设运营水平，盘活闲置资源，将山体公园和金星湖公园打造为我市重要的休闲观光新基地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成山体公园一期建设任务。 二是4月底前开展金星湖公园植树造林工作。 三是12月底前完成山体公园和金星湖湿地公园有偿使用项目。	市城市管理和综合执法局 市林业局 市公资办 市土地开发储备中心	刘子奕	
94	台山市城市生活污水收集干支管缺口补齐项目	项目拟新建污水管36.946公里，清淤及修复改造污水管44.38公里，对主城区7条总长度7.24公里的排水暗渠进行清淤。年内完成工程量的25%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展工程总承包招标。 二是6月底前完成工程量的5%。 三是9月底前完成工程量的10%。 四是12月底前完成工程量的25%。	市城市管理和综合执法局 市建管中心 台山市碧净污水处理有限公司	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
95	台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目	项目新建直径d600~d800毫米污水管道1425米，直径d400~d500毫米污水管道326米。新建宽度×深度=1.2×1.8米~宽度×深度=5.0×2.5米雨水管渠1503米，直径d600~d1000毫米雨水管道158米。雨水连接管70米，直径d1600毫米钢管187米。路面破除及修复20116平方米。年内完成项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程量的60%。 二是6月底前完成工程量的75%。 三是9月底前完成工程量的85%。 四是12月底前完成项目建设。	市城市管理和综合执法局 市建管中心	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
96	新建改造城区生活污水管网	新建改造城区生活污水管网15公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前累计新建改造城区污水管网2公里。 二是6月底前累计新建改造城区污水管网5公里。 三是9月底前累计新建改造城区污水管网10公里。 四是11月底前累计新建改造城区污水管网15公里。	市城市管理和综合执法局 市国资办	刘子奕	市十件民生实事
97	改造城区供水管网	加快推进城区供水管网改造。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成城区供水管网改造项目可行性研究报告初稿编制工作。 二是6月底前完成城区供水管网改造项目立项工作。 三是9月底前完成城区供水管网改造项目初步设计工作。 四是11月底前完成城区供水管网改造项目施工招标工作，并开工建设。	市城市管理和综合执法局 市国资办	刘子奕	市十件民生实事
98	推进高新区先行启动区建设	开展高新区先行启动区100亩土地征收及用地指标报批工作，争取年内实现企业招商签约1家。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展先行启动区招商引资工作。 二是6月底前开展启动先行区100亩土地的征地工作。 三是10月底前完成100亩土地征收补偿及青苗及地上附着物清点补偿工作，并开展建设用地指标申办工作。 四是12月10日前完成建设用地指标申办工作，争取实现企业招商签约1家以上。	台城街道办	刘子奕	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
99	广东星洲旅游发展有限公司 台山市南安路酒店项目	项目占地面积7.07亩，总建筑面积19120平方米，主要建设1栋地下1层、地上17层酒店。年内完成酒店主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成酒店主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成酒店主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成酒店主楼主体工程建设的75%。 四是12月底前完成酒店主楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
100	台山市江口电机有限公司 年产1000万台新能源汽车 电机新建项目（一期）	项目占地面积20.7亩，第一期申报总建筑面积41834.73平方米。新建3栋3层钢筋混凝土厂房。年内完成3栋厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3栋厂房主体工程建设的25%。 二是6月底前完成3栋厂房主体工程建设的50%。 三是9月底前完成3栋厂房主体工程建设的75%。 四是12月底前完成3栋厂房主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
101	台山市茗欣信息技术有限公司 年产60万支台球杆及 6080万粒皮头新建项目	项目总占地面积38.21亩，总建筑面积22683.17平方米。年内完成1栋5层综合办公楼建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成1栋5层综合办公楼工程建设的50%。 二是6月底前完成1栋5层综合办公楼工程建设的75%。 三是9月底前完成1栋5层综合办公楼工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
102	广东天汇发展物业管理 有限公司星湖国际酒店	项目占地面积3.52亩，总建筑面积34296.5平方米，拟建1栋20层酒店。年内完成酒店主楼工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成酒店主楼工程建设的25%。 二是6月底前完成酒店主楼工程建设的50%。 三是9月底前完成酒店主楼工程建设的75%。 四是12月底前完成酒店主楼工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
103	建设管理中心优化整合	整合市政府投资工程建设管理中心、市水利工程建设管理中心、市交通工程建设管理中心职责，构建集中统一、专业高效的公共领域工程建设管理体系。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成前期机构编制分析和调研论证工作。 二是10月底前完成资产整理、人员安排、事务性工作调整等前期工作。 三是12月10日前完成整合市政府投资工程建设管理中心、市水利工程建设管理中心、市交通工程建设管理中心职责，构建集中统一、专业高效的公共领域工程建设管理体系。	市委编办 市委组织部 市交通运输局 市水利局 市建管中心	刘子奕	
九、李华林同志负责工作（共4项）					
104	飞沙滩升级改造一期项目	完成游客中心改造工程和场地改造提升工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成立项、初步设计，招标前期工作，完成总体工程的30%。 二是8月底前完成总体工程建设。	川岛镇政府	李华林	
105	台山市川岛镇美丽海湾污水治理工程	美丽海湾污水治理工程包含排污口整治工程、王府洲污水厂改造工程、川岛镇岸滩和海漂垃圾清理工程、川岛镇上川岛海岸线生态修复工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成排污口整治工程、王府洲污水厂改造工程、上川岛海岸线生态修复工程主体工程的50%。 二是6月底前完成排污口整治工程、王府洲污水厂改造工程、上川岛海岸线生态修复工程主体工程建设。 三是9月底前完成排污口整治工程、王府洲污水厂改造工程、上川岛海岸线生态修复工程验收工作。 四是12月10日前完成岸滩和海漂垃圾清理工程的60%。	川岛镇政府 市建管中心	李华林	
106	千帆（台山）数字海洋牧场	修复加固原有但损坏的鱼蚝网箱128个，新建鱼蚝网箱100个，并进行鱼蚝混养。 关键节点和解决难点： 一是3月底前修复加固原有鱼蚝网箱128个。 二是6月底前新建鱼蚝网箱50个，完成野柑湾蚝排建设的50%。 三是9月底前完成野柑湾蚝排建设。 四是12月底前累计新建鱼蚝网箱100个并实现投产。	川岛镇政府	李华林	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
107	台山市4A级旅游景区—川山群岛景区旅游基础设施建设项目	项目包括独湾码头至川东道路安全整治工程、王府洲基础设施提升工程、王府洲污水处理厂支管网工程（二期）、川山群岛景区旅游基础设施建设项目、宿集项目基础配套提升工程等。年内完成基础设施建设的75%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成基础设施建设的55%。 二是9月底前完成基础设施建设的65%。 三是12月底前完成基础设施建设的75%。	川岛镇政府	李华林	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十、张翼飞同志负责工作（共5项）					
108	台山市精诚达电路有限公司年产50万平方米高密度柔性线路板扩建项目	项目占地约19.7亩，建筑面积5.9万平方米，新建厂房1栋、仓库1栋、宿舍楼4栋、扩容1个污水处理车间。年内完成厂房主体工程建设的10%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目规划设计。 二是6月底前完成项目报建工作。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的10%。	冲蒺镇政府	张翼飞	台山重点建设项目
109	台山市新康桌球文体用品有限公司年产和销售100万副台球及其辅助用品新建项目	项目规划总用地面积40.1亩，总建筑面积5.3万平方米，建设厂房5栋及生产线、宿舍楼1栋。年内完成厂房主体建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的75%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的80%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的90%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	冲蒺镇政府	张翼飞	台山重点建设项目
110	台山市金仕达置业有限公司年产1200万件智能家居用品建设项目	项目占地约20.1亩，建筑面积3.1万平方米，建设3栋厂房、1栋4层办公楼。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的85%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的90%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的95%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	冲蒺镇政府	张翼飞	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
111	广东格司美特种玻璃科技有限公司年产15000吨硼硅玻璃与年产300万平米离线镀膜功能性特种玻璃新建项目	项目占地约66亩，建筑面积6万平方米，建设2栋厂房，1栋办公和研发楼，1栋宿舍楼。年内完成第一条生产线建设并投产，完成厂房二工程主体建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成第一条生产线建设并投产。 二是6月底前开始厂房二的规划报建工作。 三是9月底前厂房二动工建设。 四是12月底前完成厂房二工程主体建设的30%。	冲蒺镇政府	张翼飞	台山重点建设项目
112	台山市车来屋食品有限公司年产700吨烘焙制品生产项目	项目占地约21亩，购置并改建原有厂房，建设烘焙制品生产线，购置和安装烘焙制品生产线10条。年内完成生产线设备购置和安装的25%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成生产线设计。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成厂房翻新装修。 四是12月底前完成生产线设备购置和安装的25%。	冲蒺镇政府	张翼飞	台山重点建设项目
十一、黄淑质同志负责工作（共2项）					
113	广东银树湾置业有限公司新建厂房项目	项目占地14.49亩，建筑面积约4.36万平方米，主要建设2栋生产厂房、1栋研发厂房、1栋仓库。年内完成生产厂房、研发厂房以及仓库的配套设施建设并竣工验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成生产厂房、研发厂房及仓库主体建设的50%。 二是6月底前完成生产厂房、研发厂房及仓库主体建设并封顶。 三是9月底前完成生产厂房、研发厂房及仓库的室内外装修。 四是12月底前完成生产厂房、研发厂房及仓库的配套设施建设并竣工验收。	北陡镇政府	黄淑质	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
114	台山市北陡镇北光湾农业旅游康养项目	项目占地130亩，建设用地约10亩，分三期建设。一期计划建设农业乐园、木屋等。二期计划建设户外烧烤区、亲子乐园区等。三期计划建设小木屋、移动咖啡屋、移动书屋。年内完成一期园区全部设施建设并正式营业。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成损坏设施检修和更换。 二是6月底前完善园区内配套设施。 三是9月底前完成园区内各项设施调试。 四是12月底前完成一期园区全部设施建设并正式营业。	北陡镇政府	黄淑质	台山重点建设项目
十二、蔡红珍同志负责工作（共5项）					
115	台山长江塑料制品有限公司植物纤维一次性餐具生产基地项目	项目占地面积68亩，总建筑面积4.96万平方米。拟建设3栋1层厂房、1栋3层仓库、1栋4层办公楼、1栋3层宿舍楼、1栋1层设备用房。年内完成主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的60%。 三是9月底前完成主体工程建设的70%。 四是12月底前完成主体工程建设的80%。	大江镇政府	蔡红珍	江门重点建设项目 台山重点建设项目
116	台山市长禾田智能制造有限公司环保智能家居制品车间扩建项目	项目占地24.15亩，建筑面积0.9万平方米，建设2栋钢结构厂房、1栋配套用房、1个消防水池。年内完成2栋钢结构厂房、1栋配套用房、1个消防水池主体工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成2栋钢结构厂房、1栋配套用房、1个消防水池基础建设。 三是9月底前完成2栋钢结构厂房、1栋配套用房、1个消防水池主体工程建设的20%。 四是12月底前完成2栋钢结构厂房、1栋配套用房、1个消防水池主体工程建设的40%。	大江镇政府	蔡红珍	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
117	广东浚丰建设有限公司年产金属结构件80万吨新建项目	<p>项目用地53.7亩，建设3栋1层厂房、1栋3层办公楼以及1栋4层员工宿舍。年内完成主体工程建设的80%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的60%。 三是9月底前完成主体工程建设的70%。 四是12月底前完成主体工程建设的80%。</p>	大江镇政府	蔡红珍	江门重点建设项目 台山重点建设项目
118	广东辰港商贸有限公司年产10万吨高纯石英砂项目	<p>项目用地113亩，建筑面积19868平方米，购置并改造旧厂房17747平方米，改造办公楼1954平方米，场地改造14975平方米，道路改造1054米，管道铺设1581米，新建2个1000吨级泊位装卸点。年内完成主体工程建设的30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目方案设计。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成主体工程建设的15%。 四是12月底前完成主体工程建设的30%。</p>	大江镇政府	蔡红珍	台山重点建设项目
119	台山市骏华中南房地产开发有限公司-中国侨乡文化城（二期）项目	<p>项目用地14亩，建筑面积1.89万平方米。拟建1栋12层单体商业建筑和1栋13层单体商业建筑。年内完成主体工程建设的50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成主体工程建设的30%。 二是8月底前完成主体工程建设的40%。 三是12月底前完成主体工程建设的50%。</p>	大江镇政府	蔡红珍	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十三、吴东文同志负责工作（共1项）					
120	台山市俊强电力电信器材有限公司年产30万根钢筋混凝土柱扩建项目	项目占地48.23亩，拟建设1栋单层厂房、1栋5层厂房，1栋单层仓库、1栋6层办公楼、1栋6层宿舍楼、1栋单层设备房。年内完成1栋单层厂房和1栋单层仓库建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成1栋单层厂房和1栋单层仓库建设的50%。 三是9月底前完成1栋单层厂房和1栋单层仓库建设的75%。 四是12月底前完成1栋单层厂房和1栋单层仓库建设。	白沙镇政府	吴东文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十四、蔡月湖同志负责工作（共3项）					
121	三羊福新型建材循环经济示范项目	项目占地约118.3亩，建筑面积约11万平方米，拟建设5栋1层厂房，1栋7层综合楼以及配套设施，新建6000万平方米纸面石膏板2万吨轻钢龙骨生产线。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的25%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的60%。 四是12月底完成厂房主体工程建设。	赤溪镇政府 台山供电局	蔡月湖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
122	赤溪智能化绿色建材装配式项目	项目拟建设2栋单层MIC生产厂房及配套的拌合站、主办公楼、宿舍楼，展示厅和研发中心。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房初步设计。 二是7月底前完成地块勘探。 三是12月底前争取动工建设。	赤溪镇政府	蔡月湖	江门重点预备项目 台山重点预备项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
123	台山市赤溪镇高梁顶矿区建设时产1800吨骨料项目	项目用地45亩，建筑面积3万平方米，建设时产1800吨骨料生产线及配套设施。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成生产线头破设备施工。 二是6月底前完成生产线二破设备施工。 三是9月底前完成生产线全线施工和调试。 四是12月底前完成矿区内安全设施施工。	赤溪镇政府	蔡月湖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十五、林靠阳同志负责工作（共15项）					
124	深化用好“行政执法监督联系点和社会监督员”制度	聚焦行政执法监督提质增效，深化“联系点+监督员”双向联动机制，激活行政执法社会监督效能，推动行政执法行为规范有序、公正透明。 关键节点和解决难点： 一是6月底前进一步优化线上线下联动监督渠道，通过开通反馈热线、建立工作群等方式，常态化收集行政执法领域问题线索，推动问题闭环整改。 二是11月底前邀请监督员参与执法现场监督和执法案卷评查等工作。	市司法局 各行政执法单位	林靠阳	
125	严格规范涉企行政检查	聚焦规范涉企执法行为，健全规范涉企检查长效机制，以“亮码入企”为抓手，强化执法监督，切实减少对企业正常生产经营的干扰。 关键节点和解决难点： 一是3月底前持续开展规范涉企行政执法专项行动，紧盯乱收费、乱罚款、乱检查等重点问题，全面排查整治。 二是6月底前组织梳理核对行政检查事项，梳理涉企重点检查事项，重点排查无法定依据、依据已废止或发生变化的事项，统计检查频次、检查内容与检查对象，摸清重点检查底数。 三是10月底前组织开展年度行政执法案卷评查，重点对涉企执法案卷进行评查。 四是12月10日前对各单位落实“亮码入企”工作开展常态化监督，对未按规定“亮码入企”、违规检查等问题进行督办处理。	市司法局 市发展和改革局 市市场监督管理局 各行政执法单位	林靠阳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
126	行政执法与刑事司法双向衔接机制规范化建设试点	通过开展试点工作，明确移送标准，厘清衔接边界；细化移送程序，规范衔接流程；加强证据移送，提升衔接质效；探索数据赋能，提升衔接智能化；强化协作配合，凝聚衔接合力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前结合省印发的工作方案和上级指导意见，修改完善我市试点工作方案，按程序呈批后印发执行。 二是6月底前对试点工作方案推进情况深入各单位开展调研，听取意见建议。 三是12月10日前完成年度各项试点工作任务，总结本年度工作情况并谋划推进下一年度工作。	市司法局 市委政法委 市委依法治市办 市法院 市检察院 市公安局 市政务服务和数据管理局 各行政执法单位	林靠阳	
127	启动“九五”普法工作	制定台山市“九五”普法实施细则，深入推进宪法、民法典和重要法律法规宣传。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定2026年台山市法治宣传教育工作要点，并结合“315消费者权益日”开展普法宣传活动。 二是6月底前结合“4·15国家安全教育日”“6·26国际禁毒日”开展普法宣传活动。 三是12月10日前待上级“九五”普法规划印发后，制定台山市“九五”普法实施细则，并结合“12·4国家宪法日”开展普法宣传活动。	市司法局 市普法领导小组成员单位	林靠阳	
128	优化公共法律服务体系	依托党员干部、律师在各级公共法律服务实体平台提供法律服务，组织服务团队进企业提供公益法律服务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据各村（社区）“两委”法律需求和工作实际，通过举办各种形式的法治宣传对新当选班子进行法治履职培训全覆盖。 二是6月底前强化党建引领，整合机关党支部、律师事务所党组织和司法所的法律服务资源分片下沉各公共法律服务实体平台，共同为村（社区）、企业提供法律服务。 三是9月底前在各级公共法律服务实体平台设立仲裁法宣传专区并投放宣传资料，发挥深圳国际仲裁院江门中心台山联络服务站的作用，加强商事仲裁等多元化解矛盾机制宣传。 四是12月10日前为企业提供4场公益法律服务。	市司法局	林靠阳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
129	深化刑事案件律师辩护全覆盖试点和推进法律援助品牌塑造工作	<p>实现案件指派率100%，深化一群体一品牌建设；加强法律援助宣传工作，提升法律援助社会知晓率。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展法律援助宣传活动1场次，完成法律援助工作信息报送1篇，当季案件指派率达100%。</p> <p>二是6月底前开展法律援助宣传活动2场次，完成法律援助工作信息报送2篇，完成法律援助宣传读物的编制，当季案件指派率达100%。</p> <p>三是9月底前开展法律援助宣传活动3场次，完成法律援助工作信息报送3篇，当季案件指派率达100%。</p> <p>四是12月10日前开展法律援助宣传活动4场次，完成法律援助工作信息报送6篇，当季案件指派率达100%。</p>	市司法局	林靠阳	
130	举办全市“法律明白人”培训班	<p>邀请相关法学专家、业务骨干进行授课，采用“主会场集中授课 + 分会场视频转播”的形式开展培训。</p> <p>关键节点和存在难点：</p> <p>一是9月底前确定好培训师资和场地。</p> <p>二是10月底前举办一期全市“法律明白人”培训班。</p>	市司法局	林靠阳	
131	“两车一路”治理	<p>开展桥湖路更开中学至石花北路、国道G240线龙山路至石花北路、省道S273线石花北路至站前大道、舜德路陈宜禧至东环路、陈宜禧路富华路中至石花北路口、东环路舜德路至鹏权路、金星大道沙岗湖至碧桂园路、南环路沙岗路至国道G240线等路段的“两车一路”治理工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前完成道路隐患摸排。</p> <p>二是3月底前完成道路隐患整治方案及工程概算。</p> <p>三是8月底前完成工程进度的50%。</p> <p>四是10月底前完成全部隐患整治。</p>	市公安局 市城市管理和综合执法局 江门市台山公路事务中心	林靠阳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
132	扎实推进电动车摩托车交通安全专项整治	<p>开展为期一年的电动自行车摩托车违法专项整治行动。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成电摩整治宣传发动工作，结合职责制定细化宣传措施、压实责任，全面开展宣传发动工作。</p> <p>二是6月底前全面铺开电摩违法各项整治任务。</p> <p>三是9月底前聚焦电摩交通安全问题重点攻坚。</p> <p>四是12月10日前系统评估整治成效，总结经验、查漏补缺，固化前期工作经验，动态调整工作措施，推动治理能力持续提升，切实提升道路交通安全水平。</p>	<p>市公安局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>江门市台山公路事务中心</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	林靠阳	
133	加强道路隐患治理和交通秩序管理工作	<p>紧扣交通事故预防“减量控大”工作要求，分阶段抓实道路隐患排查治理和交通秩序管理。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成全域道路隐患全面排查建档，启动春季秩序整治。</p> <p>二是6月底前完成一般隐患整改销号，深化夏季专项治理。</p> <p>三是9月底前实施隐患深度治理，开展秋季秩序提质攻坚。</p> <p>四是12月10日前完成全年工作收官验收，筑牢冬季安全防线。</p>	<p>市公安局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	林靠阳	
134	提升专项打击效能	<p>开展“断根”“双反”“黄赌毒”“盗抢骗”及突出经济犯罪等系列打击专项行动，构建“党政牵头、部门联动、群众参与、源头管控、精准打击”立体化治理格局。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成2026年“断根”“双反”“黄赌毒”“盗抢骗”及突出经济犯罪等系列打击专项行动部署，打击震慑取得初步成效。</p> <p>二是6月底前持续开展系列打击专项行动，打击震慑取得阶段性成效。同时，完成全市各派出所图侦队伍建设，完成涉诈资金预警人员全覆盖语音提醒。</p> <p>三是9月底前持续开展系列打击专项行动，打击震慑取得明显成效，为年内实现警情和案件同比双下降目标打下扎实基础。</p> <p>四是12月10日前完成系列打击专项行动，复盘全年工作，健全打防管控长效机制。</p>	<p>市公安局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	林靠阳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
135	“台山青蟹”育苗和孵化基地项目	建设1个“台山青蟹”从苗种到生态养殖示范基地，建设约10米高，6300平方米育苗车间，2200立方米育苗池。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成变压器迁移。 二是8月底前完成生产车间、育苗池及水下智能监测设备、智慧监控系统等建设。 三是9月底前完成项目建设并投入使用，项目产生收益。	都斛镇政府	林靠阳	
136	江门市优邦材料科技有限公司年产锡丝400T、锡膏1000T、锡条400T建设项目	项目用地4.2亩，新建建筑面积9616平方米，拟建设1栋5层厂房。年内完成项目的水电线路建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目的基础工程建设。 二是6月底前完成项目的2层建设。 三是9月底前完成项目封顶及外墙等建设。 四是12月底前完成项目的水电线路建设。	都斛镇政府	林靠阳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
137	台山市富丽湾猛虎峡生态旅游景区项目	项目占地面积2486亩，升级游客综合服务区，建设民宿、林中树屋、森林滑道。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成民宿项目相关手续办理和用林指标申请，并开展猛虎峡漂流航道维护、蓄水、设备检修及预售引流等前期准备工作。 二是6月底前开展猛虎峡漂流运营，做好高峰客流接待和安全监控。 三是9月底前实行错峰运营，完成航道清淤维护，并开展民宿、林中树屋、森林滑道建设。 四是12月底前完成民宿、林中树屋、森林滑道建设。	都斛镇政府	林靠阳	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
138	台山市都斛镇“百千万工程”暨农文旅综合提升项目	<p>项目建设内容包括村居风貌及人居环境提升工程、塔楼提升、村道照明设施建设、莘村文体活动场地建设工程、空置民房改造、便民中心、文化研学基地、停车场及配套设施建设、助农服务区配套设施、景观风貌改造提升、田园康养区和田园体验体系建设等。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目建设设计。</p> <p>二是6月底前开展文化研学基地和停车场建设。</p> <p>三是9月底前开展助农服务区配套设施建设及景观风貌改造提升。</p> <p>四是12月底前完成田园康养区和田园体验体系建设的10%。</p>	都斛镇政府	林靠阳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十六、黄旭晖同志负责工作（共40项）					
139	高标准打造台山智慧农场	<p>推进智慧农场建设，打造一个集育秧工厂、标准化种植基地、全程无人农机应用展示等于一体的示范平台。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成农资仓库建设。</p> <p>二是6月底前完成智慧高标灌溉设备安装及运行。</p> <p>三是9月底前完成全程无人农机调试应用并接入智慧农场管理系统。</p>	市农业农村局 市供销社 都斛镇政府	黄旭晖	
140	加力发展标准化规模化养殖	<p>完成烽火角生猪定点屠宰场迁建工作，推进广东新农人300万羽蛋鸡产业体系一期项目建设，推进广东新得宝食品有限公司年出栏肉鸡500万羽以及肉鸽150万羽以及鹅50万只项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前广东新农人300万羽蛋鸡产业体系一期项目开展环评审批工作。</p> <p>二是6月底前烽火角生猪定点屠宰场完工并试运行。</p> <p>三是10月底前广东新得宝食品有限公司年出栏肉鸡500万羽及肉鸽150万羽、鹅50万只项目投产。</p> <p>四是12月10日前广东新农人300万羽蛋鸡产业体系项目一期完工并投产。</p>	市农业农村局 斗山镇政府 端芬镇政府 广海镇政府	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
141	“台山优品”产品研发	<p>开发至少5种品类具有台山特色的自有品牌代加工产品。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展茶叶类产品的开发工作。</p> <p>二是6月底前开展糕点类产品的开发工作。</p> <p>三是9月底前开展鳗鱼类产品的开发。</p> <p>四是12月10日前开展蚝制品、零食类产品的开发。</p>	<p>市农业农村局</p> <p>市国资办</p> <p>市供销联社</p>	黄旭晖	
142	推动水稻新品种抗性改良	<p>加强与华南农业大学等高校科研院所合作，聚焦种苗培育关键技术，依托联合研发中心发挥校企协同作用。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前推动台山智慧农场与华南农业大学共建产学研合作基地，加快智慧农场无人农机示范应用与项目建设。</p> <p>二是9月底前深化与省农科院、华南农业大学等科研团队对接协作，开展水稻新品种试验示范与抗性改良攻关。</p> <p>三是12月10日前推动省、市科研团队与市农科所、谭江米业、德天米业等主体深度合作，强化种业协同研发与推广应用，扩大水稻新品种示范推广面积。推广省、市科研团队与市农科所、谭江米业、德天米业等主体选育的水稻新品种面积10000亩。</p>	市农业农村局	黄旭晖	
143	探索节水抗旱稻种植	<p>加快探索节水抗旱稻规模化种植，提升低效耕地的粮食产量。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成节水抗旱稻种植意向全面摸底，明确种植区域、主体及规模。</p> <p>二是6月底前深化与华南农业大学合作，深入田间指导农户开展种植管理。</p> <p>三是9月底前组织开展节水抗旱稻测产，系统总结种植技术模式与生产经验。</p> <p>四是12月10日前全面完成节水抗旱稻规模化种植1000亩。</p>	<p>市农业农村局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
144	镇村特色项目任务	<p>扎实推动乡村全面振兴，谋划3-5个镇村特色项目，分类有序、片区化打造和美乡村，全面提升重要通道沿线、重点区域、典型镇村等整体风貌，串珠成链打造“美丽乡村走廊”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前制定特色镇村项目实施计划，明确建设内容和工作目标。</p> <p>二是6月底前指导项目镇完成项目规划、设计、概算编制、招投标等前期工作。</p> <p>三是9月底前镇村项目进场施工，并完成项目总体工程量的50%。</p> <p>四是12月10日前全部镇村特色项目建设进度达100%。</p>	<p>市农业农村局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）</p>	黄旭晖	
145	农村人居环境整治	<p>持续开展“全民清洁日”村庄清洁行动，改善村容村貌；强化在册在用农村公厕运行维护与监管。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成第一季度村庄清洁行动。</p> <p>二是6月底前完成第二季度村庄清洁行动。</p> <p>三是9月底前完成第三季度村庄清洁行动。</p> <p>四是12月10日前完成第四季度村庄清洁行动。</p>	<p>市农业农村局 市城市管理和综合执法局 市水利局 各镇（街）政府（办事处）</p>	黄旭晖	
146	推进水产种苗培育基地和海洋水产种质资源库建设	<p>加强与中山大学等高校科研所在种苗培育方面的合作，联合研发中心发挥校企联合作用，推进大广海湾青蟹繁育中心建设和谋划广东省特色水产种业科学创新技术中心建设项目，推进华珅种苗基地建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前华珅公司启动蚝苗生产工作，深化与南海研究所开展牡蛎三倍体研发合作，争取提升香港牡蛎三倍体蚝苗年产量。</p> <p>二是6月底前完成台山市海洋产业全链综合示范项目（包含广东省特色水产种业科学创新技术中心建设内容）可行性研究报告编制。</p> <p>三是9月底前完成“补改投”有关申请程序，获取资金后，开展台山市海洋产业全链综合示范项目立项工作。</p> <p>四是12月10日前大广海湾青蟹繁育中心青蟹试验取得明显进展，实现抱卵蟹培育、饵料培养及越冬保种等关键环节技术掌握，进一步探索青蟹试验规模化培育。</p>	市农业农村局	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
147	力争新建30个抗风浪重力式网箱	通过争取资金、招商引资，鼓励现有海洋牧场养殖企业新建30个抗风浪重力式网箱。 关键节点和解决难点： 一是3月底前拜访广东省海洋经济发展集团有限公司、江西森阅装备科技有限公司，加强招商引资。 二是6月底前积极申请专项债、上级资金。 三是9月底前发动旭逸骅、大襟岛、广通、海洋集团等加大网箱建设力度，扩大养殖规模。 四是12月10日前推动30个抗风浪重力式网箱开工建设。	市农业农村局 市自然资源局 各沿海镇政府	黄旭晖	
148	台山渔港经济区一期工程智慧渔港项目	打造港区、船舶、人员多维一体管理的智慧化渔港，按照“一平台、一服务、一可视”的建设思路建设，提升渔港运营服务能力，促进渔港经济区高质量发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目建设方案。 二是6月底前完成软件功能建设，并进行软件试运行。 三是9月底前完成硬件安装，进行整体试运行。 四是12月10日前完成部分项目验收。	市农业农村局 广海镇政府 汶村镇政府 川岛镇政府	黄旭晖	
149	推进撂荒耕地复耕复种	年内完成不少于3320亩撂荒耕地复耕复种。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成上级下发部级图斑复核工作。 二是3月底前完成全市30亩以上撂荒耕地摸底工作。 三是6月底前推动国资企业集约整合撂荒耕地。 四是12月10日前完成不少于3320亩撂荒耕地复耕复种。	市农业农村局 市自然资源局 市水利局 市国资办 市供销联社 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
150	台山渔港经济区一期工程	项目围绕智慧渔港、平安渔港和绿色渔港开展建设，其中广海渔港、横山渔港和沙堤渔港开展智慧渔港建设，广海渔港和横山渔港开展平安渔港建设，广海渔港和沙堤渔港开展绿色渔港建设。年内开展智慧渔港建设，完成部分平安渔港建设，完成绿色渔港建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前智慧渔港和平安渔港（广海渔港）开工建设。 二是9月底前完成全部绿色渔港建设。 三是12月底前完成部分平安渔港建设（完成广海渔港码头建设的40%）。	市农业农村局 广海镇政府 汶村镇政府 川岛镇政府	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
151	2026年高标准农田建设项目	<p>项目计划总建设规模6.1万亩，包括新建3.7万亩、改造提升2.4万亩，进行田块整治、水利配套、地力提升等，共涉及12个镇（街）。年内完成项目工程量的50%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展项目施工、监理招投标。</p> <p>二是4月底前争取动工建设。</p> <p>三是9月底前完成项目工程量的10%。</p> <p>四是12月底前完成项目工程量的50%。</p>	市农业农村局	黄旭晖	台山重点建设项目
152	台山市海洋牧场基础设施建设项目	<p>拟新建10艘养殖船，开展94个重力式网箱建造工作，开展北陡镇那琴洋栏码头至沙咀避风港渔民路修建工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成养殖船建造招标并开展船舶建造工作，完成94个重力式网箱设计工作。</p> <p>二是6月底前完成北陡镇那琴洋栏码头至沙咀避风港渔民路修建工程的80%，启动94个重力式网箱建造。</p> <p>三是9月底前完成北陡镇那琴洋栏码头至沙咀避风港渔民路修建工程的90%。</p> <p>四是12月底前完成养殖船建造，完成北陡镇那琴洋栏码头至沙咀避风港渔民路修建主体工程，完成94个重力式网箱建造。</p>	市农业农村局 市国资办 广海镇政府 北陡镇政府	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
153	保障粮食播种面积和产量	<p>切实扛起耕地保护和粮食安全责任，全力推动粮食大面积单产提升，确保完成江门下达我市的粮食生产目标任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前下达全年水稻生产目标计划、全年粮食生产任务目标到镇、村。</p> <p>二是6月底前印发《2026年台山市粮食大面积单产提升行动方案》。</p> <p>三是9月底前完成水稻合理密植和一喷多促等增产关键技术项目。</p> <p>四是12月10日前落实单产提升关键技术10万亩次，保障粮食播种面积稳定在112万亩以上、年产量保持在41万吨以上，完成上级下达我市粮食生产目标任务。</p>	市农业农村局 市水利局 市财政局 市自然资源局 市国资办 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
154	大湾区西部农产品集散中心	<p>推进大湾区西部农产品集散中心建设，完善冷链物流体系，提升斗山园区、白沙园区冷链库容率和大米、鳊鱼、蛋等大宗农产品流转率，深化农产品集散集配。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前完成斗山园区天业二、三期项目土建主体工程。</p> <p>二是6月底前完成新农人公司羽蛋鸡全产业链项目蛋品处理生产线及集散中心建设。</p> <p>三是9月底前完成斗山园区天业二期项目制冷保温设备安装及保温施工，完成三期烘干、仓储、加工及公共部分设备安装，完成国弘餐饮集配中心项目厂房改造工作。</p> <p>四是12月10日前斗山园区天业二期项目冷库调试打冷，具备投产试运营基本条件；天业三期项目投入运营；新农人公司羽蛋鸡全产业链项目试运营，完成首期100万羽蛋鸡养殖车间建设及养殖量产；国弘餐饮集配中心项目完成设备安装后试运营。</p>	<p>市供销社 广海湾经济开发区管委会 市国资办 市科工商务局 市农业农村局 白沙镇政府 斗山镇政府</p>	黄旭晖	
155	农事服务中心	<p>探索建设农事服务中心，提供“一站式”农业机械、农机手、农业技术、培训、化肥、秸秆回收服务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目场地选址。</p> <p>二是6月底前整合片区农资农机农服等资源，完善中心服务功能，完成部分旋耕机、播种机械购置。</p> <p>三是12月10日前完成第一造耕、种、防、收等农业社会化服务及农业机械、农机手、农业技术等培训服务。</p>	<p>市供销社 市农业农村局</p>	黄旭晖	
156	台山市烽火角水闸重建工程	<p>项目主要建设内容包括水闸重建，水闸总净宽175.2米，共24孔，每孔净宽7.3米，配套管理区整治；上游烽火角连接堤和下游海堤加固等。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>12月底前完成项目初步设计批复。</p>	市水利局	黄旭晖	台山重点预备项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
157	台山市茭勒水闸重建工程	原址重建水闸，水闸共有5孔，总净宽20米，过闸流量为157.55立方米/秒，主要功能为挡潮、排涝兼有蓄淡灌溉的中型水闸。 关键节点和解决难点： 一是6月底前招标文件编制。 二是9月底前完成施工招标。 三是12月10日前完成前期工作争取进场施工。	市水利局 汶村镇政府	黄旭晖	
158	广海湾大型灌区 纳入国家名录	推动台山市广海湾大型灌区纳入国家大型灌区名录，争取列入“十五五”国家大型灌区改造计划。 关键节点和解决难点： 一是10月底前整理完善相关申报资料。 二是12月10日前完成广海湾大型灌区列入国家大型灌区名录申报工作。	市水利局	黄旭晖	
159	大隆洞河国家级幸福河湖 建设项目	实施大隆洞河国家级幸福河湖建设项目。 关键节点和解决难点： 一是2月底前通过中期评估。 二是11月底前完成建设期全部建设任务。	市水利局 端芬镇政府 斗山镇政府	黄旭晖	市十件民生实事
160	改造提升生活污水治理设施	改造提升已建成自然村的生活污水治理设施。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成自然村生活污水治理设施改造提升方案。 二是6月底前动工建设。 三是11月底前完成项目建设。	市水利局 相关镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	江门市十件民生实 事项目分解任务
161	新建改造乡镇生活污水管网	新建改造乡镇生活污水管网15公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成污水管网建设方案。 二是6月底前动工建设。 三是11月底前完成项目建设。	市水利局 相关镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	江门市十件民生实 事项目分解任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
162	台山市2025年深化农业用水权改革项目	健全水资源监测计量体系建设，加强用水权交易市场培育，推动用水权交易平台部署，强化用水权交易监管，完善用水权管理制度建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前出台相关用水权改革配套制度并开展农业用水量精准计量研究。 二是5月底前完成改革各项任务并举办相关政策宣贯和宣传活动，总结台山改革经验并全面推广。 三是6月底前完成至少3宗不同类型用水权交易，交易水量不少于300万立方米，并完成深化农业用水权改革验收工作。	市水利局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 海宴镇政府 汶村镇政府	黄旭晖	
163	台山市污水处理设施及配套管网建设及提升改造项目	开展农村生活污水治理工作，新增镇级污水主干管网19.25公里和建设深井中学污水处理设施1座（污水处理规模为50吨/天）。年内完成年度投资计划。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的25%。 二是6月底前完成年度投资计划的50%。 三是9月底前完成年度投资计划的75%。 四是12月底前完成年度投资计划。	市水利局 市财政局 市国资办 台山市水利工程建设管理中心 台山市大湾水务有限公司 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
164	台山市陈坑灌区续建配套与现代化改造工程	改造渠道12.799千米，重建或加固渠系建筑物109座，开展灌区信息化工程和灌区标准化建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设计招投标。 二是6月底前完成初步设计。 三是9月底前完成施工招投标。 四是12月底前完成年度投资1813万元。	市水利局	黄旭晖	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
165	提升森林质量	完成森林质量精准提升，新增植树造林面积26150亩，其中林分优化6850亩，森林抚育19300亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目采购。 二是6月底前完成林分优化6850亩。 三是10月底前完成森林抚育19300亩。	市林业局 大江镇政府 四九镇政府 冲蒌镇政府 斗山镇政府 都斛镇政府 赤溪镇政府 海宴镇政府 深井镇政府	黄旭晖	市十件民生实事
166	2026年乡村绿化工作	推进乡村绿化工作，以“点上出彩、片上成景”为核心目标，新增乡村绿化“点”950个、“片”40个，完成14.5万棵植树任务。 关键节点和解决难点： 一是1月底前更新我市苗木供给保障信息，印发《2026年乡村绿化树种选择和种植技术指引》。 二是3月底前组织市直单位开展全民义务植树活动，发动各镇（街）、村同步开展义务植树活动，并指导各镇（街）村基本完成950个“点”、40个“片”和植树任务。 三是5月底前开展一次乡村绿化“回头看”，全面完成14.5万棵树的种植任务。	市林业局 市农业农村局 市委组织部 市交通运输局 市城市管理和综合执法局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
167	市红岭种子园绿美点提升及江门市台山市金星湖郊野公园建设项目	红岭种子园优化绿美点建设，开展自然教育径升级改造1500米，策划开展多元形式科普活动20场次。金星湖郊野公园完成配套设施建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成金星湖郊野公园登山步道、观景亭、庭院灯、座凳、监控设备防雷装置等设施配置。 二是6月底前金星湖郊野公园竣工验收，红岭种子园完成禾雀花专类园提升改造。 三是11月底前红岭种子园完成专类园提升管理320亩、自然教育径升级改造1500米、开展科普活动20场次等。	市林业局	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
168	台山植物园规划	开展台山植物园建设规划。 关键节点和解决难点: 一是7月底前完成台山植物园总体规划初稿。 二是9月底前完成台山植物园总体规划终稿。	市林业局	黄旭晖	
169	拓展“沉香贷”等金融产品扶持项目	争取2026年新增500万元资金投放。 关键节点和解决难点: 一是6月底前联合台山农商银行深入沉香种植户完成摸底调研，了解农户资金需求。 二是12月10日前协助台山市农商银行开展与农户对接相关工作，帮助农户理顺贷款申请流程，争取完成全年500万元新增贷款投放目标。	市林业局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
170	猴耳环、白云茶、沉香种植项目	完成猴耳环新增种植500亩、白云茶新增种植200亩、奇楠沉香新增种植900亩。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成新增奇楠沉香种植500亩，白云茶200亩。 二是12月10日前完成新增奇楠沉香种植900亩，猴耳环种植500亩。	市林业局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
171	广东台山红树林保护碳汇首期拍卖项目	完成首期红树林保护碳汇拍卖工作。 关键节点和解决难点: 一是3月底前在春茗大会期间，开展拍卖宣传推介，收集侨胞企业意向。 二是4月底前策划并执行系列宣传活动。 三是6月底前完成首期红树林保护碳汇拍卖工作。	市林业局 市国资办	黄旭晖	
172	强化镇海湾红树林保护	开展海洋垃圾清理、“双随机”巡逻、镇海湾红树林湿地生态监测。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成全市红树林内海洋垃圾清理工作。 二是9月底前完成“双随机”巡逻。 三是12月10日前采用无人机进行台山市湿地生态监测，完成台山市湿地生态监测报告。	市林业局 江门市生态环境局台山分局 各沿海镇政府	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
173	推进中央和省生态环境保护督察整改	<p>全力抓好生态环境保护督察整改，着力解决生态环境领域突出问题。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前成立台山市第三轮中央生态环境保护督察重点关注问题排查整治工作专班，按照“党政同责、一岗双责”要求推动各单位抓好辖区及主管领域突出生态环境问题排查整改。</p> <p>二是6月底前完成第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题涉我市的4项全省共性整改任务验收销号（分别为思想认识方面、“两高”项目盲目上马问题、农村生活污水治理问题、海水养殖问题等整改任务）。</p> <p>三是10月底前按照第三轮中央生态环境保护督察整改要求，扎实推动进驻督察期间交办信访案件、指出问题等整改工作取得阶段性进展。</p> <p>四是12月10日前完成第二轮省级生态环境保护督察2026年度整改任务。</p>	江门市生态环境局台山分局 市有关单位 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
174	台山市2026年水污染防治重点工作任务	<p>落实台山市2026年水污染防治重点工作任务清单，确保牛湾国考断面水质稳定达标。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前组织开展汛前专项检查，联合水利、农业、城市管理综合执法等部门对潭江六镇（街）开展督导检查，建立污染源动态排查清单，确保整改到位。</p> <p>二是12月10日前全面完成台山市2026年水污染防治重点工作任务。</p>	江门市生态环境局台山分局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
175	建设中国气象局雷电野外科学试验基地台山人工引雷试验场	<p>完成“中国气象局雷电野外科学试验基地台山人工引雷试验场”项目征地和观测设备安装和用地地块不动产登记，开展人工引雷科学试验。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成城镇开发边界外新增城镇建设用地规模。</p> <p>二是8月底前通过租地形式完成观测设备安装，开展人工引雷科学试验。</p> <p>三是10月底前完成用地批复。</p> <p>四是12月10日前完成用地地块不动产登记。</p>	市气象局 市自然资源局 冲蒺镇政府	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
176	海宴全域土地综合整治工作	立足五丰村特色文旅资源优势，挖掘华侨农场国有土地等资产资源，以土地整理为核心，三产融合为导向，开展“千亩方”耕地集中整治，统筹治理流转5000亩盐碱地，配套建设农产品加工厂，活化利用海侨旧糖厂，新建体育馆、旅游集散中心等基础设施，整合游船观光、碧道骑行、红树林探秘等线路，盘活海侨风情园，引入斑斓工厂体验点等消费业态。 关键节点和解决难点： 一是3月底前成立镇属企业，完善项目包方案。 二是6月底前联合市国资入股镇属企业，完成设计-采购-施工+运营(EPC+O)招标采购，获得政策性银行融资。 三是9月底前完成工程设计与造价，启动部分项目施工。 四是12月10日前已启动的建设项目取得初步成效。	海宴镇政府	黄旭晖	
177	台山市“广东第一田”三产融合建设项目	项目包括现代农业生产示范区丝苗米种植基地改造20万平方米，农田灌溉设施提升工程20万平方米。新建农产品深加工中心、农文旅服务中心、新建机耕路、运输道路等配套基础设施。年内完成农田灌溉设施提升工程、机耕路和运输道路建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是4月底前动工建设。 二是6月底前完成农田灌溉设施提升工程建设的40%。 三是9月底前完成机耕路建设的60%。 四是12月底前完成农田灌溉设施提升工程、机耕路和运输道路建设的80%。	都斛镇政府	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
178	台山市都斛镇“百千万工程”暨农文旅综合提升项目	项目打造集农耕体验、观光休闲于一体的农文旅融合示范片区，拟建设入口广场、科普廊道、对田艺术馆、稻浪广场、火车餐厅、对田艺术商街、稻穗观景塔、莘村环境及人居环境提升工程、稻田亲子主题酒店和后勤中心，迁改高压线，改造观景台并实现项目运营。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成入口广场、科普廊道、对田艺术馆、稻浪广场、火车餐厅主体建设，完成高压线迁改和观景台改造，并于“五一”劳动节前开展项目运营。 二是6月底前完成田艺术商街和火车餐厅装修。 三是9月底前完成稻穗观景塔建设。 四是12月10日前完成莘村环境及人居环境提升工程、稻田亲子主题酒店和后勤中心主体工程建设。	市国资办 都斛镇政府 台山文化旅游集团有限公司	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十七、杨剑文同志负责工作（共37项）					
179	提升广海湾鱼塘港码头航运能力	完成鱼塘港码头2个5000吨级泊位建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成鱼塘港码头疏浚工程，满足矿山建材运输需求。 二是6月底前完成各专项验收工作。 三是9月底前完成鱼塘港码头整体竣工验收工作，争取完成港口经营许可证办理，交付中电建运营。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	
180	江门港广海湾港区鱼塘湾作业区物流中心通用码头综合开发项目	项目由三个子项目组成，拟建3个5000吨级通用泊位。物流区项目形成陆域面积33.13万平方米，护岸总建筑面积2805.4米。物流区南区进行地基处理，处理面积约为21.76万平方米。年内完成物流区围填海项目建设，推动通用码头具备开工条件。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成通用码头立项工作。 二是6月底前完成物流区围填海项目建设。 三是9月底前完成通用码头设计工作。 四是12月底前推动通用码头具备开工条件。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
181	江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程	建设长沙湾作业区防波堤2680米。铜鼓湾作业区东防波堤1380米，西防波堤1687米，拦沙堤6571米，口门有效宽度350米。年内完成长沙湾作业区防波堤工程可行性研究报告专家评审工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前跟进《江门港总体规划修编稿（2035年）》批复工作。 二是9月底前将长沙湾作业区防波堤工程可行性研究报告逐级上报至省交通运输厅审查。 三是12月底前完成长沙湾作业区防波堤工程可行性研究报告专家评审工作。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点预备项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
182	江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程	建设长沙湾作业区航道总长度约10公里，铜鼓湾作业区航道总长度约16.9公里。年内完成长沙湾作业区进港航道工程可行性研究报告专家评审工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前跟进《江门港总体规划修编稿（2035年）》批复工作。 二是9月底前将长沙湾作业区进港航道工程可行性研究报告逐级上报至省交通运输厅审查。 三是12月底前完成长沙湾作业区进港航道工程可行性研究报告专家评审。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点预备项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
183	江门港广海湾港区长沙湾作业区通用码头一期工程	长沙湾作业区通用码头一期工程建设4个5000吨级通用码头泊位，结构按3万吨级预留。年内完成立项、设计工作，具备施工招标条件。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成可行性研究报告编制工作。 二是6月底前完成立项和初步设计报告编制工作。 三是9月底前取得初步设计批复。 四是12月10日前完成施工图设计编制工作，具备施工招标条件。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	
184	与港澳谋划建设产业园区	加强与港澳对接，优化完善园区基础设施，做好用地保障，提速建设产业园区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前配合江门市与港澳对接洽谈深化合作产业园事项。 二是6月底前办理处置区转国有建设用地手续。 三是9月底前完成园区中心大道南延线、海韵十路等主干道初步设计审批。 四是12月10日前与港澳开展交流对接活动4次。	广海湾经济开发区管委会 市发展和改革局 市自然资源局	杨剑文	
185	与珠海探索创新协同发展模式	积极与珠海企业、园区开展对接交流，加快完善广海湾产业平台基础配套建设，夯实两地合作基础。 关键节点和解决难点： 一是3月底前持续深化与珠海经济技术开发区对接交流，探索产业合作方向。 二是6月底前探讨在珠海经济技术开发区设置驻点，建立常态化工作机制。 三是9月底前进一步完善东部片区启动区道路、土地等基础设施建设。 四是12月10日前配合上级对接珠海达成协同发展合作事项。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
186	广东省台山市赤溪镇蕉湾顶矿区建筑用花岗岩矿项目	项目占地面积3442亩，建设矿山开采系统工程、廊道运输系统、生产加工系统等。年内开展砂石加工厂二期基础处理工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展矿山胶带平硐、溜井平台施工。 二是6月底前完成矿山胶带平硐和溜井平台总工程量的80%。 三是9月底前基本完成矿山胶带平硐掘进施工和溜井开挖。 四是12月底前开展砂石加工厂二期基础处理工程建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
187	夯实项目用地保障	加快C、D、E填海区竣工验收并办理国有建设用手续，夯实项目承接用地要素保障。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成竣工测量报告。 二是3月底前提交竣工验收资料。 三是4月底前通过自然资源部竣工验收评审组验收评审。 四是6月底前办理转国有建设用手续。	广海湾经济开发区管委会 市自然资源局	杨剑文	
188	广海湾基础配套项目	建设首期污水处理能力1万立方米每天的污水处理厂；建设两栋包含生产服务与生活配套两大功能的邻里中心。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成邻里中心项目规划设计方案编制。 二是6月底前根据专家评审会意见及产业落地情况，确定污水处理工艺及项目建设规模；邻里中心规划设计方案报送台山市规委会审批。 三是9月底前完成污水处理厂工程可行性研究及立项调整，并开展邻里中心项目设计工作。 四是12月10日前完成邻里中心施工招标，并开工建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	
189	省农产品加工示范区斗山园区基础配套项目	进一步完善省农产品加工示范区斗山园区与冷链物流基地配套建设，推动污水处理厂通过验收及综合能源供应项目动工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成园区支路一、二建设，签署综合能源供应项目投资协议。 二是6月底前基本完成园区污水处理厂新增工程建设，并推动综合能源供应项目开工建设。 三是9月底前基本完成污水处理厂新增工程验收和正式投入运营。 四是12月10日前完成综合能源供应项目建设进度的50%。	广海湾经济开发区管委会 市农业农村局 江门市生态环境局台山分局 斗山镇政府	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
190	江门市广海湾经济开发区邻里中心(一期)工程	<p>一期建设生产服务楼和居住(宿舍)楼。年内完成施工招标并开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是3月底前完成项目规划设计方案编制。</p> <p>二是6月底前将项目规划设计方案报台山市建设与规划委员会审批。</p> <p>三是9月底前开展项目设计。</p> <p>四是11月底前完成施工招标并开工建设。</p>	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	台山重点建设项目
191	香港惰性拆建物料台山处置工程(广海湾填海工程)	<p>处置区规划面积1040.95公顷,建设相应码头、海堤、回填土方、区内排洪设施。年内完成处置量800万吨。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是3月底前完成处置量150万吨。</p> <p>二是6月底前完成处置量350万吨。</p> <p>三是9月底前完成处置量600万吨。</p> <p>四是12月底前完成处置量800万吨。</p>	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
192	抓好台山核电助力“百千万工程”试点工作	<p>签订《中国广核电力股份有限公司台山市科创服务管理有限公司关于广东台山核电3、4号机组项目合作框架协议》,积极承接核电配套业务。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是3月底前签订《中国广核电力股份有限公司台山市科创服务管理有限公司关于广东台山核电3、4号机组项目合作框架协议》。</p> <p>二是6月底前与核电召开政企对接座谈会,持续推动市属国企在中广核电子商务平台注册,积极对接后勤保障、劳务服务等项目。</p> <p>三是9月底前推动部分项目形成初步对接合作。</p> <p>四是12月10日前推动签订《入股协议》。</p>	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	
193	广东顺泽脚轮科技有限公司年产脚轮500万个、脚杯800万个、推车100万台新建项目	<p>项目占地31.7亩,主要建设2栋厂房、1栋宿舍楼。年内完成厂房和宿舍楼主体工程建设的。</p> <p>关键节点和解决难点:</p> <p>一是3月底前完成厂房、宿舍楼基础工程建设。</p> <p>二是6月底前完成厂房、宿舍楼主体工程建设的30%。</p> <p>三是9月底前完成厂房、宿舍楼主体工程建设的60%。</p> <p>四是12月底前完成厂房、宿舍楼主体工程建设的。</p>	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
194	台山迪生力汽轮智造有限公司年产200万件汽车零部件压铸件项目	项目占地约32亩，计划建设2栋1层厂房，3栋5层宿舍楼。年内完成成品车间主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成成品车间施工报建手续。 二是6月底前完成成品车间基础工程建设的50%。 三是9月底前完成成品车间主体工程建设的20%。 四是12月底前完成成品车间主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
195	浪鲨汽车SKD智造及出口基地项目	项目用地约80亩，主要建设总装车间、焊装车间、CKD包装车间、仓储配送中心、试制车间、综合大楼及其他配套设施等。年内完成施工报建并开工建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成土地挂网手续。 二是12月底前完成施工报建并开工建设。	市工业新城管委会 台城街道办	杨剑文	江门重点预备项目 台山重点预备项目
196	聚银塑料包装制品（深圳）有限公司年产2.4万吨塑料包装材料项目	项目占地约30.5亩，主要建设2栋厂房和1栋办公楼。年内完成厂房和办公楼主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房和办公楼基础工程建设的30%。 二是6月底前完成厂房和办公楼基础工程建设。 三是9月底前完成厂房和办公楼主体工程建设的40%。 四是12月底前完成厂房和办公楼主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
197	腾达科技智能制造区域总部项目	项目占地约23.4亩，建设1栋集研发销售于一体的总部大楼、1栋智能生产车间、1栋现代化智能仓库以及若干生产线辅助设施。年内完成厂房主体工程建设的70%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前厂房动工建设。 二是6月底前完成厂房基础建设的60%。 三是9月底前完成厂房基础建设并开展主体工程建设。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的70%。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
198	广东松田科技股份有限公司特种漆包线关键技术攻关及产业化基地项目	项目建设超微细漆包线生产基地，占地约6亩，拟建设5栋1层厂房、1栋7层综合楼。年内完成项目一期厂房改造和设备安装。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成一期厂房改造工程的80%。 三是9月底前完成一期厂房改造工程并开展设备安装。 四是12月底前完成一期厂房改造和设备安装。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
199	低空固态电池及先进储能产业项目（一期）	项目用地约195亩，主要建设3栋生产车间、3栋处理车间、3栋仓库和1栋办公楼等。年内完成施工报建并动工建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成土地挂网手续。 二是12月底前完成施工报建并动工建设。	市工业新城管委会 台城街道办	杨剑文	江门重点预备项目 台山重点预备项目
200	华茂科技无人机精密配件项目扩建	新建一栋厂房和设备安装等。年内完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成规划报建并开展强夯基础处理工程。 二是6月底前完成强夯基础处理工程建设、厂房基础工程建设的30%。 三是9月底前完成厂房基础工程建设，并开展厂房主体工程建设。 四是12月10日前完成厂房主体工程建设的50%。	市工业新城管委会	杨剑文	
201	广东（江门）智慧农机产业园江东路（里坳村段）工程	道路等级为城市主干路，双向四车道，路长约667米，宽度约30米，设计速度40千米/小时。年内道路建成通车。 关键节点和解决难点： 一是2月底前动工建设。 二是6月底前完成总工程量的20%。 三是9月底前完成总工程量的50%。 四是12月底前道路建成通车。	市工业新城管委会	杨剑文	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
202	台山市长山路（凤山路至北坑边界段）工程	道路等级为城市次干路，规划路幅宽为22米，道路全长约338.86米，设计速度30公里/小时。年内完成路基工程的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程施工图设计及报建手续。 二是6月底前完成总工程量的20%。 三是9月底前完成总工程量的40%。 四是12月10日前完成总工程量的60%。	市工业新城管委会	杨剑文	
203	台山市凤山路（长山路至工业大道段）工程—右幅	建设凤山路（长山路至工业大道段）右幅，道路等级为城市次干路，规划路幅宽24米，本期仅实施右幅车行道，合共12.5米，新建道路全长约660米。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成总工程量的40%。 二是6月底前完成总工程量的60%。 三是9月底前完成总工程量的75%。 四是12月10日前道路建成通车。	市工业新城管委会	杨剑文	
204	台山工业新城水步污水处理厂二期工程	项目污水处理规模为1.5万立方米/天，搬迁供电线路约2公里，建设配套污泥处理系统、配电间、加药间、鼓风机房等设施，建筑面积约2050平方米，并对一期工程部分构筑物改造及设备更换。年内完成总工程量的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成总工程量的10%。 二是6月底前完成总工程量的20%。 三是9月底前完成总工程量的30%。 四是12月底前完成总工程量的40%。	市工业新城管委会	杨剑文	台山重点建设项目
205	广东屹家智能科技有限公司年产50万套家用风光储互补设备和600万台家用新风系统设备新建项目	项目占地约55亩，拟建设厂房、研发楼、办公楼、宿舍楼、仓储中心等。年内完成2栋厂房和生活配套楼主体工程建设，完成4栋厂房主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2栋厂房和生活配套楼主体工程建设的20%、4栋厂房主体工程建设的10%。 二是6月底前完成2栋厂房和生活配套楼主体工程建设的50%、4栋厂房主体工程建设的30%。 三是9月底前完成2栋厂房和生活配套楼主体工程建设的80%、4栋厂房主体工程建设的50%。 四是12月底前完成2栋厂房和生活配套楼主体工程建设、4栋厂房主体工程建设的80%。	市工业新城管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
206	广东华粤科技装备有限公司年产农用电动微型挖机6000台、农用移动履带式抽水泵5000台、果蔬类打药机4000台新建项目	项目占地约27.8亩，计划建设2栋厂房和1栋办公楼。年内完成2栋厂房主体工程建设的70%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的20%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的70%。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
207	腾龙精线（广东）科技有限公司年产10万吨合金新材料深加工制品新建生产项目	项目占地122.6亩，计划建设1栋厂房、1栋综合楼和20条不锈钢精线生产线。年内完成项目工程建设和设备安装并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工程建设并开展设备安装。 二是6月底前完成设备安装工程的30%。 三是9月底前完成设备安装工程的60%。 四是12月底前完成设备安装并试投产。	市工业新城管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
208	建设智慧农机标准厂房	年内完成1#、2#、3#和4#厂房主体工程建设和竣工验收手续。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成智慧农机标准厂房1#、2#、3#和4#厂房主体工程建设。 二是6月底前完成智慧农机标准厂房1#、2#、3#和4#厂房竣工验收手续。	市工业新城管委会	杨剑文	
209	推动金属产业链集群发展	引荐金属新材料项目不少于5个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展或参加招商引资活动1次，对接金属新材料项目1个。 二是8月底前开展或参加招商引资活动3次，对接金属新材料项目3个。 三是12月10日前开展或参加招商引资活动5次，引荐金属新材料项目不少于5个。	市招商局 市工业新城管委会 大江镇政府	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
210	推动智能装备产业招商引资和产业链集群发展	引进高端数控机床、工业机器人等智能装备产业项目不少于4个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前对接相关上下游项目不少于2个。 二是6月底前引进相关上下游项目不少于2个。 三是9月底前引进相关上下游项目不少于3个。 四是12月10日前引进相关上下游项目不少于4个。	市招商局 市科工商务局 市工业新城管委会	杨剑文	
211	精准对接和招引预制菜加工、食品包材等上下游项目	全年引进相关上下游项目不少于5个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前引进相关上下游项目不少于1个。 二是6月底前引进相关上下游项目不少于2个。 三是9月底前引进相关上下游项目不少于3个。 四是12月10日前引进相关上下游项目不少于5个。	市招商局 市农业农村局 市国资办 广海湾经济开发区管委会 大江镇政府 四九镇政府 白沙镇政府 斗山镇政府	杨剑文	
212	实施区域聚焦招商行动	瞄准粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域，全年拜访企业项目不少于200家，举办推介活动不少于6场。 关键节点和解决难点： 一是3月底前拜访对接重点区域企业项目不少于60家，举办推介活动1场。 二是6月底前拜访对接重点区域企业项目不少于120家，举办推介活动3场。 三是9月底前拜访对接重点区域企业项目不少于180家，举办推介活动5场。 四是12月10日前拜访对接重点区域企业项目不少于200家，举办推介活动6场。	市招商局 市有关单位 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
213	开展重点产业链靶向招商	全年引进重点产业项目不少于35个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成各重点产业链招商图谱绘制。 二是6月底前引进重点产业项目不少于15个。 三是9月底前引进重点产业项目不少于25个。 四是12月10日前引进重点产业项目不少于35个。	市招商局 市发展和改革局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 各行业部门	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
214	创新招商打法	加强与专业招商机构、商协会等市场化机构合作，获取更多项目线索，探索设立产业投资引导基金，支持国资参股、跟投优质项目，以投促引撬动项目落地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前与至少2家招商机构或商协会签订合作协议。 二是9月底前设立台山产业基金。 三是12月10日前以投促引引进项目不少于1个。	市招商局 市国资办 市工商联 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会	杨剑文	
215	抓好项目招引	全年引进亿元以上项目60个，计划投资额超250亿元，持续提升招商项目制造业比例，其中引进10亿元以上项目5个、50亿元以上项目1个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前新引进亿元以上项目不少于12个、10亿元项目2个。 二是6月底前累计引进亿元以上项目达到30个。 三是9月底前累计引进亿元以上项目达到45个，至少引进3个10亿元以上重大项目。 四是12月10日前引进亿元以上项目60个，计划总投资额超250亿元，其中引进10亿元以上项目5个，50亿元以上项目1个。	市招商局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
十八、蔡婉钰同志负责工作（共23项）					
216	2026年台山蚝宴嘉年华	开展2026年台山蚝宴嘉年华活动，以台山蚝为主题，集特色美食、娱乐活动与当地旅游、文化融于一体的盛会，带动农文旅周边游，同时搭建多方合作交流平台，推动本地产业发展。 关键节点和解决难点： 一是9月底前谋划举办时间，并制定相关工作方案。 二是10月底前开展招商引资，并确定主办方、协办方、合作方。 三是12月底前举办活动。	汶村镇政府	蔡婉钰	
217	台山市山水生态农业养殖初加工示范基地项目	项目采用钢构连棚式进行建造，建设钢结构顶棚约17万平方米，钢棚用于养殖鲈鱼苗、彭泽鲫鱼及建设初加工场，建设屋顶光伏发电系统11.8W，年内完成光伏板安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成搭建构筑物设计编制和设备购买，设备开始进场。 三是9月底前完成构筑物搭建工程及电器安装。 四是12月底前完成光伏板安装。	汶村镇政府	蔡婉钰	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
218	台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目	项目占地约344亩，主要经营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。年内完成宿舍楼装修、酒店内部装修建设的30%、酒店外墙装饰物建设的60%和16间别墅内部装修的50%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前开展酒店外墙装饰物和内部装修、宿舍楼及16间别墅内部装修。 二是6月底前完成宿舍楼装修。 三是9月底前完成酒店内部装修的15%、酒店外墙装饰物建设的45%、16间别墅内部装修的25%。 四是12月底前完成酒店内部装修的30%、酒店外墙装饰物建设的60%、16间别墅内部装修的50%。	汶村镇政府	蔡婉钰	台山重点建设项目
219	县域全域土地综合整治工作	获得县域方案省自然资源厅批复，推动部分子项目启动实施。 关键节点和解决难点： 一是4月底前争取县级全域土地综合整治方案获得省自然资源厅批复。 二是10月底前争取完成县级全域土地综合整治方案一期项目EPC招投标、一期农用地和建设用地图则可行性研究报告和初步设计编制。 三是12月10日前争取县级全域土地综合整治方案一期农用地和建设用地图则项目进场施工。	市自然资源局 市公资办 市“百千万工程”指挥部全域土地综合整治专班成员单位 各镇（街）政府（办事处）	蔡婉钰	
220	完成西湖片区控规修编	严格落实国土空间规划管控标准，明确开发建设要求，优化片区功能布局，完善设施配套，为后续各地块的更新改造和地块开发提供技术和管理依据。 关键节点和解决难点： 一是6月底前征求部门意见。 二是8月底前完成方案公示。 三是9月底前通过专家评审。 四是12月10日前通过市规委会审议。	市自然资源局 台城街道办	蔡婉钰	
221	完成台山市北新区产城融合发展策划	对北新区现状进行综合评估，研究分析片区功能定位，明确生活、生产、服务主要功能空间布局和规模，策划融合产业、服务、消费等功能业态。 关键节点和解决难点： 一是6月底前形成初步方案。 二是12月10日前完成规划方案。	市自然资源局	蔡婉钰	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
222	提升城区防洪排涝抗灾能力	提升城区防洪排涝抗灾能力，金星湖公园西边新增调蓄主湖150亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主湖区环湖应急道路2.5公里。 二是5月底前完成主湖区驳岸及边坡防护绿化。 三是7月底前完成湖边应急平台铺装建设。 四是9月底前完成主湖区收尾工作，完成水闸调试并进行湖区蓄水，形成150亩主湖区水面。	市土地开发储备中心 台城街道办 市发展和改革局 市财政局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 市自然资源局	蔡婉钰	市十件民生实事
223	台山市台城龙成路（陈宜禧路至华侨路段）升级改造工程	项目包括龙成路（西起陈宜禧路，东至华侨路）和规划一路（南起龙成路，北至规划道路）两条道路。其中龙成路建设长度为1873米，拟对现状道路进行改造提升，宽度20米，为城市支路，其中K0+000-K0+120是新建道路，宽度20米；K0+120-K1+710是现状道路改造，宽度20米，K1+710-K1+872.917是现状道路改造，宽度15米；规划一路长度236米，红线宽度25米，为城市支路。年内完成路基施工。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成项目立项，并开展工程勘察和设计。 二是5月底前完成项目勘察和设计，并开展施工招标。 三是7月底前完成项目施工招标并开工建设。 四是12月底前完成路基施工。	市土地开发储备中心 市建管中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 台城街道办	蔡婉钰	台山重点建设项目
224	粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心	项目启动区（第一期）占地1545.19亩，将建成集冷链仓储、展贸交易、预制加工、物流配送、综合服务等多种服务功能于一体的现代农产品交易流通中心。年内完成市政规划二路和冷链物流项目二期建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成市政规划二路建设，完成冷链物流项目二期建设的95%。 二是6月底前完成冷链物流项目二期建设。	市国资办 台山大湾区控股发展集团有限公司 市“一区一园一中心”建设工作领导小组各成员单位	蔡婉钰	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
225	广东省台山市台城人工湖片区老旧街区改造项目（一期）	<p>项目主要建设内容包括历史建筑保护修缮及风貌提升、老旧建筑活化利用等提质活化工程、公共空间建设和交通组织提升等配套设施改善工程。年内完成台城人工湖湖心岛建筑和桥梁修缮加固工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成南湖水上休闲设施（透明划船）、西湖环湖水岸和湖心岛建筑灯光亮化提升。</p> <p>二是6月底前完成台山人工湖电力基础设施配套工程（一期）。</p> <p>三是9月底前完成台城人工湖湖心岛建筑修缮加固工程。</p> <p>四是12月底前完成台城人工湖桥梁修缮加固工程。</p>	市国资办 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合执法局 台山供电局 台山公用事业集团有限公司 台山文化旅游集团有限公司	蔡婉钰	台山重点建设项目
226	省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区冷链物流项目	<p>加快省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区冷链物流项目建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成市政规划二路项目建设，完成冷链物流项目二期总工程量的95%。</p> <p>二是6月底前完成冷链物流项目二期建设。</p>	市国资办 白沙镇政府	蔡婉钰	
227	推进市属国企战略性重组和专业化整合	<p>根据部门职能、属地管理及企业的功能定位和经营状况，依托优势企业重组优化相关产业，构建国有企业管理架构新格局。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前拟定市属国有企业管理架构改革方案。</p> <p>二是9月底前完成市属国有企业管理架构改革工作。</p>	市国资办 市委宣传部 市发展和改革局 市公安局 市司法局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合执法局 市土地开发储备中心 市融媒体中心 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	蔡婉钰	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
228	深化国企人事、考核、薪酬制度改革	<p>用好市场化选人用人机制，加强国企经营管理人才队伍建设，完善市属国企负责人经营业绩考核方案和薪酬管理方案。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成印发市属国有企业负责人经营业绩考核方案和薪酬管理方案及3家市管国有企业经理层市场化选聘面试工作。</p> <p>二是6月底前完成3家市管国有企业以及7家市属国有企业经理层市场化选聘工作。</p> <p>三是9月底前全面铺开直管企业及其下属企业实施管理人员末等调整和不胜任退出、员工市场化退出机制。</p>	<p>市国资办 市委组织部 市人力资源和社会保障局</p>	蔡婉钰	
229	市镇国有资产资源整合	<p>以台城街道、水步镇、都斛镇、广海镇作为试点镇（街），通过股权划转或资产注入等方式将试点镇（街）优质资产整合至市属国有平台公司，打通市镇之间的融资渠道，提高镇街融资能力。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前确定试点镇（街）平台公司。</p> <p>二是6月底前确定试点镇（街）股权架构调整方案和资产注入清单，试点镇（街）开展公司制改革、股权划转至镇（街）平台公司等前期工作，分类制定资产注入方案，明确注入方式、注入时限、产权变更工作安排。</p> <p>三是9月底前基本完成股权整合和资产注入。</p> <p>四是12月10日前完成试点镇（街）国有资产资源整合。</p>	<p>市国资办 市财政局 市自然资源局 市市场监督管理局 各镇（街）政府（办事处）</p>	蔡婉钰	
230	冲蒺镇供水管道引调水工程	<p>在广海湾湾区联合供水工程清水管道沿线的三合镇预留接驳口新建一根DN600清水管约11.25千米，联通至冲蒺镇供水系统。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前开展项目可行性研究报告编制服务采购工作。</p> <p>二是7月底前开展项目立项申报。</p> <p>三是10月底前开展项目设计招标。</p> <p>四是12月10日前完成项目概算编制。</p>	<p>市国资办 冲蒺镇政府</p>	蔡婉钰	
231	收购汶村镇自来水厂资产及经营权	<p>为更好推进城乡供水一体化进程，提高用水安全保障，优化水资源配置，计划收购汶村镇自来水厂资产及经营权。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成资产评估、可行性研究报告服务的编制工作。</p> <p>二是6月底前完成完成收购工作。</p>	<p>市国资办 汶村镇政府</p>	蔡婉钰	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
232	台山市第一中学扩建工程	项目拟对台山一中进行扩建，改造教学楼4837平方米、新建生活楼12150平方米。年内完成施工招标并动工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目设计工作。 二是6月底前完成工程初步设计。 三是9月底前开展施工招标。 四是12月底前完成施工招标并动工建设。	市教育局	蔡婉钰	台山重点建设项目
233	推进高中项目建设	通过新建和现有学校挖潜，推进城乡人口流入多、学位紧缺地区的普通高中学位建设，完成台山市鹏权中学扩建工程（一期）建设，2026年完成新（改、扩）建高中学校项目1个，增加公办学位800个。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完工。 二是8月底前完成验收手续。	市教育局 市建管中心	蔡婉钰	市十件民生实事
234	拓展教育帮扶交流	深化广州市铁一中学对台山市第一中学托管帮扶工作，推动开展教师跟岗学习，提升师资教育教学水平。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成第8批专项跟岗学习。 二是6月底前完成第9批专项跟岗学习，完成新教师专项培训。 三是10月底前完成第10批专项跟岗学习，完成班主任等管理能力提升系列培训。	市教育局	蔡婉钰	市十件民生实事
235	开展心理健康教育培训和生态研学活动	开展心理健康教育教师培训234人次，强化家校社协同育人，组织学校开展超190场次专题教育、家长课堂等活动，提高学生、家长心理健康教育素养，引导帮助青少年学生形成积极健康的心理素质和健全人格。同时，利用自然风景区、示范性农业基地、生态保护区等开展生态研学活动，引导学生感受祖国大好河山，树立爱护自然、保护生态的意识，释放学习生活中的压力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展春季开学家庭教育培训会超95场次。 二是6月底前鼓励有条件的学校前往红色教育基地、科普教育基地、自然风景区、示范性农业基地、生态保护区等开展生态研学活动。 三是9月底前完成心理健康教育A证培训234人。 四是10月底前开展秋季开学家庭教育培训会超95场，累计超190场次。同时，指导相关学校开展研学实践活动成果展示。	市教育局	蔡婉钰	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
236	落实好免费学前教育政策	加强督学培训和考核，落实保育教育费减免。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成春季学期学前教育免保育教育费拨付。 二是12月10日前完成秋季学期学前教育免保育教育费拨付、督学培训及责任区督学考核。	市教育局 市财政局	蔡婉钰	
237	新增公办学位近1000个	完成居正学校宿舍楼、斗山镇中心小学生活楼、培英职业学校宿舍楼建设，新增公办学位近1000个。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成居正学校宿舍楼室内装饰工程并开展安装工程；完成斗山中心小学生活楼主体框架建设并开展装饰工程；完成培英职校东侧宿舍装饰工程并开展安装工程。 二是12月10日前完成居正学校宿舍楼建设；完成斗山中心小学生活楼建设；完成培英职校东侧宿舍建设；新增公办学位近1000个。	市教育局 市建管中心	蔡婉钰	
238	深化学校绩效考核改革	优化学校绩效等级考核办法，完善激励机制，驱动教育高质量发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前起草台山市教育系统学校绩效等级考核方案，并广泛征求各学校意见。 二是6月底前根据反馈意见完善，并印发《台山市教育系统学校绩效等级考核方案》。 三是12月10日前对教育系统所有公办学校进行绩效等级考核。	市教育局	蔡婉钰	
十九、罗五方同志负责工作（共61项）					
239	地区生产总值增长5%左右	力争实现全年GDP增长5%左右。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全年主要经济指标工作目标分解方案、GDP核算基础指标分工编制。 二是每季度做好GDP核算基础指标形势分析研判。 三是12月10日前力争实现全年地区生产总值增长5%左右。	市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市生产总值核算基础指标 责任单位	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
240	固定资产投资增长5%	紧盯工业投资、基础设施投资、房地产投资等三大投资领域，力争固定资产投资增长5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前编制完成2026年固定资产投资分解方案。 二是6月底前完成上半年固定资产投资情况分析。 三是12月10日前力争固定资产投资增长5%。	市发展和改革局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市有关单位	罗五方	
241	居民人均可支配收入增长与经济增长同步监测	根据国家统计局台山调查队调查结果，开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测。 关键节点和解决难点： 12月10日前根据国家统计局台山调查队提供的调查结果，开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测。	市发展和改革局 国家统计局台山调查队 （数据提供单位）	罗五方	
242	台山通用机场	新建A1类通用机场，跑道长度为1200米，道面总宽度33米，跑道运行类别为非仪表跑道。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项和初步设计招标。 二是8月底前完成征地补偿工作。 三是9月底前完成项目概算。 四是12月底前争取动工建设。	市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 市国资办 斗山镇政府	罗五方	省重点预备项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
243	广东台山核电3、4号机组项目	建设两台华龙一号核电机组，总装机容量240万千瓦。年内推动工程建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前推动白海豚保护区整合优化方案通过省政府批复。 二是7月底前3号机组主体工程开工建设（FCD）。 三是9月底前3号机组冷却塔环基动工建设。 四是12月底前3号机组常规岛汽机基座筏基开展浇筑工作。	市发展和改革局 广海湾经济开发区管委会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局	罗五方	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
244	国能江门川岛二海上风电项目	项目场址位于台山市南侧海域，水深在41米至45米之间，拟安装23台18MW海上风电机组。年内完成基础沉桩的13%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前取得军事意见回复。 二是7月底前完成投资评审。 三是9月底前海上主体工程开工建设。 四是12月底前完成基础沉桩的13%。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府	罗五方	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
245	中广核江门台山川岛风电场工程项目“大代小”改造工程	项目拟拆除100台原风机、基础及场内集电线路，新增30台WTG182-8.0机型，改扩建后工程装机容量为238MW，将原110kV升压站改造为220kV升压站并更换主要设备，项目在保留原110kV送出线路基础上，新建单回220kV送出线路接入隆文，送出线路总长60.7千米。年内部分风电机组完成并网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目施工标段采购。 二是6月底前完成首台风机安装。 三是9月底前完成首回集电线路敷设。 四是12月底前风电机组完成并网。	市发展和改革委员会 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
246	中广核台山端芬风电场改造项目	拆除56台0.85MW风力发电机组，新建21台8MW风力发电机组，实现167.5MW全容量并网投运。年内实现全容量并网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前部分容量并网。 二是6月底前全容量并网。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 端芬镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
247	中广核台山广海风电场改造项目	拆除47台0.85MW风力发电机组，新建11台8MW风力发电机组，实现87.1MW全容量并网投运。年内实现全容量并网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前部分容量并网。 二是6月底前全容量并网。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 广海镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
248	中广核台山汶村风电场改造项目	拆除42台0.85MW风力发电机组，新建6台8MW风力发电机组，实现46.9MW全容量并网投运。年内实现全容量并网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前部分容量并网。 二是6月底前全容量并网。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 汶村镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
249	江门川岛一、二海上风电集中送出工程项目	<p>拟建设陆上集控中心、海上升压站等设施，利用铜鼓电厂送出通道实现电力外送。年内推动陆上集控中心、海上升压站、补偿站动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前取得军事意见回复。</p> <p>二是6月底前完成陆上集控中心清表和场地平整。</p> <p>三是9月底前陆上集控中心动工建设。</p> <p>四是12月底前海上升压站、补偿站动工建设。</p>	<p>市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局</p>	罗五方	<p>省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目</p>
250	争取各类上级资金支持项目建设	<p>研究用好中央预算内投资、超长期特别国债、专项债、金融工具等资金政策，完善前期手续，提高项目成熟度，谋划推动做实交通、能源、水利等一批大项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成中央预算内投资、超长期特别国债等各类资金储备项目收集工作。</p> <p>二是6月底前按上级工作部署开展各项资金申报工作。</p> <p>三是12月10日前完成全年资金申报工作。</p>	<p>市发展和改革委员会 市财政局 市教育局 市科工商务局 市民政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市政务服务和数据管理局 市城市管理和综合执法局 市林业局 市国资办 市建管中心 市供销社 市融媒体中心 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
251	深化用好“营商环境观察员”制度	充分发挥观察员监督、建言献策作用，推动政务服务提质增效、营商环境持续优化。 关键节点和解决难点： 一是3月底前对2025年意见问题办理情况进行“回头看”，核查责任单位整改成效。 二是6月底前组织观察员会议或开展走访，围绕项目审批、行政执法检查等要点听取意见建议。 三是12月10日前完成全年收集的意见办理，并对全年问题整改情况开展核查整改成效及总结。	市发展和改革委员会 市人大常委会办公室 市政协办公室 市委宣传部 市司法局 市科工商务局 市人力资源和社会保障局 市市场监督管理局 市政务服务和数据管理局 市工商联 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	
252	强化政府投资项目全流程管理	加快形成2026年政府投资项目“三张清单”，加强对项目单位的可研立项、概算审批等流程培训，组建市属专业工程咨询团队。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成市属专业工程咨询团队组建，并形成2026年政府投资项目“三张清单”初稿。 二是6月底前印发2026年政府投资项目“三张清单”。 三是9月底前组织一次全流程管理培训。 四是12月10日前对全流程管理工作进行总结，并开展2027年政府投资项目收集。	市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市建管中心 市有关单位 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	
253	做好招投标领域突出问题系统整治	继续按照招投标法及必须招标的工程项目规定，做好政府投资项目招投标核定工作；加强招投标领域监督提醒，落实省、市工作要求，做好招投标领域突出问题系统整治。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成依法依规做好工程建设项目招投标的工作提醒。 二是6月底前完成上半年政府投资项目招投标核定工作。 三是12月10日前按上级工作部署开展招投标领域突出问题系统整治工作。	市发展和改革委员会 市财政局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市林业局 市有关单位 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
254	加快重点项目建设	发挥市重大项目并联审批专班机制，协同部门共同解决重点项目推进难点堵点，力促项目审批提速、加快开工建设，拟定安排市重点项目113项完成年度投资164.44亿元。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的25%。 二是6月底前完成年度投资计划的50%。 三是9月底前完成年度投资计划的75%。 四是12月10日前完成年度投资计划的100%。	市发展和改革局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市有关单位	罗五方	
255	中广核江门川岛一海上风电项目	项目场址位于台山市南侧海域，水深在45米至49米之间，拟安装13台16MW和12台16.7MW海上风电机组。年内完成基础沉桩的13%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前取得军事意见回复。 二是7月底前完成投资评审。 三是9月底前海上主体工程开工建设。 四是12月底前完成基础沉桩的13%。	市发展和改革局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府	罗五方	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
256	加快新能源汽车充电桩建设	持续扩大新能源汽车充电基础设施建设规模，全年共建成充电桩200支（以上级下达任务为准），更好地满足广大人民群众出行充电需求。 关键节点和解决难点： 一是3月底前建成充电桩50支。 二是6月底前建成充电桩100支。 三是11月底前建成充电桩200支。	市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市消防救援大队	罗五方	市十件民生实事
257	完成地方一般公共预算收入	全年一般公共预算收入预计完成44.14亿元，同比增长3%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前一般公共预算收入预计完成9.97亿元，可比持平。 二是6月底前一般公共预算收入预计完成20.15亿元，可比持平。 三是9月底前一般公共预算收入预计完成30.1亿元，同比持平。 四是12月底前一般公共预算收入预计完成44.14亿元，同比增长3%。	市财政局	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
258	持续加大民生投入	<p>预算安排民生投入76.25亿元，同比增长2%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成全年民生投入目标的25%。</p> <p>二是6月底前完成全年民生投入目标的50%。</p> <p>三是9月底前完成全年民生投入目标的75%。</p> <p>四是12月10日前完成民生投入76.25亿元，同比增长2%。</p>	<p>市财政局</p> <p>市有关单位</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	罗五方	
259	压减“三公”经费支出	<p>全市“三公”经费预算对比上一年只减不增，各部门单位严控“三公”经费支出。</p> <p>关键节点和存在难点：</p> <p>一是3月底前做好全市“三公”经费预算压减。</p> <p>二是12月10日前严控“三公”经费支出，“三公”经费各项支出数不超年初预算。</p>	<p>市财政局</p> <p>市有关单位</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	罗五方	
260	国道G228线台山那琴桥至平堤水库段改建工程	<p>项目全长6.78公里，采用双向两车道二级公路标准建设。年内完成路基工程的80%、路面工程的20%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前动工建设。</p> <p>二是6月底前完成路基工程的30%。</p> <p>三是9月底前完成路基工程的60%、桥涵工程的50%。</p> <p>四是12月底前完成路基工程的80%、路面工程的20%。</p>	<p>江门市台山公路事务中心</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市水利局</p> <p>市林业局</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>北陡镇政府</p>	罗五方	<p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>
261	国道G240线（G228共线段）台山广海至赤溪段改建工程	<p>项目全长11.27公里，采用双向两车道二级公路技术标准建设，路基宽度12米。年内完成施工设计，同步开展征地拆迁。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成设计勘察工作。</p> <p>二是6月底前完成初步设计编制。</p> <p>三是9月底前完成初步设计审批。</p> <p>四是12月底前完成施工设计，并同步开展征地拆迁。</p>	<p>江门市台山公路事务中心</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市财政局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市林业局</p> <p>市水利局</p> <p>江门市生态环境局台山分局</p> <p>市国资办</p> <p>广海镇政府</p> <p>赤溪镇政府</p>	罗五方	<p>省重点预备项目</p> <p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
262	加快推进省道S367线台山三合墟镇过境段改建工程	项目全长4.945公里，采用二级公路标准建设，双向两车道，路基宽度12米。年内完成项目立项、初步设计审批，并开展施工设计。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成专项报告编制。 二是6月底前完成项目立项。 三是9月底前完成初步设计编制。 四是12月底前完成初步设计审批，并开展施工设计。	江门市台山公路事务中心 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 市国资办 三合镇政府	罗五方	江门重点预备项目 台山重点预备项目
263	省道S367冲恩线台山冲洲至康桥温泉段路面预防养护及功能性修复养护工程	路线全长13.047公里，双向两车道，公路技术等级为三级路，设计车速为40Km/h。项目拟对该路段路面病害进行修复后，加铺沥青预防性养护并完善标志、标线。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计修编。 二是6月底前完成施工图设计报批。 三是9月底前完成施工招标。 四是12月10日前完工。	江门市台山公路事务中心 市财政局 市交通运输局 三合镇政府	罗五方	
264	升级改造农村公路和危桥	升级改造农村公路17.5公里，其中新改建（单改双）12.4公里，路面改造5.1公里。完成危桥改造1座。 关键节点和解决难点： 一是6月底前印发2026年农村公路建设实施方案。 二是9月底前农村公路项目开工。 三是11月底前完成农村公路建设合计17.5公里，完成危桥改造1座。	市交通运输局	罗五方	市十件民生实事
265	广台高速公路开平至台山段	项目全长约50.8公里（台山段23.7公里），采用双向六车道高速公路技术标准建设，总投资80.5亿元（台山段44.1亿元）。年内完成路基工程建设的10%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成征拆包干协议签订，并开展征地拆迁工作。 二是6月底前完成项目驻地建设，基本完成征地拆迁。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成路基工程建设的10%。	市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 汶村镇政府 深井镇政府	罗五方	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
266	省道S386线赤溪圩至都斛镇改建工程	项目长度约10.534公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽22.5米，沥青混凝土路面。年内完成第一期路基建设的10%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成第一期施工图审批。 二是6月底前开展第一期施工招标。 三是9月底前第一期开工建设。 四是12月底前完成第一期路基建设的10%。	市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 都斛镇政府 赤溪镇政府	罗五方	省重点预备项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
267	省道S274线台城新盛至冲蒦段改扩建工程	项目全长9.3公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设。年内完成完成路面工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程建设的70%。 二是6月底前完成路基工程建设，完成路面工程建设的20%。 三是9月底前完成路面工程建设的60%。 四是12月底前完成路面工程建设。	市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市林业局 台城街道办 四九镇政府 冲蒦镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
268	广东新台高速公路大江停车区	新增停车区位于大江镇河木村北侧，主线中心桩号K12+200，服务区场区面积约40亩，服务区房建面积2300平方米。年内完成路基建设，开展服务楼主体建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项等前期工作。 二是6月底前开展征地工作。 三是10月底前完成征地拆迁并开工建设。 四是12月底前完成路基建设，并开展服务楼主体建设。	市交通运输局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 大江镇政府	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
269	省道S534线台山白沙至三合镇段路面预防性养护及功能性修复养护工程	项目地点位于台山白沙至三合镇路段。线路全长15.652km，路段起止桩号为K46+550~K62+202，为三级公路标准，主要内容为对该路段进行沥青混凝土铺设及交通安全防护设施安装等内容。年内完成施工图审批、开展施工招标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前组织开展方案设计。 二是6月底前完成项目方案设计审批。 三是9月底前完成施工图设计审批。 四是12月10日前组织开展施工招标。	市交通运输局 市财政局 台城街道办 三合镇政府	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
270	省道S534线赤坎至白沙段 改建工程	建设双向两车道二级公路4.482公里。年内完成项目立项，并开展勘察设计招标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成用地预审。 二是6月底前完成社会稳定风险评估审批。 三是9月底前完成项目立项。 四是12月底前开展勘察设计招标。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 白沙镇政府	罗五方	江门重点预备项目 台山重点预备项目
271	省道S534线台山三合镇至 台城三合路口段路面预防 养护及功能性修复养护工程	工程路段起于台山三合镇，途经大湖村、官步村、泡步村、水南村、筋坑村、槐湖村、鹅翼村，终至台城街道三合路口，路线全长11.989千米，维持既有三级公路技术等级标准，设计时速40公里/小时，双向两车道，路基宽8.5米，铺筑路面宽7米。年内完成施工招标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图编制。 二是6月底前完成施工图设计审批。 三是9月底前开展施工招标。 四是12月10日前完成施工招标。	市交通运输局 市财政局 白沙镇政府 三合镇政府	罗五方	
272	省道S385线水步至芦霞段 改扩建工程	项目路线全长约9.8公里，采用双向两车道二级公路技术标准。年内完成项目立项、初步设计审批。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目可行性研究报告修编工作。 二是6月底前完成社会稳定性评估报告、用地预审等立项前期工作。 三是9月底前完成项目立项工作，并组织开展勘察设计工作。 四是12月10日前完成地质初勘外业，完成初步设计图纸编制工作。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 水步镇政府	罗五方	
273	江门港台山港区新达新码头 (首期)工程	开展新达新码头1个1000吨级泊位建设前期工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目建设方案编制，并将使用岸线申请上报江门市交通运输局。 二是6月底前开展项目工程可行性研究报告编制。 三是9月底前争取项目使用岸线通过上级审批。 四是12月10日前完成项目工程可行性研究报告编制和上报。	市交通运输局 大江镇政府	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
274	国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)二期工程	项目全长1.928公里，采用双向六车道、一级公路技术标准建设。年内完成路基工程的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目设计审批，并开展项目使用林地研究、耕作层剥离方案编制、水土保持方案等前期工作。 二是6月底前开展项目征地拆迁工作。 三是9月底前完成项目施工招标并开工建设。 四是12月底前完成路基工程的20%。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 台城街道办	罗五方	省重点预备项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
275	江门港台山港区公益港码头扩建工程	项目拟建设2个1000吨级通用泊位。年内完成工程可行性研究报告专家评审并开展岸线申请相关工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成工程可行性研究报告编制和专家评审。 二是12月底前开展岸线申请相关工作。	市交通运输局 市发展和改革局 市自然资源局 大江镇政府	罗五方	台山重点建设项目
276	台山市2026年普通干线公路绿色通道品质提升	对三合、白沙、四九等绿化薄弱路段实施绿化提升，计划完成8000棵绿化树木种植，树种计划以荫香、落羽杉、马尾松为主，计划完成绿化里程约30公里。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成动员部署、辖区路段排查摸底及“一路一方案”的规划设计。 二是4月底前开展路肩、路侧土地整理、苗木采购和种植工作，同步推进路域环境整治。 三是5月底前对所有新植苗木进行精细化养护管理，确保成活率，并对整体工作进行中期检查评估。 四是10月底前对公路用地范围、路侧及路域范围内的薇甘菊、藤蔓类有害植物进行集中治理。	市交通运输局 市林业局 江门市台山公路事务中心 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	
277	2026年农村公路提档升级	年内完成农村公路提档升级建设项目46.6公里，危桥改造10座。 关键节点和解决难点： 一是4月底前印发全市农村公路建设实施方案。 二是9月底前项目全面进场开工。 三是12月10日前项目主体建设基本完工。	市交通运输局 市财政局 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
278	推动台山滨海旅游公路建设	完成台山滨海旅游公路规划研究，推动台山滨海旅游公路规划项目纳入江门市综合交通运输体系发展“十五五”规划。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山滨海旅游公路规划方案编制。 二是6月底前完成台山滨海旅游公路规划图和项目库。 三是9月底前推动台山滨海旅游公路规划项目纳入江门市综合交通运输体系发展“十五五”规划。 四是12月10日前开展台山滨海旅游公路规划主线项目前期研究。	市交通运输局 江门市台山公路事务中心 各沿海镇政府	罗五方	
279	江门承接产业有序转移主平台工业新城生产服务中心工程-综合服务楼	项目用地10.55亩，容积率0.63。拟新建1栋地上4层建筑，其中1至2层为商业配套用房，3至4层为公共服务配套用房，并开展室外及配套工程建设。年内完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是2月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程的30%。 三是9月底前完成主体工程的60%。 四是12月底前完成主体工程建设。	市建管中心 市工业新城管委会	罗五方	台山重点建设项目
280	江门承接产业有序转移主平台工业新城生产服务中心工程-商务综合楼一期	项目用地8.85亩，容积率3.22。拟新建1栋地上16层建筑，其中1层为商业配套用房、住宿用房大堂，2层为企业配套用房、高端餐厅，3层为企业配套用房、休闲空间，4层为企业配套用房，5至16层为住宿及招待型住宿用房，并实施室外及配套工程。年内完成主体工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程的10%。 三是9月底前完成主体工程的30%。 四是12月底前完成主体工程的50%。	市建管中心 市工业新城管委会	罗五方	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
281	台山市水东路（旧高铜线至狮山路段）工程	<p>工程位于市工业新城西组团北部，道路呈东西走向，东起旧高铜线，西至狮山路，下穿国道G240线，建设总长约2公里。道路等级为城市主干路，道路规划横断面宽度为33米，双向六车道，第一期横断面宽度为19米，双向四车道。年内完成路基工程的20%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成初步设计。 二是6月底前完成设计施工总承包招标。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成路基工程的20%。</p>	市建管中心 市工业新城管委会	罗五方	台山重点建设项目
282	台山汽车电子标准厂房项目	<p>项目占地约42亩，计划建设4栋5层和2栋6层的科研厂房、2栋9层宿舍楼和1栋8层行政办公楼。年内完成4#、5#厂房及周边配套设施的收尾工作，完成3#、6#厂房主体工程建设（封顶）。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成4#、5#厂房及周边配套设施的收尾工作和3#、6#厂房招标。 二是6月底前完成施工图设计及报建，并动工建设。 三是9月底前完成基础及部分主体工程建设。 四是12月底前完成主体工程建设（3#、6#厂房封顶）。</p>	市建管中心 市工业新城管委会	罗五方	江门重点建设项目 台山重点建设项目
283	台山市工业新城人才公寓工程	<p>项目用地约8.25亩，拟建设2栋16层人才公寓，提供210套保障性租赁住房。年内完成主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程基础部分施工。 二是6月底前完成主体工程建设的30%。 三是9月底前完成主体工程建设的60%。 四是12月底前完成主体工程建设。</p>	市建管中心 市工业新城管委会	罗五方	台山重点建设项目
284	完善政府投资项目代建管理机制	<p>出台代建管理办法，完善工程管理相关配套制度，做好政府投资项目全流程管理，进一步提升项目建设水平和政府资金使用效益。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前完成代建管理办法初稿。 二是9月底前征求各部门意见。 三是12月10日前印发代建管理办法。</p>	市建管中心 市发展和改革局 市财政局 市住房和城乡建设局	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
285	台山市科晟名都、悦珑湾府住宅改造项目	项目原为房地产项目，现由台山市统建房地产开发有限公司收购毛坯现房后装修改造为保障性租赁住房。名都改造项目拟认定保障性租赁住房487间（170套）。悦珑湾府改造项目拟认定保障性租赁住房589间（195套）。年内完成名都改造和悦珑湾府改造项目总工程量的30%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成项目立项。 二是4月底前完成保障性租赁住房认定工作。 三是6月底前开工建设。 四是12月底前完成名都改造和悦珑湾府改造项目总工程量的30%。	市住房和城乡建设局 市国资办 市建管中心	罗五方	台山重点建设项目
286	台山市科晟名都保障性租赁住房项目	项目用地25亩，共4栋楼，总建筑面积5.58万平方米，原为房地产项目并处于在建状态。由台山科晟建设发展有限公司进行续建和装修，项目拟认定保障性租赁住房1184间（376套）。年内完成总工程量的10%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成项目立项。 二是4月底前完成保障性租赁住房认定工作。 三是8月底前开工建设。 四是12月底前完成总工程量的10%。	市住房和城乡建设局 市国资办 市建管中心	罗五方	台山重点建设项目
287	加强侨乡建筑保护与活化利用	开展辖区侨乡建筑普查勘察，全面摸清资源底数；宣传推广活化利用典型案例，密切联结海外侨胞情感纽带，不断提升公众保护意识，广泛凝聚社会各界合力，共同守护传承侨乡历史文脉。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成侨建筑的摸排工作。 二是11月底前推广侨建筑活化利用成功案例，凝聚社会各界和侨胞的参与合力。	市住房和城乡建设局	罗五方	
288	未来社区试点建设项目	根据广东省未来社区试点建设要求，完成金星和环南两个未来社区试点的打造。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成实施方案编制。 二是6月底前完成制度建设、展览陈列等相关工作。 三是10月底前完成室内装修、慢行系统、公共空间改造。 四是12月10日前完成未来社区验收。	市住房和城乡建设局 台城街道办	罗五方	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
289	南新区房地产与社区功能融合发展	<p>加快完善南新区商住配套，支持新建及在建房地产项目集成社区饭堂、市场超市、康养医疗等功能，满足群众多样化购房需求。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成南新区商住配套现状摸底，确定1-2个试点项目名单。</p> <p>二是12月10日前完成试点项目社区饭堂、市场超市、康养医疗等至少两项配套功能的签约入驻。</p>	<p>市住房和城乡建设局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市民政局</p> <p>市卫生健康局</p> <p>台城街道办</p>	罗五方	
290	房地产投资实现正增长	<p>持续优化房地产发展新模式，强化项目应统尽统，全年房地产投资实现正增长。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前推动星河铂湾（蓝天水岸）、东城星汇等项目入库入统，完成房地产投资18亿元。</p> <p>二是12月底前完成房地产投资37.15亿元。</p>	<p>市住房和城乡建设局</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市自然资源局</p> <p>台山金融监管支局</p>	罗五方	
291	完成城市更新专项规划编制	<p>完成城市体检和城市更新专项规划，同步谋划城市更新项目库。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前形成城市体检报告和城市更新专项规划第一版初稿。</p> <p>二是6月底前完成体检报告及专项规划成果，形成城市更新项目库，并征求各单位意见。</p> <p>三是9月底前开展专项规划专家评审会，完成城市更新专项规划编制，并报市政府审定。</p> <p>四是12月10日前谋划2027年城市更新项目，形成更新项目库。</p>	<p>市住房和城乡建设局</p> <p>市自然资源局</p>	罗五方	
292	台山市台城街道环城南路老旧小区改造工程	<p>项目涉及52栋住宅(总建筑面积约17.53万平方米)和1100户居民，占地面积5.5万平方米。年内开展项目基础设施建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展施工图设计。</p> <p>二是6月底前完成施工图设计。</p> <p>三是11月底前完成施工招标并开工建设。</p> <p>四是12月底前开展基础设施建设。</p>	<p>市住房和城乡建设局</p>	罗五方	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
293	台山市台城街道桥湖路老旧小区改造工程	项目涉及75栋住宅(总建筑面积约37.51万平方米)和2100户居民,占地面积14.28万平方米。年内开展项目基础设施建设。 关键节点和解决难点: 一是3月底前开展施工图设计。 二是6月底前完成施工图设计。 三是11月底前完成施工招标并动工建设。 四是12月底前开展基础设施建设。	市住房和城乡建设局	罗五方	台山重点建设项目
294	编制推广《台山市农房风貌规划及风貌管控技术指引》	编制推广《台山市农房风貌规划及风貌管控技术指引》,推动“光伏+建筑”试点村建设提速增效。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成台山市农房风貌规划及风貌管控技术指引编制工作。 二是9月底前全面推进6个试点村按序施工。 三是12月底前建成6个试点村“光伏+建筑”示范项目,初步建成可复制、可推广的“光伏+建筑”试点示范村。	市住房和城乡建设局 市发展和改革局 台山供电局 各镇(街)政府(办事处)	罗五方	
295	深化工程建设项目审批服务	加强部门联动,完善相关工作机制,推进“拿地即动工、验收即发证”工作。 关键节点和解决难点: 一是6月底前进一步完善帮办代办服务机制,开展帮办代办服务。 二是12月10日前全面推行相关举措,拿地即动工、竣工项目验收即发证工作取得较好成效。	市住房和城乡建设局 市自然资源局 市政务服务和数据管理局 市招商局 各镇(街)政府(办事处)	罗五方	
296	持续提升住房保障水平	大力推进保障性租赁住房建设、筹集工作,新增筹集建设保障性租赁住房1076间,新增发放租赁补贴15户。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成新筹集保障性租赁住房项目设计招标。 二是9月底前完成新筹集保障性租赁住房项目施工招标。 三是10月底前开工建设保障性租赁住房1076间,完成发放租赁补贴15户。	市住房和城乡建设局 市国资办 市建管中心	罗五方	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
297	2026年住宅老旧电梯更新超长期特别国债支持项目和台山市危破自建房整治工作	对住宅楼中已办理使用登记、使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新意愿强烈的住宅老旧电梯进行更换（不含改造和大修），重点支持更新使用15年以上的住宅老旧电梯；扎实推进60栋危破自建房安全隐患整治工作，消除危破自建房安全隐患。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成存在倒塌风险的4栋危破自建房整治和住宅老旧电梯更新项目立项申报。 二是6月底前完成存在一般安全隐患的56栋危破自建房整治。 三是12月10日前住宅老旧电梯更新项目开工，并形成一定实物工作量。	市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市民政局 市市场监督管理局 各镇（街）政府（办事处）	罗五方	
298	“百千万工程”典型镇培育	积极争取白沙、北陡纳入典型镇，对标“七个一”标准，补齐圩镇农贸市场、示范主街等建设短板。 关键节点和解决难点： 一是3月底前向上级主管部门争取白沙、北陡纳入典型镇，并完成白沙镇2个、北陡镇5个“七个一”点位建设。 二是6月底前完成白沙镇和北陡镇全部“七个一”点位建设。	市“百千万工程”指挥部 城镇建设专班 白沙镇政府 北陡镇政府	罗五方	
299	提升沿海码头航运能力	推动川岛陆岛交通码头新建泊位投入运营，含两个客运码头9个泊位（山咀客运码头6个和下川客运码头3个），三个货运兼车渡船码头7个泊位（山咀码头3个、上川码头2个以及下川码头2个）。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成山咀客运码头的竣工验收工作并办理运营许可证，开展其他四个码头项目的疏浚工程施工手续办理。 二是6月底前完成其他四个码头项目疏浚工程。 三是9月底前完成四个码头项目的竣工验收工程并办理运营许可证。	川岛镇政府 市交通运输局	罗五方	
二十、赵春燕同志负责工作（共1项）					
300	台山安必盛甘薯脱毒种苗研发及产业应用项目	项目建筑面积2.16亩，拟建设甘薯脱毒种苗培室、甘薯糖化初加工厂、遗传转化育种实验室、基因编辑技术育种实验室。 关键节点和解决难点： 一是3月底前研发新种苗并扩大种植规模。 二是6月底前落实地块租赁，并开展种植地建设。 三是9月底前完成种植地建设。 四是12月底前完成研发基地的设备升级。	都斛镇政府	赵春燕	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十一、方豪尔同志负责工作（共4项）					
301	台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程起步疏浚项目	项目疏浚航道总长约1300米，宽度50米，清淤总量约24.73万立方米。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展起步疏浚项目设计和监理招标。 二是6月底前完成起步疏浚项目施工单位招标。 三是9月底前完成起步疏浚项目建设。 四是12月10日前完成起步疏浚项目竣工验收。	广海镇政府	方豪尔	
302	广海水产交易中心招商工作	加大力度开展广海水产交易中心二、三层商业楼的整体招商工作，主动出击，引进临近各市、区的知名品牌餐饮企业及各娱乐、休闲业态；借助有丰富招商经验的团队，共同开展招商引资工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前举办系列活动，如“马年大集”等活动，吸引临近市区客流，提升广海水产交易中心的知名度。 二是6月底前对接招商团队，加大二三层招商力度，推进全区域运营。 三是9月底前积极配合广东省农产品加工示范区广海园区首期2000亩精深加工区控制性规划和招商工作，推动冷链加工、渔船补给等项目落地。	广海镇政府	方豪尔	
303	广海镇环境整治工程	项目主要包含环境综合整治、管网建设、垃圾中转站提质改造等工程。年内完成主体建设工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体建设工程的60%。 二是6月底前完成主体建设工程的75%。 三是9月底前完成主体建设工程的90%。 四是12月底前完成主体建设工程。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
304	台山市长江食品有限公司广海屠宰场迁建项目	项目主要建设一个全自动化屠宰生产线，并将牛羊屠宰纳入规划建设。年内完成项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目建设的30%。 二是6月底前完成项目建设的60%。 三是9月底前完成项目建设的85%。 四是12月底前完成项目建设。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十二、伍岸明同志负责工作（共1项）					
305	泰山力源石油储、运、销综合项目	<p>新建储量12250立方米储油罐、油库输油管道改造、道路硬化升级、升级改造1栋2层办公楼以及1座综合安保监控站、储油器材采购。年内完成油库改造工程。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成油库改造工程的55%。 二是6月底前完成油库改造工程的70%。 三是9月底前完成油库改造工程的85%。 四是12月底前完成油库改造工程。</p>	大江镇政府 市交通运输局	伍岸明	江门重点建设项目 台山重点建设项目
二十三、蔡柏滋同志负责工作（共2项）					
306	台山市川岛镇云天海度假酒店新建项目	<p>项目占地面积1.25亩，建筑面积0.97万平方米，拟建1栋12层的度假酒店。年内完成度假酒店主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成度假酒店主体工程建设的30%。 二是6月底前完成度假酒店主体工程建设的60%。 三是9月底前完成度假酒店主体工程建设的90%。 四是12月底前完成度假酒店主体工程建设并开展装修。</p>	川岛镇政府	蔡柏滋	台山重点建设项目
307	广东威嘉斯度假酒店有限公司国际度假酒店新建项目	<p>项目占地17.58亩，建筑面积0.84万平方米，拟建设6栋大楼，其中1号楼为1层建筑用于大堂接待，2号楼为3层建筑用作餐厅及健身馆，3至5号楼为7层建筑用作客房，6号楼为1层建筑用作SPA馆。年内开展6栋大楼基础设施建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成大楼图纸深化设计。 二是6月底前完成大楼地基勘探报告。 三是11月底前动工建设。 四是12月底前开展6栋大楼基础设施建设。</p>	川岛镇政府	蔡柏滋	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十四、郭柳同志负责工作（共39项）					
308	推进市社会福利院港澳长者养老专区建设	推进市社会福利院一期楼房改造为港澳长者养老专区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成房屋安全性鉴定。 二是6月底前完成改造建设方案。 三是9月底前开展施工招标工作。 四是12月10日前开工建设。	市民政局	郭柳	
309	深化分层分类社会救助	为进一步做好分层分类的社会救助工作，动员引导慈善力量参与社会救助，加强对困难群众关爱与权益保障。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成年度低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭状况核查工作。 二是7月底前完成困难群众排查救助专项工作。 三是11月底前通过引导慈善力量参与社会救助，加大临时救助和慈善救助力度。	市民政局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	
310	保障特殊群体居家生活安全	资助2848名困难老年人、困境儿童等特殊群体安装“平安通”设备，享受紧急呼援、探访关爱等服务，筑牢特殊群体居家生活安全保障网。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2026年“平安通”项目招标和合同签订。 二是6月底前完成有使用“平安通”设备需求的老年人和困境儿童的核查工作。 三是8月底前完成1000名有安装“平安通”设备需要的老年人、困境儿童申请“平安通”服务建档工作。 四是10月底前完成2848名线上、线下安装指引或上门协助有安装“平安通”设备需要的老年人、困境儿童申请“平安通”服务建档工作。	市民政局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
311	提高重点群体救助保障水平	<p>保障各类底线民生发放标准，全市低保标准950元/人月，特困人员基本生活供养标准1520元/人月，集中供养孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)、事实无人抚养儿童基本生活保障标准由2375元/人月提高至2423元，散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)、事实无人抚养儿童基本生活保障标准2375元/人月。困难残疾人生活补贴标准220元/人月，重度残疾人护理补贴标准从280元/人月提高至290元。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成全市集中供养孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童核查。</p> <p>二是10月底前制定我市集中供养孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高方案和重度残疾人护理补贴标准提高方案（需待上级文件下达后制定）。</p> <p>三是11月底前完成保障各类底线民生发放标准工作。</p>	市民政局	郭柳	市十件民生实事
312	完善养老服务体系建设	<p>完善养老服务体系建设，满足老年人入住需求，增加全市全日托养、日间照料等养老床位100张。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前新增全市养老床位60张。</p> <p>二是10月底前新增全市养老床位100张。</p>	市民政局	郭柳	市十件民生实事
313	优化养老服务供给	<p>为全市在岗养老护理员、养老机构新入职人员、有意愿从事养老护理工作的社会人员开展职业技能培训超450人次，规范职业技能等级认定，完善激励保障机制，优先支持在岗护理员晋升等级。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成符合养老职业技能等级认定的工作人员核查和资金申请。</p> <p>二是9月底前完成培训机构遴选并开展职业技能培训不少于200人次。</p> <p>三是10月底前开展职业技能培训超450人次，完善激励保障机制，优先支持在岗护理员晋升等级补助。</p>	市民政局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
314	台山市水步养老服务机构建设项目	项目总建筑面积2.57万平方米，建设内容包括A栋建筑面积1.13万平方米、B栋建筑面积1.43万平方米、配套用房168平方米，配套建设停车场、内部道路等基础设施。年内完成养老院基础工程建设的15%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成控制性详细规划编制。 二是6月底前完成施工前期资料准备工作。 三是9月底前开工建设。 四是12月底前完成养老院基础工程建设的15%。	水步镇政府	郭柳	台山重点建设项目
315	广东周罗金属科技有限公司年产800吨五金制品项目	项目占地26亩，建筑面积36000平方米，主要建设1栋办公楼、3栋厂房。年内完成3栋厂房土建工程的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3栋厂房土地证办理等前期工作。 二是6月底前开工建设。 三是9月底前完成3栋厂房土建工程的30%。 四是12月底前完成3栋厂房土建工程的60%。	水步镇政府	郭柳	台山重点建设项目
316	台山市星阳科技有限公司无人机配件项目	项目建设1栋办公楼、2栋厂房。年内完成1栋厂房和1栋办公楼建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目前期设计和相关手续。 二是4月底前开工建设。 三是9月底前完成1栋厂房和办公楼建设的80%。 四是12月底前完成1栋厂房和办公楼建设。	水步镇政府	郭柳	台山重点建设项目
317	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程	完成水步大道提升工程和文华工业区B、D区基建的污水管铺设及道路拓宽工程。年内完成全部工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成B、D区污水管铺设和道路拓宽工程的40%。 二是6月底前完成B、D区污水管铺设和道路拓宽工程的80%、水步大道提升工程的30%。 三是9月底前完成B、D区污水管铺设和道路拓宽工程、水步大道提升工程的70%。 四是12月底前完成全部工程建设。	水步镇政府	郭柳	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
318	台山市发兴站独立储能电站项目	<p>项目用地面积约33亩，建设容量200MW/400MWh的独立储能电站。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目竞配和纳统，并签订合作框架协议。</p> <p>二是7月底前完成项目建设用地控制性详细规划编制。</p> <p>三是10月底前开工建设。</p> <p>四是12月底前完成基础设施建设的60%。</p>	水步镇政府 市发展和改革局	郭柳	台山重点建设项目
319	台山水步传统文化旅游嘉年华	<p>以“非遗活化、农文旅融合”为核心，整合镇域文旅资源，构建“政府搭台、公司运营、社会共赢”的市场化运营体系，打造台山特色节庆标杆，助力全市文旅高质量发展与乡村全面振兴。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前健全完善项目运营框架，研究推进公司经济数据纳规纳统工作。</p> <p>二是6月底前启动招商推介与活动备案。</p> <p>三是9月底前完成摊位招商，并启动非遗集市场地布设。</p> <p>四是10月底前举办嘉年华活动，活动结束后有序实施场地复原，并全面做好总结复盘。</p>	水步镇政府	郭柳	
320	开展妨碍统一市场和公平竞争政策举措清理	<p>建立公平竞争审查报送通报机制，牵头开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理，防范和制止滥用行政权力排除、限制竞争行为。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前汇总收集台山市公平竞争审查工作部门间联席会议各成员单位第一季度新出台政策措施文件。</p> <p>二是6月底前部署2026年度公平竞争审查抽查工作，突出市场准入退出、招投标等重点领域，开展政策措施清理抽查，抽查不少于20份文件。</p> <p>三是9月底前召开公平竞争审查工作部门间联席会议，通报前期工作开展情况，部署下一阶段工作。</p> <p>四是12月10日前组织各成员单位开展公平竞争审查全面自查，有序清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。</p>	市市场监督管理局 市有关单位 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
321	推行涉企“综合查一次”	完成2026年度“综合查一次”检查计划。 关键节点和解决难点： 一是3月底前统筹编制跨部门“综合查一次”、“双随机、一公开”监管年度清单计划，按流程向社会公示，强化跨部门“综合查一次”与“双随机、一公开”抽查等综合监管制度协同落实。 二是7月底前动态管理全市企业信用风险分类数据，推进对信用良好企业“无事不扰”，对失信企业加大抽查检查比例频次。 三是12月10日前统筹推进全市部门联合双随机抽查次数达到年度总抽查次数40%以上，对企业抽查比例达3%以上。	市市场监督管理局 市司法局 市“双随机、一公开”监管 工作联席会议成员单位	郭柳	
322	食品安全监管	加密对辖区食品安全监督抽检频次，完成不少于3000批次（含农业农村部门900批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.6批次。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食品抽检310批次（市场监督管理部门223批次，农业农村部门87批次）。 二是6月底前完成食品抽检1469批次（市场监督管理部门1035批次，农业农村部门434批次）。 三是10月底前完成食品抽检3000批次（市场监督管理部门2100批次，农业农村部门900批次）。	市市场监督管理局 市农业农村局	郭柳	市十件民生实事
323	农产品快速检测	在全市农贸市场开展食用农产品快速检测，全年快检13000批次，并及时公示快检信息。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食用农产品快检3750批次。 二是6月底前完成食用农产品快检7500批次。 三是10月底前完成食用农产品快检13000批次。	市市场监督管理局	郭柳	市十件民生实事
324	药品抽检	完成药品经营使用环节监管药品抽样70批次。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成17批次抽样。 二是6月底前完成35批次抽样。 三是10月底前完成70批次抽样。	市市场监督管理局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
325	强化民生领域安全保障	<p>新增放心消费“双承诺”单位不低于200家。其中，新增放心消费承诺单位不低于170家，线下无理由退货承诺店不低于30家。全市12315平台投诉按时办结率和举报核查率达到98%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前新增放心消费承诺单位90家、线下无理由退货承诺店10家。</p> <p>二是10月底前完成本年度放心消费工作，新增放心消费承诺单位不低于170家、线下无理由退货承诺店不低于30家。全市12315平台投诉按时办结率和举报核查率达到98%以上。</p>	市市场监督管理局	郭柳	市十件民生实事
326	提升医疗保障水平	<p>依托市人民医院、市中医院的优势教学资源与临床平台，组建急救专家团队，采用“实战跟班+独立履职”相结合的分阶段培养模式，选派具备医师证和临床基础的医师参加标准化急救技能轮训，内容涵盖创伤急救、胸痛、卒中及消化道出血的识别与处置，进一步提升医疗保障水平。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成一期培训70人次。</p> <p>二是6月底前完成二期培训累计150人次。</p> <p>三是9月底前完成三期培训累计250人次。</p>	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事
327	适龄妇女“两癌”筛查	<p>持续开展适龄妇女免费“两癌”筛查工作，为9044名适龄妇女免费进行“两癌”筛查，提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率，提升适龄妇女健康水平，加速实现消除宫颈癌行动计划目标。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前制定新方案。</p> <p>二是6月底前完成专项培训。</p> <p>三是10月底前完成“两癌”筛查例数。</p>	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事
328	强化重点人群健康管理	<p>为孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人及高血压、2型糖尿病、慢阻肺病患者等重点人群提供连续健康管理服务，其中孕妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到92%以上，65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到66%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前孕妇产后访视率达到90%以上、0-6岁儿童健康管理率达到25%以上。</p> <p>二是6月底前高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到40%以上。</p> <p>三是11月底前孕妇产后访视率、0-6岁儿童健康管理率达到92%以上，65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到66%以上。</p>	市卫生健康局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
329	台山市县域医共体强基工程一期项目	<p>依托与中山大学附属第六医院紧密型帮扶关系，推动医疗专科建设与医疗中心提质。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成内镜中心建设前期规划与设计，明确胃肠外科为省重点专科创建专科；完成短板专科帮扶需求梳理，与中六专家制定针对性提质方案。</p> <p>二是6月底前中六专家进驻短板专科开展常态化帮扶，启动学科人才培养与技术提升工作；五大中心运营持续优化提升，完成肿瘤化疗中心筹划可行性论证。</p> <p>三是9月底前开展内镜中心主体建设；推进江门市级临床重点专科能力提升建设工作，开展专科技术与培训；形成肿瘤化疗中心建设初步方案。</p> <p>四是12月10日前内镜中心正式投入试运营，达到区域领先标准；胃肠外科完成省重点专科创建首轮自查；短板专科实现诊疗能力明显提升，形成学科发展长效机制；巩固五大中心建设成效；肿瘤化疗中心筹划工作落地，完成可行性研究报告与建设方案审批。</p>	市卫生健康局	郭柳	台山重点预备项目
330	深化市人民医院与中山六院技术托管合作	<p>深化市人民医院与中山六院技术托管合作，推动年内三、四级手术达47.5%以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前中山大学附属第六医院李英儒专家常驻胃肠外科，开展单孔NOTES、TaTME等复杂四级手术，孔宪和专家常驻消化内科，指导开展内镜黏膜下剥离术（ESD）、内镜黏膜切除术（EMR）、经内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）等高端技术。</p> <p>二是6月底前在中山六院帮扶专家的指导下，培养本土手术团队，逐步独立开展单孔NOTES、TaTME、ESD等复杂四级手术，开展三、四级手术达30.2%以上。</p> <p>三是9月底前能成熟开展单孔NOTES、TaTME等复杂四级手术，三、四级手术达41.6%以上。</p> <p>四是12月10日前通过中山六院一年的帮扶指导下，开展单孔NOTES、TaTME、ESD、EMR、ERCP等复杂四级手术，三、四级手术达47.5%以上。</p>	市卫生健康局	郭柳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
331	提升中医药核心竞争力	<p>完善和落实肺病科、骨伤科优势病种诊疗方案；推进中医药文化进社区进机关活动；开展中医药适宜技术下乡推广和培训；扩大临方膏方在慢病、亚健康、术后调理等人群中的应用。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完善肺病科、骨伤科优势病种诊疗方案；完成协定膏方研发方向调研论证，初步确定10种协定膏方的处方组成与制作工艺。</p> <p>二是6月底前开展中医药文化进社区进机关活动不少于4场；完成10种协定膏方的小试及2次中试生产，优化并确定最终处方与制作工艺。</p> <p>三是9月底前设立名老中医传承工作室，启动师承教育工作；实现10种协定膏方的临床供应。</p> <p>四是12月10日前完成中医药适宜技术下乡培训推广活动不少于6次。</p>	市卫生健康局	郭柳	
332	市妇幼保健院服务能力提升与核心指标达标工程	<p>推进市妇幼保健院服务能力提升，力争三级妇幼保健机构的核心评审指标达标。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成各科室自查问题梳理，制定具体整改清单与责任分工。</p> <p>二是6月底前完成缺失科室设置申报、关键设备采购立项、人员招聘计划启动。</p> <p>三是9月底前完成大部分重要设备采购与安装调试，开展人员培训与技术引进。</p> <p>四是12月10日前完成核心指标自评整改，实现三级妇幼保健机构评审指标基本达标。</p>	市卫生健康局	郭柳	
333	构建更高质量县域医疗卫生服务体系	<p>进一步加强我市紧密型医共体内涵建设和高质量发展，构筑更加优质高效便捷连续的县域医疗卫生服务体系。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前配合上级完成“百千万工程”中医共体部分的考核数据收集和佐证材料报送。</p> <p>二是6月底前完成国家卫生健康委以县（市、区）为单位的紧密医共体建设监测评价数据和佐证材料的系统上传。</p> <p>三是9月底前两大医共体做实2026年人员帮扶下沉，完善派驻下沉至基层分院人员的激励保障，形成互利互补的人员帮扶体系。</p> <p>四是12月10日进一步完善双向转诊机制，严格规范县域内转诊流程，避免一般患者无故县域外转诊就医，确保县域内住院率稳定在85%以上。</p>	市卫生健康局	郭柳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
334	提升突发公共卫生事件监测与应急能力	组织不少于2次传染病疫情应急演练，通过桌面演练、实操演练等方式，提升应急处置实战能力。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成应急演练计划的制定。 二是6月底前完成第一次桌面演练或实操演练。 三是12月10日前完成第二次桌面演练或实操演练。	市卫生健康局	郭柳	
335	持续深化爱国卫生运动	全面广泛深入开展爱国卫生运动，清除蚊媒孳生地。《健康台山》电视栏目制播工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成冬春季爱国卫生运动暨消灭越冬蚊专项行动工作。 二是6月底前完成7期《健康台山》栏目举办工作。 三是9月底前完成4期微信直播活动举办工作。 四是12月10日前完成14期《健康台山》栏目、8期户外微信直播活动举办工作；持续开展并完善“三个一”爱国卫生环境整治工作机制，打造干净整洁台山新形象。	市卫生健康局	郭柳	
336	优化生育医疗保障和降低家庭生育养育负担	推动育儿补贴制度实施，为我市符合法律法规规定的3周岁以下婴幼儿家庭发放育儿补贴，2026年实现育儿补贴覆盖率达100%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成育儿补贴发放覆盖率达到60%。 二是10月底前完成育儿补贴前三季度发放覆盖率达到100%。	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事
337	优化医养结合服务供给	持续提升医养结合服务能力，推动实现65岁及以上老年人医养结合服务率达到42%以上，满足老年人医养结合服务需求。 关键节点和解决难点： 一是6月底前65岁及以上老年人医养结合服务率达到20%。 二是10月底前65岁及以上老年人医养结合服务率达到42%。	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
338	台山市社区卫生服务中心 (南区社区卫生服务中心) 改造工程	项目总建筑面积4445.57平方米，其中一楼及夹层设置公共卫生服务、儿童计划免疫规划及基本医疗门诊，二楼设置中医馆、康复区，三楼设置行政会议办公场所。年内完成一期工程建设，二期工程开工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前一期工程开工建设。 二是6月底前完成一期工程设备招投标和采购。 三是9月底前完成一期工程建设，开展二期工程招投标。 四是12月底前完成二期工程招投标及合同签订并开工建设。	市卫生健康局	郭柳	台山重点建设项目
339	台山市人民医院医养结合 中心大楼建设项目	项目用地2.25亩，拟新建1栋医养结合大楼，总建筑面积10500平方米，其中地上建筑面积9000平方米，地下建筑面积1500平方米，主要建设内容包括土建、装修、电气照明、弱电、给排水、消防、设备购置、室外场地配套及绿化等工程，规划床位225张。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目征求意见及上报市政府审批，并开展项目立项。 二是6月底前完成施工设计方案、项目招标控制价编制及审核。 三是8月底前完成施工合同签订并开工建设。 四是12月底前完成基础工程建设。	市卫生健康局	郭柳	台山重点建设项目
340	拓展生育医疗费用支付范围	职工生育保险参保人员产前检查和分娩住院期间发生的生育医疗费用，以及职工基本医疗保险参保人员因晚期先兆流产、宫颈功能不全、先兆早产等安胎和胎位异常外倒转发生的住院医疗费用，符合国家和省规定的药品、诊疗项目和医用耗材支付范围的，由职工基本医疗保险统筹基金全额支付。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成职工生育保险参保人员产前检查和分娩住院期间发生的医疗费用，以及职工基本医疗保险参保人员因晚期先兆流产、宫颈功能不全、先兆早产等安胎和胎位异常外倒转发生的住院医疗费用，由职工基本医疗保险统筹基金予以保障。 二是10月底前完成将符合国家、省规定的生育相关药品、诊疗项目和医用耗材纳入职工基本医疗保险统筹基金支付范围。	市医疗保障局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
341	提高罕见病门诊报销水平	罕见病患者使用单独支付药品范围内的药品费用，由基本医疗保险统筹基金与定点医疗机构单列结算，并按规定经基本医疗保险支付后纳入大病保险等支付范围，提高罕见病门诊报销水平，减轻罕见病患者经济负担。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成单独支付药品范围内的药品费用纳入大病保险保障。 二是5月底前完成单独支付药品范围内的药品费用，由基本医疗保险统筹基金与定点医疗机构单列结算。	市医疗保障局	郭柳	市十件民生实事
342	开展应急救护知识进校园活动	开展应急救护知识进校园活动，通过学习心肺复苏术、气道异物梗阻急救法等“救命技能”，引导青少年形成良好的生命观、价值观，进一步提高青少年健康意识和自救互救能力。全年开展应急救护知识进校园活动20场，普及青少年不少于10000名。 关键节点和解决难点： 一是6月底前开展10场应急救护知识进校园活动，普及青少年5000名。 二是10月底前累计开展20场应急救护知识进校园活动，普及青少年不少于10000名。	市红十字会	郭柳	市十件民生实事
343	特殊儿童免费康复服务	为80名特殊儿童提供免费康复服务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成市特殊儿童康复教育中心服务招标工作。 二是10月底前完成80名特殊儿童康复服务。	市残联 市财政局	郭柳	市十件民生实事
344	开展残疾人农村实用技术培训	开展残疾人农村实用技术培训。 关键节点和解决难点： 一是4月底前筛选出残疾人培训对象。 二是9月底前完成农村实用技术集中培训，以及开展3次送教上门培训。 三是10月底前完成培训项目及绩效回访。	市残联 市财政局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
345	台山市宏盛自动化机械有限公司年产200台床垫机械自动化设备新建项目	<p>项目占地35.08亩，建筑面积6.08万平方米，拟建设3栋厂房、1栋宿舍楼。年内完成3栋厂房和1栋宿舍楼建设的70%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成土地平整，并开展基础工程建设。</p> <p>二是6月底前完成基础工程建设，并开展3栋厂房和1栋宿舍楼建设。</p> <p>三是9月底前完成3栋厂房和1栋宿舍楼建设的30%。</p> <p>四是12月底前完成3栋厂房和1栋宿舍楼建设的70%。</p>	三合镇政府	郭柳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
346	台山市三合镇腾奕温泉颐养城新建项目	<p>项目规划用地353.4亩，总建筑面积17.6万平方米，分东、西区建设。东区用地面积为9.39万平方米，建筑面积15.4万平方米，建设一、二期酒店、温泉、演艺中心、康养楼。西区用地面积为14.17万平方米，建筑面积2.2万平方米，主要建设康养酒店的配套游乐基础设施、商业街等。年内完成演艺中心基础工程和康养楼主体基础工程建设，完成酒店大楼室内装修的70%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成酒店大楼主体工程建设的80%。</p> <p>二是6月底前完成酒店大楼主体工程建设，并开展酒店大楼室内装修工作。</p> <p>三是9月底前开展演艺中心基础工程和康养楼主体基础工程建设。</p> <p>四是12月底前完成演艺中心基础工程和康养楼主体基础工程建设，并完成酒店大楼室内装修的70%。</p>	三合镇政府	郭柳	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目

备注：排在第一位的责任单位为该项目牵头单位。