台山市近岸养殖设施"木改塑"升级改造
项目实施方案
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一、项目背景与建设条件
（一）台山市基本情况
台山市是广东省海洋大市，拥有海域面积4778平方公里，海（岛）岸线长698公里，海洋资源丰富。台山沿海地区已有多年牡蛎养殖历史，"台山蚝"获得国家农产品地理标志认证。生蚝作为国家农产品地理标志产品，在台山市海水养殖产业中占有绝对的规模优势，2025年生蚝养殖面积达18万亩，年产量25.14万吨，增长率达到7.03%。台山市近岸海域面积宽阔，具备显著区位优势和生蚝养殖条件。根据《台山市养殖水域滩涂规划（2024-2030年）》，我市现有43万亩近浅海生蚝养殖海域，水质条件优良，黄茅海、镇海湾等多处海域为咸淡水交汇区，水质肥沃，饵料生物丰富，非常适合牡蛎等海产品养殖。台山生蚝养殖的主体以蚝民为主，主要养殖品种为台山白蚝，多采用竹筏在近岸养殖，业态相对传统，使用新型材料蚝排的养殖较少。
（二）政策背景
我市积极响应广东省现代化海洋牧场建设战略，严格落实"疏近用远、生态发展"的总体要求，深入践行大食物观发展理念，坚持“生态用海”，以生态发展引领现代化海洋牧场建设。"木改塑"是指将传统木质渔排改造为新型环保塑胶渔排，核心目标是解决木质渔排易损坏、污染大、效益低的问题，推动生态养殖与蓝色经济协同发展。
（三）市场前景 
随着消费水平提高和健康意识增强，优质水产品市场需求持续增长。台山蚝作为国家地理标志产品，在粤港澳大湾区市场具有较高知名度和美誉度，消费需求旺盛。通过本项目实施，台山蚝养殖将实现从传统粗放式向现代化集约式的转变，进一步拓展内地市场如重庆、成都等城市，市场前景广阔。
（四）实施主体
本项目由台山海洋发展集团有限公司作为实施主体开展建设，台山海洋发展集团是在台山市公资办带领下的国资国企，于2023年注册成立，是台山市现代化海洋牧场一级开发主体企业，肩负着引领区域海洋渔业转型升级的重要使命，实施本项目是贯彻广东省海洋牧场建设部署的具体行动。
二、建设规划与目标
（一）建设规模
本项目计划在近岸海域内推进养殖设施升级改造，主要建设内容为建设50组新型HDPE抗风浪蚝排。
（二）具体目标
本项目的实施旨在实现以下具体目标：
生态效益目标：通过"木改塑"改造，减少海洋污染，改善养殖海域生态环境。相比传统木质渔排，新型HDPE蚝排可降低维护成本30%，使用寿命从传统的3-5年延长至10年以上。
经济效益目标：项目投产后生蚝养殖品质提高，产品优质率从目前的60%提升至80%以上。
社会效益目标：项目可直接创造就业岗位30个，间接带动相关产业链就业100人；通过示范效应，引领台山近岸养殖业转型升级，为广东省"疏近用远"战略提供成功案例。
三、技术改造方案
本项目采用高密度聚乙烯（HDPE）材质的新型抗风浪蚝排，HDPE蚝排相比传统木质渔排具有显著优势：①耐腐蚀性强，不易被海水腐蚀；②抗风浪性能好，能在恶劣海况下保持结构完整；③环保性能佳，无需使用防腐剂，不会对海水造成污染；④使用寿命长，可达10年以上，大大降低长期养殖成本。蚝排设计充分结合台山海域海况条件及牡蛎养殖特点。主要技术参数如下：
（1）浮体结构：采用直径不小于500毫米的HDPE塑胶浮球，长度不小于900毫米，壁厚不小于3毫米，单个重量不小于9公斤。浮球内部填充聚氨酯泡沫，防止因破损而沉没。
（2）框架结构：使用管径不小于110毫米的HDPE管材，壁厚不小于10毫米，具有足够的抗风浪能力和耐久性。框架连接处采用专用连接器，确保结构稳定。
（3）行走通道：人行垫板宽度不小于500毫米，厚度不小于30毫米，采用防滑设计，保证养殖作业安全。
（4）固泊系统：采用混凝土锚块与尼龙缆绳组合的固泊方式，锚块重量不低于1吨，确保蚝排在台风等极端天气下的安全。
四、实施与进度管理
（一）组织架构
为确保项目顺利实施，台山海洋发展集团有限公司将成立专门的项目指挥部，建立高效的组织管理体系。
项目领导小组：由集团主要领导担任组长，负责项目重大决策和协调工作，确保项目符合公司发展战略和广东省海洋牧场建设规划要求。
项目实施小组：由工程技术、养殖技术、财务管理人员组成，负责具体实施工作，包括设备采购、施工管理、质量监控等。
合作机制：采用"国企+合作社+农户"的合作模式，由国企负责基础设施投资和标准化制定，当地养殖户组成专业合作社参与生产管理，实现利益共享。
（二）建设计划
本项目实施周期为1年7个月（2026-2027年），分阶段推进：
1.前期准备阶段（2026年1月-2026年6月）：完成海域选址、HDPE蚝排的详细设计和设备选型、项目招标工作等前期手续。
2.设施采购与制造阶段（2026年7月-2026年12月）：完成50组HDPE蚝排的采购或定制生产；开展施工人员培训。
3.海上施工阶段（2027年1月-2027年3月）：完成蚝排的海上安装和固泊；完成生态礁体布设；完成监控系统安装调试。
4.试运行与优化阶段（2027年3月-2027年6月）：进行系统试运行，根据实际情况进行调整优化；完成人员培训；建立管理制度和操作规程。
5.验收与投产阶段（2027年7月）：完成项目验收，正式投入生产。
（三）资金管理
项目总投资1000万元，将实行专户管理、独立核算，确保资金安全和使用效益。
资金分配：HDPE蚝排采购与安装费用约600万元（60%）；配套系统建设费用约200万元（20%）；安装施工费用约100万元（10%）；预备费用约100万元（10%）。
资金监管：建立严格的资金使用审批制度，重大支出由项目领导小组集体决策；定期进行审计，确保资金使用规范透明。
五、投资与效益分析
（一）投资估算与资金筹措
项目总投资1000万元，申请超长期特别国债资金300万元，占比33.33%，余下部分通过申债解决。项目具体投资构成如下：
1.HDPE蚝排投资约600万元，包括50组HDPE蚝排的材料费、制造费和运输费；
2.配套系统投资约200万元，包括水质监测、视频监控等系统；
3.安装施工费用约100万元，包括海上施工、安装和调试费用；
4.预备费用约100万元，用于应对不可预见因素导致的费用增加。
（二）经济效益预测
项目投产后，预计可实现以下经济效益。通过品牌增值，"台山蚝"附加值可提升20%以上；带动旅游、餐饮等相关产业发展，间接经济效益约300万元/年。HDPE蚝排使用寿命长达10年以上，长期经济效益显著；通过技术辐射带动周边养殖业升级，可进一步扩大经济效益。
（三）社会效益分析
本项目实施将产生显著的社会效益：
1.就业带动效应：项目可直接创造30个就业岗位，间接带动苗种、物流、加工、销售等产业链就业100人以上，缓解当地就业压力。
2.产业升级效应：通过示范推广，带动台山近岸养殖业从传统木质渔排向新型塑胶渔排转型，促进海洋渔业现代化，为广东省"疏近用远"战略提供成功案例。
3.人才培养效应：项目实施过程中，将培养一批掌握现代养殖技术的专业人才，为台山海洋牧场建设提供人才支撑。
（四）生态效益评估 
本项目实施将带来显著的生态效益：
1.减少海洋污染：新型HDPE蚝排替代传统木质渔排，可减少泡沫浮球等塑料污染，保护海洋生态环境。
2.改善海域环境：通过生态养殖技术，减少养殖自身污染，改善海域水质。贝藻混养模式可增强水体自净能力，提高生态系统稳定性。
3.保护生物资源：通过适度控制近岸养殖密度，为海洋生物提供更多生存空间，有助于恢复近海生物资源，符合"疏近用远"的生态理念。
六、结论与展望 
台山海洋发展集团近岸养殖设施"木改塑"升级改造项目是贯彻落实广东省"疏近用远、生态发展"海洋牧场建设战略的重要举措。项目通过将传统木质蚝排升级为新型HDPE抗风浪蚝排，不仅能够有效解决近岸养殖污染问题，改善海域生态环境，还能提高养殖效益和产品品质，实现经济效益与生态效益的双赢。项目建成后，将形成可复制、可推广的近岸养殖设施改造模式，为广东省乃至全国近岸养殖业升级提供示范。
展望未来，随着项目的成功实施和推广，台山近海养殖业将逐步实现从传统粗放式向现代集约式的转变，形成"近海生态化、远海规模化"的养殖新格局。与此同时，台山海洋发展集团将进一步完善海洋牧场产业链，发展水产品精深加工、海洋休闲旅游等新兴产业，推动海洋经济高质量发展，为保障国家粮食安全和促进区域经济发展做出积极贡献。
本项目建设周期为2026年至2027年，预计2027年上半年完成并投入运营。项目成功实施后，将成为广东省"疏近用远"政策的标杆项目，为现代化海洋牧场建设提供台山经验、台山方案。
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