
台教办〔2020〕13号

关于印发台山市教育系统2020年重要工作
推进项目的通知
局机关各股室，市各中心小学、中学及有关单位：

为抓好2020年我市教育系统重要工作推进项目建设，确保各项工作任务顺利完成，我局制定了《台山市教育系统2020年重要工作推进项目一览表》（详见附件1），现印发给你们。各责任股室（学校）必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，团结协作、真抓实干，确保按时按质完成各项任务，以新担当新作为开创教育工作新局面。

一、高度重视，压实工作责任
局各相关分管领导是抓落实的第一责任人，对各项重要工作部署要亲自督促检查和协调落实，及时解决项目建设中存在的问题。各相关股室要加强重视，制定具体实施计划，将每一项工作进行细化、量化，落实相关工作机制，明确分工、落实责任、精心组织，逐项建立工作台账，以便检查和考核。各学校对照项目表，把相关工作列入学校重点工作，勇于担责，积极作为，确保各项工作落实到位。
二、高效协作，加强联动协作
各项目责任股室（学校）要在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上，科学制定工作时间表，加强沟通，密切配合。牵头股室要切实担负起主体责任，主动作为、统筹兼顾，协办股室要积极协调配合，形成工作合力，紧盯项目任务清单，以目标为引领。各责任股室要认真研究梳理项目推进中存在的困难，找准问题，对症下药，逐一解决。各学校要主动配合，积极落实各项工作任务。经多次协调无法解决问题的，要及时上报局党组研究解决，确保各项工作任务顺利实施。
三、高质监管，强化督查落实

为确保各项重要工作扎实有效推进，对督查中发现存在不作为或乱作为现象的相关股室（学校）和责任人，将按程序提请局党组开展问责。

根据项目的完成情况，各项目牵头股室从4月份起，每月25日前主动将各项重要工作的落实情况（月报表，详见附件2）报送局办公室（联系人：胡雯斐，联系电话：5529207，邮箱：tsjyjxinxi@126.com），报送前须经相关分管领导审定。局办公室将定期汇总挂网，以便更好地交流经验、反映问题、推动工作。
附件：1.台山市教育系统2020年重要工作推进项目一览表
2.台山市教育系统2020年重点工作推进项目进展情况表（1- 月）
台山市教育局办公室       
2020年4月9日        

公开方式：主动公开

附件1

台山市教育系统2020年重要工作推进项目
一览表
	编号
	项目名称
	建设内容/时间要求及关键节点
	责任单位
（股室）
	责任人
	备注

	吴振文同志负责项目

	1 
	编制台山市教育事业“十四五”发展规划
	编制台山市教育事业“十四五”发展规划，绘就我市教育事业2021—2025年发展蓝图，推动我市教育现代化高质量发展。
关键节点和解决难点：
一是3月底前会同参与单位制定编制工作方案、开展前期研究、起草规划草案的基本思路。
二是7月底前完成规划初稿，并报市发展和改革局与市“十四五”规划纲要进行衔接。
三是9月底前完成征求各镇（街）和各部门意见工作，并修订形成规划第二稿。
四是12月底前规划经过专家论证和衔接协调，形成送审稿，并报市发展和改革局审核。
	办公室
基安股
基财股
人事股
职终股
督导室
招考股
机关党委
教师发展中心
	梁伟平
颜校强
黄健波
陈瑞珊
朱毅夫林景钦
陈惠庭
陈卓光
刘一柱
	

	2 
	强化对校园论坛、网络等阵地管理
	强化对校园论坛、网络等阵地管理，定期排查风险隐患，确保可管可控。
关键节点和解决难点：
一是4月底前做好各学校媒体平台摸底。
二是持续做好各类官方媒体信息保障，全面宣传台山教育。
三是保持监测各类舆情信息，发现相关舆情线索立刻汇报。
四是10月底前开展一次宣传工作培训。
	办公室
装备中心
	梁伟平
容杰聪
	江门市委常委会工作要点

	3 
	推进粤港澳大湾区建设有关教育方面的工作
	推进粤港澳大湾区建设,扎实有效推进粤港澳大湾区建设有关教育方面的工作。
关键节点和解决难点：
1.打造“职教之城”，全力构建现代职业教育体系，为“万众创新”提供人才支撑。（职终股）
同第21项
2.加快培英职校新校区（市职教中心）建设，完善新宁学院旅游人才、培英职校现代制造、厨艺学校国际厨点三大人才培养基地。
同第12、26项
3.推动广海湾、工业新城各落户 1 所综合性应用型本科院校，形成南北辉映高等教育新局面。
同第25项
4.鼓励支持我市学校与港澳学校结为“姊妹学校”，开展形式多样的港澳游学项目和冬、夏令营等活动，充分利用侨乡教育文化资源，丰富活动内涵，提高学生实践能力和综合素质。（办公室）
一是7月下旬与统战部联合举办香港青少年国防教育夏令营活动。
二是8月下旬与统战部联合举办澳门青少年国防教育夏令营活动。
三是10月底香港台山商会学校师生来台山与新宁中学、培正小学、斗山中心小学开展“姊妹学校”交流活动。
5.完善跨区域就业人员随迁子女就学政策，保障在我市工作生活并符合条件的港澳居民子女与内地居民同等接受学前教育、义务教育和高中阶段教育的权利。（基安股）
一是5月底前做好政策宣传。
二是6月底前接受报名。
三是7月底前审核资料。
四是8月底合理安排入学。 
6.支持江门职业技术学院新宁学院与港澳地区相关旅游学院签订合作协议，推动旅游酒店等专业技术教育和培训工作，积极引入港澳旅游酒店等职业技能认可基准，努力培养与国际接轨、粤港澳大湾区通用的旅游技能人才。推动江门职业技术学院新宁学院参与大湾区旅游职业教育联盟，开展各种交流合作活动。（职终股）
一是6月底前加大新宁学院旅游管理专业宣传力度，继续完善设施设备，完成旅游管理专业招生任务和首届学生毕业推荐工作。
二是12月底前协助江门职业技术学院新宁学院参与大湾区旅游职业教育联盟，开展各种交流合作活动。
7.强化职业教育对接。深化产教融合，促进产教协同育人。推动台山与港澳职业教育在招生就业、培养培训、师生交流、技能竞赛等方面的合作。（职终股）
一是6月底前完成培英职校第二届“金桥班”和敬修职校首届“天宇物流班”第一年培养工作。
二是9月底前完成职业学校“专项班”招生和组建工作和培英职校首届企业新型学徒制第一年培训工作。
三是12月底前组织参加年度江门市中等职业学校学生技能竞赛。
8.依托江门职业技术学院新宁学院、台山中职学校、技工学校等与港澳地区相关职业院校、技工院校、行业组织、跨国公司等共建共享旅游人才培养基地、现代制造业人才培养基地和国际厨点师培养基地等职业教育实训基地。（职终股）
一是6月底前完成我市部分外资规模以上企业的调研，探索校企合作共建实训基地。
二是12月底前积极参加有关粤港澳地区相关职业技能竞赛和交流活动。
9.深入实施“粤菜师傅”工程，充分利用职业院校（含技工院校）、餐饮相关行业协会和企业等培训资源，大力开展粤菜师傅培训，积极参与“粤港澳大湾区高层次粤菜研学”合作项目，继续支持完善厨艺技工学校“国际厨点师培养基地”建设。（职终股）
一是6月底前完成招生宣传，力争扩大办学规模。
二是8月底前落成“粤菜师傅”培训综合楼建设，完善国际厨点师培养基地硬件设施。
三是11月底前参加粤港澳厨艺交流活动。
四是12月底前完成“粤菜师傅”培训1400人任务。
10.深入学习宣传《规划纲要》等文件精神，加深党员干部对大湾区建设发展的了解。（机关党委）
	办公室
职终股
基财股
基安股
机关党委
	梁伟平
朱毅夫
黄健波
颜校强
陈卓光
	台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案工作要点

	4 
	公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80%以上
	加快推进学前教育公益普惠发展，增加公办优质学位。年内全市公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比合计达到80%以上。
关键节点和解决难点：
一是3月底前做好全面调研，制定《台山市推进学前教育公益普惠发展工作方案》。
二是7月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到45%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。
三是9月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到48%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。
四是11月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。
	基安股
人事股
基财股
	颜校强陈瑞珊
黄健波
	台山市民生实事项目、台山市项目建设任务

	5 
	深入推进小区配套幼儿园建设工作
	规范城镇小区配套幼儿园建设使用，加强我市普惠性幼儿园建设，促进我市学前教育发展。
关键节点和解决难点：
一是3月底前调研摸清配套幼儿园的小区建设情况。
二是5月底前会同相关职能部门督促小区配套幼儿园要按有关文件要求拟好小区配套幼儿园建设计划。
三是12月前做好恒大名都、荣汇世家小区配套幼儿园移交工作。
	基安股
基财股
	颜校强黄健波
	全面深化改革重点工作

	6 
	推进教育均衡发展
	统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，促进义务教育优质均衡标准化发展。
关键节点和解决难点：
一是5月底前拟定义务教育招生方案。
二是8月底前加快推进标准化学校建设。
三是9月初消除义务教育大班额。
四是12月前加快特殊学校职教楼建设，保障特殊群体教育，促进教育公平发展。
五是规范义务教育办学行为。
	基安股
人事股
基财股
装备中心
督导室
	颜校强
陈瑞珊
黄健波
容杰聪
林景钦
	江门市政府重点工作任务

	7 
	实施教育优质发展三年行动计划
	强化工作举措，进一步提升我市教育整体发展水平,加快教育现代化，办好人民满意的教育。
关键节点和解决难点：
一是5月结合江门市教育局要求，稳步推进教育优质发展三年行动计划。
二是7月底前加快推进标准化、优质化学校建设。
三是9月初消除义务教育大班额。
四是12月底前基本消除高中阶段大班额。
	基安股
人事股
基财股
装备中心
督导室
教师发展中心
	颜校强
陈瑞珊
黄健波
容杰聪
林景钦
刘一柱
	江门市政府重点工作任务

	8 
	有效解决异地务工人员子女入学问题
	认真贯彻国家、省关于保障外来人员子女平等接受义务教育的各项要求，积极采取有力措施统筹安排，有效解决外来务工人员子女入学问题。
关键节点和解决难点：
一是4月底将随迁子女入学问题纳入2020年招生工作意见。
二是7月底前做好随迁子女入读我市学校的情况调研，拟好接收方案。
三是8月底妥善安排随迁子女入学。
	基安股
	颜校强
	江门市政府重点工作任务

	9 
	健全教育配套措施
	健全教育配套措施，实行城市新老居民同城同待遇，帮助外来落户人员更好融入城市。
关键节点和解决难点：
一是5月底前做好学位扩容方案。
二是7月底前改建扩建一批学校，扩充学位供给。
三是8月底前全面解决外来务工人员子女入读当地公办学校需求。
	基安股 基财股
	颜校强黄健波
	江门市委常委会工作要点

	10 
	提高特殊教育普及度
	实施特殊教育提升计划,提高残疾儿童义务教育普及水平。
关键节点和解决难点：
一是4月制定好特殊教育送教上门的工作方案。
二是5月底前抓好乡镇特殊教育资源课室的建设。
三是9月发挥特台山市残疾人教育委员会工作职能，有效判研残疾人分类入学。
四是年内进一步完善特殊学校的办学条件。
	基安股

基财股
	颜校强

黄健波
	江门市政府重点工作任务

	李育恒同志负责项目

	11 
	加强和改进学校思想政治教育工作
	加强和改进学校思想政治教育工作，统筹推进大中小幼思政课建设一体化发展。
关键节点和解决难点：
一是3月底各中小学校、幼儿园要完成将思想政治教育工作纳入学校年度工作计划。
二是2-12月各学校围绕思想政治教育开展道德讲堂、主题班会、演讲比赛、征文比赛等形式的主题教育活动。
三是11月前以教育集团为单位组织参观我市或周边城市兄弟学校思想政治工作突出的模范单位。
四是12月前评选表彰一批思想政治教育工作先进、成效显著的学校。
	机关党委
	陈卓光
	江门市委常委会工作要点

	12 
	加快推进台山市培英职业技术学校校新区建设项目
	项目占地面积约183亩，建筑面积8.7万平方米，建成后可容纳中职学历教育在校学生3500人。2020年完成施工招标文件编制。
关键节点和解决难点：
一是3月底前发布设计招标公告。
二是6月底前完成初步设计方案。
三是9月底前完成全部施工图设计。
四是12月底前完成施工招标文件编制。
	基财股
	黄健波
	省重点建设前期预备项目、江门市重点建设前期预备项目、江门市城市品质提升行动任务、台山市重点建设项目、台山市项目建设任务、台山市委常委会工作要点、台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案工作要点

	13 
	赤溪中学复校改造工程建设
	新建饭堂、宿舍以及教学楼，总建筑面积10523.5平方米。2020年完成工程建设。
关键节点和解决难点：
一是3月底前完成框架封顶。
二是6月底前完成主体装饰工程。
三是9月底前完成安装工程。
四是12月底前完成工程建设。
	基财股
	黄健波
	江门市重点建设项目、台山市重点建设项目、台山市项目建设任务、台山市委常委会工作要点

	14 
	任远中学教学楼工程
	新建一幢5层钢筋混凝土框架结构教学楼，建筑面积4081平方米。2020年完成工程建设。
关键节点和解决难点：
一是3月底前完成框架封顶。
二是6月底前完成主体装饰工程。
三是9月底前完成安装及附属配套设施工程。
四是12月底前完成工程建设。
	基财股
	黄健波
	江门市重点建设项目、台山市重点建设项目、台山市项目建设任务

	15 
	四九镇中心小学教学楼工程
	新建一幢3层钢筋混凝土框架结构的2号教学楼工程，建筑面积1037.38平方米。2020年开展招标工作。
关键节点和解决难点：
一是3月底前完成勘察。
二是6月底前完成施工图设计。
三是9月底前完成招标控制价编制。
四是12月底前开展招标工作。
	基财股
	黄健波
	台山市项目建设任务

	16 
	台城中心小学教学楼建设工程
	新建一幢5层钢筋混凝土框架结构教学楼，建筑面积2592.70平方米。2020年开展招标工作。
关键节点和解决难点：
一是3月底前完成勘察。
二是6月底前完成施工图设计。
三是9月底前完成招标控制价编制。
四是12月底前开展招标工作。
	基财股
	黄健波
	台山市项目建设任务

	17 
	提升改造校园厕所
	提升改造校园厕所，深化校园“厕所革命”。
关键节点和解决难点：
一是3月前完成各项调查核实工作。
二是6月底前完成改造方案设计、预算编制审核、工程发包工作。
三是9月底前完成7所学校的厕所改造工程。
四是12月底完成余下的8所学校厕所改造工程。
	基财股
	黄健波
	江门市委常委会工作要点

	18 
	“十五合一”应急指挥平台建设
	整合全市各学校视频监控，汇聚原有的校车监控视频、“明厨亮灶”监控视频等，使其与市“十五合一”平台更好地对接。
关键节点和解决难点：　
一是4月底完成项目方案设计工作。
二是5月底完成项目立项工作。
三是6月底完成招标工作。
四是7月底完成项目建设工作。
	装备中心
基安股
	容杰聪
颜校强
	市三防指挥部工作要点

	邝旭东同志负责项目

	19 
	全面实施教师“县管校聘”管理改革
	加快推动义务教育均衡一体化发展，全面实施教师“县管校聘”管理改革。
关键节点和解决难点：
一是6月底完成教师需求核查统计。
二是7月底完成教师交流方案、招聘教师工作。
三是8月底完成学校岗位设置、调整编制工作。
四是10月底完成教师调动工作。
	人事股
	陈瑞珊
	江门市政府重点工作任务、台山市项目建设任务

	20 
	深入推进强师工程，打造高素质教师队伍
	抓好“工作室建设”“名师培养”“全员培训”工程，努力打造高素质专业化教师队伍。
关键节点和解决难点：
一是3月底前完成制定2020年“工作室建设”工作任务清单、教师培训计划工作。
二是5月底前完成“工作室建设”人员跟岗学习、开展部分培训项目培训工作。
三是8月底前完成举办“工作室建设”阶段性工作汇报、“名师培养”专题研讨会工作；完成全员培训调研工作。
四是11月底前完成“工作室建设”主持人跟岗学习、各类培训项目培训工作。
五是12月底前完成全员培训工作，总结2020年培训工作。
	人事股
教师发展中心
	陈瑞珊
刘一柱
	江门市政府重点工作任务、台山市项目建设任务

	21 
	推进职教之城建设
	推进职教之城建设，优化办学模式，深化产教融合。
关键节点和解决难点：
一是6月底前完成培英职校第二届“金桥班”和敬修职校首届“天宇物流班”第一年培养工作。
二是8月底前完成培英职校数控技术应用和敬修职校工艺美术共两个第一批“双精准”专业第二期建设。
三是9月底前完成培英职校企业新型学徒制第一年培训工作和新宁学院首届学生顶岗实习和就业推荐工作。
四是12月底前完成厨艺学校“粤菜师傅”工程6期培训工作。
	职终股
	朱毅夫
	台山市项目建设任务、台山市委常委会工作要点、台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案工作要点

	22 
	推动民办教育规范特色优质发展。
	加大民办教育支持力度，规范民办教育办学行为。
关键节点和解决难点：
一是4月底前完成民办教育机构年审。
二是6月底前完成民办教育发展专项资金申请。
三是9月底前完成民办学校教师支教安排。
四是12月底前完成民办教育机构办学行为督查。
	职终股
	朱毅夫
	江门市政府重点工作任务

	23 
	实施技能提升十大工程
	实施技能提升十大工程，推动职业教育校企精准对接。深化产教融合、校企合作，积极培育职业教育特色、骨干专业。
关键节点和解决难点：
一是6月底前完成培英职校第二届“金桥班”和敬修职校首届“天宇物流班”第一年培养工作。
二是8月底前完成培英职校数控技术应用和敬修职校工艺美术共两个第一批“双精准”专业第二期建设。
三是9月底前完成培英职校企业新型学徒制第一年培训工作。
四是12月底前组织参加年度江门市中等职业学校学生技能竞赛。
	职终股
	朱毅夫
	江门市政府重点工作任务

	24 
	大力发展老年教育
	大力发展社区教育和老年教育，努力构建老有所学的终身学习体系。
关键节点和解决难点：
一是4月底前社区学院校本部老年教育公益课程开班。
二是6月底前完成社区学院社区教育、老年教育网上资源建设。
三是11月组织举办台山市2020年全民终身学习活动周。
四是12月底前完成社区教育实验点年度验收工作。
	职终股
	朱毅夫
	江门市政府重点工作任务

	25 
	推动广海湾、工业新城各落户1所综合性应用型本科院校
	推动广海湾、工业新城各落户1所综合性应用型本科院校，形成南北辉映高等教育新局面。
关键节点和解决难点：
一是4月底前落实高校项目选址、供地成本和供地时间测算工作。
二是6月底前与投资方开展项目洽谈，根据洽谈情况确定下一阶段工作计划。
	职终股
	朱毅夫
	台山市委常委会工作要点、台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案工作要点

	26 
	建好三大人才培养基地
	建好旅游服务业、现代制造业、国际厨点师三大人才培养基地，为湾区建设培养更多人才。
关键节点和解决难点：
一是6月底前加大新宁学院旅游管理专业宣传力度，继续完善设施设备，完成旅游管理专业招生任务和首届学生毕业推荐工作。
二是9月底前完成培英职校“专项班”招生和组建工作和首届企业新型学徒制第一年培训工作。
三是12月底前完成厨艺学校“粤菜师傅”工程6期培训工作。
	职终股
	朱毅夫
	台山市委常委会工作要点、台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案工作要点

	黄国盼同志负责项目

	27 
	深入推进教育集团化办学
	深入推进教育集团化办学，促进教育优质均衡发展。
关键节点和解决难点：
一是2月底前各教育集团完成新学年工作计划，完善3年发展规划、管理办法。
二是3月起各教育集团化按计划开展教育教学活动、各类技能竞赛。
三是9月完成集团化办学工作情况督导检查。
四是12月中旬进行集团化办学年度小结、考核；举行市集团化办学特色公开展示活动。
	教师发展中心
	刘一柱
	台山市项目建设任务、台山市全面深化改革重点工作、台山市委常委会工作要点

	28 
	推进智慧之校建设
	深入推进“智慧学校”，加强教育现代化能力建设。
关键节点和解决难点：
一是3月底前新宁小学、武溪中学“智慧课堂”实验班进入常态化教学应用工作。
二是5月前完成任远中学智能答题卡实验班进入常态教学应用工作。
三是10月底前利用网络进行“智慧课堂”教学研讨和直播观摩工作。
四是12月底前完成“智慧课堂”实验成果征集评比，推动教育现代化研究工作深入开展。
	教师发展中心、装备中心
	刘一柱
容杰聪
	台山市项目建设任务

	29 
	迎接广东省三类城市语言文字工作督导暨普通话基本普及县域验收工作
	切实做好我市三类城市语言文字工作督导暨普通话基本普及县域验收工作，争取2020年10月通过广东省督导验收。
关键节点和解决难点：

一是2019年9-12月成立机构，制定方案，做好宣传动员工作。

二是2020年1-2月完成第一阶段资料。

三是4月10日前完成第二阶段资料。

四是4-5月组织资料员对各单位上送的资料进行审核。

五是6月完成自评报告，并向江门市政府、江门市语委提出接受评估申请。

六是7-10月接受省评估。
	教师发展中心
督导室
	刘一柱
林景钦
	

	30 
	抓好高考备考工作
	认真研究高考备考策略，全力冲刺2020年备考工作，争创高考新成绩。

关键节点和解决难点：

一是3月份召开高考领导小组备考会；

二是4月份进行江门市高考模拟考试及质量分析研讨会，组织参加广东省2019年高考英语听说考试，完成第一轮高三听课调研；

三是5月份江门市2019年高考适应性测试和质量分析研讨会；组织教研员完成第二轮高三听课调研；召开高考领导小组备考会；

四是5-6月份邀请江门教研室教研员、高考专家到我市指导教师高考备考工作；

五是6月份组织教研员完成第三轮高三备考调研；

六是6月下旬至7月初，督促、指导学校做好考前动员工作；

七是7月份高考和高中学业水平考试（7月7日－9日）。
	教师发展中心
	刘一柱
	

	容惠汉同志负责项目

	31 
	“互联网+明厨亮灶”阳光工程
	全面提升校园食品安全保障水平，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全市师生吃得安全放心。
关键节点和解决难点：
一是4-5月份调研全市中小学明厨亮灶情况，制定台山市中小学“互联网+明厨亮灶”阳光工程工作方案。
二是6月份申请资金做好政府集中采购工作。
三是7-8月份指引学校协助做好“互联网+明厨亮灶”阳光工程现场安装工作。
四是9-10月份做好“互联网+明厨亮灶”验收调试工作。
五是10月份开展各中小学“互联网+明厨亮灶”管理员培训工作。
六是11月份指导学校做好“互联网+明厨亮灶”使用工作。
	卫健所
	陈建伟
	台山市民生实事项目

	32 
	强化校园食品安全管理工作
	进一步加强食品安全保障工作，严格落实食品安全法及其实施条例和学校食品安全与营养健康管理规定，防范区域性、系统性食品安全风险，切实保障广大师生身体健康和生命安全。
关键节点和解决难点：
一是4月份联合市场监督局召开食堂食品安管理员培训班和开展春季中小学、幼儿园食品安全大检查。严格落实学校主体责任，把好资质审核关，把好从业人员健康关，严格落实食品安全校长负责制。
二是5-6月份督促实施“互联网+名厨亮灶工作”，指导落实集中用餐配餐制度。
三是8-9月开展食品安全进校园宣教活动和供餐服务终期评价会，大力推进学校食品安全宣传工作。
四是9-10月开展秋季食品安全大检查，强化监督落实，部门联动。
五是11月开展从业人员培训。
六是12月份配合做好市食品安全考核工作。
	卫健所
	陈建伟
	

	33 
	强化校园传染病防控管理工作
	结合新冠肺炎疫情防控工作，牢固树立“健康第一”教育理念，落实学校卫生管理制度，做好疾病防控，切实抓好学校卫生工作，开展健康教育活动，有效预防校园传染病发生，保障全市学生健康成长。
关键节点和解决难点：
一是3月份结合新冠肺炎疫情防控工作，督促完善和落实各项规章制度，做好疫情地师生的摸排工作；做好学校校医和保健教师的情况调研，做好疫情防控工作的有关管理人员的培训。
二是4月份根据疫情的防控要求，加强传染病防治知识宣传教育，做好全市中小学、幼儿园开学前的督查工作，抽取双随机任务。
三是5月份加强与卫健等相关部门联系，认真落实各项卫生工作，加强监督指导，开展学校爱国卫生运动。
四是6月份开展全市校医卫生专项管理培训班。
五是7-8月做好学校卫生综合评价工作和双随机整改工作。
六是9-10月加强季节性传染病宣传、预防教育，开展秋季开学校园传染病防控管理大检查。
七是11月开展全市学校爱国卫生运动。八是12月份开展防艾活动宣传月活动及开展学校无偿献血活动。
	卫健所
	陈建伟
	

	黄伟湛同志负责项目

	34 
	教育强镇复评
	做好台城、北陡、海宴、三合教育强镇复评。
关键节点和解决难点：
一是4月底前完成教育强镇复评预算方案及调研工作。
二是5月底前完成教育强镇复评自查自纠工作。
三是7月底前完成教育强镇省督前检查工作。
四是10月底前完省督前检查存在问题整改。
五是12月底前完成教育强镇省督导验收工作。
（解决难点：复评镇学校校舍场室改造及教学设备更新存在资金困难,需市财政专项资金支持。）
	督导室
	林景钦
	台山市民生实事项目、台山市委常委会工作要点

	35 
	完成全市26个中考考点标准化建设 
	完成全市26个中考考点标准化建设，完善视频监控和互联互通设备升级改造工作，加强考点的信息化建设。
关键节点和解决难点：
一是5月份落实中考考点标准化建设方案。
二是6月份完成中考考点标准化建设招投标工作。
三是8月份完成中考考点标准化建设工程验收并投入使用。
	招考股
装备中心
基财股
	陈惠庭
容杰聪
黄健波
	


说明： 一般情况下项目责任单位排在第一位的是牵头股室。
附件2
台山市教育系统2020年重点工作推进项目进展情况表（1-  月）
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