
台山市2020年全面推行河长制湖长制省级奖补资金项目实施方案

根据《关于下达2020年省级水利建设专项资金的通知》（江财农〔2020〕57号）文件精神，2020年省级水利建设专项资金中下达我市的2020年全面推行河长制湖长制省级奖补资金100万元。为进一步规范省级奖补资金使用和项目实施工作，特制订本方案。
一、概况
我市河长制湖长制管理覆盖了全市72条河流、200座水库、139个山塘及一个湖泊。河流全长731.21公里,大中型水库12宗，小（1）型水库59宗，小（2）型水库129宗。山塘总库容648.23万m3,湖泊（台城人工湖）湖水面积17.18公顷。
自中央、省、江门市部署全面推行河长制工作以来，我市市委、市政府高度重视，将其列入全面深化改革任务和市政府年度重点工作清单，从紧从快、抓牢抓实全面推进。一方面进一步健全完善各项制度，积极推动河长制工作制度化、常态化；另一方面，以高标准碧道建设、潭江流域重点支流综合治理、“五清”专项行动、“清四乱”专项行动等为抓手，突出抓好水资源保护、水安全保障、水污染防治、水环境治理等工作，全力推动河长制“见行动”“见成效”。
按照工作部署，今年我市要开展江门市碧道建设工程台山段项目及西江潭江重点支流综合治理台山段项目建设，其中碧道项目总投资为4.52亿元，计划6月底前开工建设，今年计划完成投资约0.9亿元。西江潭江重点支流综合治理台山段项目初步估算项目总投资约4.5亿元，计划9月份开工建设，今年完成投资约0.65亿元。同时，为加强水浮莲等水生植物污染治理，切实维护水环境安全，我市每年还组织开展两次以上的统一“清漂”专项行动，对辖区内的水面漂浮物进行集中清理。另外，我市还委托第三方社会机构对河湖管护情况开展明查暗访，确保及时发现并解决问题。
总体来看，我市河湖众多，水网密布；但基础工作薄弱，仍存在监管设施设备落后等问题。另外，河湖治理资金投入大，如高标准碧道建设及潭江流域重点支流综合治理项目投资较大，目前均存在建设资金部分无法落实的情况。目前资金投入以县、镇两级政府投入为主，投资渠道单一，地方财政压力大，资金缺口一定程度制约河长制推进效果。
二、项目范围及选择原则
我市2020年省级水利建设专项资金安排项目属于河湖管护方向。选择原则为根据上级专项资金的支持范围结合我市实际，按照轻重缓急原则安排使用上级河长制激励资金。
三、项目内容、实施进度安排、投资预算与资金筹措、预期效益
（一）斗山镇镇口河斗山段、端芬河斗山镇段清障清淤工程。
1.项目内容
斗山镇镇口河斗山段、端芬河斗山镇段清理淤泥、水浮莲共13.5公里。
2.实施计划
2020年6月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
项目总投资为43.56万元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，践行绿色发展理念，着力解决河湖管理保护的突出问题，推动斗山镇河长制工作向纵深发展，确保“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标落地生根。
（二）冲蒌镇斗山河冲蒌段、冲蒌河、岐山排洪河及其余中小河道河湖保洁工作。
1.项目内容
为进一步促进河长制河湖保洁工作成效，自2020年起将冲蒌镇斗山河冲蒌段、冲蒌河、岐山排洪河及其余中小河道约36.7公里的河湖保洁工作统一发包给一个总承包人，由其组织专业队伍开展。
2.实施计划
2020年1月开始实施，于2020年12月底完成验收工作。
3.资金安排
项目总投资为21万元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
对冲蒌镇斗山河冲蒌段、冲蒌河、岐山排洪河及其余中小河道常态化开展巡查保洁，进一步落实河湖管护责任，改善水生态环境，全力推进我镇生态文明建设。
（三）海宴镇海宴河、沙栏河清障清淤工程。
1.项目内容
海宴镇海宴河、沙栏河清理淤泥面积、清理水浮莲，合计总长共14.2公里 。
2.实施计划
2020年7月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
项目总投资约58万元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，继续重点推进开展河长制“五清”专项行动，推动河长制工作向纵深发展，确保“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标在我镇落地生根。
（四）白沙镇潭江段、新昌水段、白沙水段清漂工程。
1.项目内容
白沙镇潭江段、新昌水段、白沙水段清漂长度共15公里，其中潭江段清漂长度4公里，新昌水段清漂长度9公里，白沙水段清漂长度2公里，清理水浮莲面积共3.6751万平方米。 
2.实施计划
2020年6月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
项目总投资为29.4元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，践行绿色发展理念，着力解决河湖管理保护的突出问题，推动白沙镇河长制工作向纵深发展，确保“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标落地生根。
（五）北陡镇河长制河道清漂、清淤工程。
1.项目内容
北陡镇河长制河道清漂、清淤等长度共27公里，其中那扶河段陡门河清漂长度2公里，那琴河段清漂长度10公里，三家村河清漂长度1.5公里，沙咀河清漂、清淤长度3.5公里，寨门河清漂长度4.5公里，大步头河清漂长度3公里，蟠江河清漂长度2.5公里，清理水浮莲面积共2万平方米。
2.实施计划
2020年6月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
项目总投资约为25万元。其中安排省级河长制资金20万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，推进开展河长制“五清”专项行动，改善水生态环境，争取早日实现“河清、水畅、岸绿、堤固、景美”目标。
（六）都斛镇东滘河及其支流（沙落坑段）清漂、清障工程。
1.项目内容
东滘河及其支流（沙落坑段）的漂浮物、障碍物清理工作，河道合计总长14.81公里。
2.实施计划
工程计划于2020年7月初动工，8月底前完成。
3.资金安排
项目总投资为13万元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
改善东滘河及其支流（沙落坑段）的水环境，健全完善河道保洁长效机制。
（七）汶村镇七0河、埒仔河、茭勒河、茭勒大冲河清漂和埒仔河清淤工程。
1.项目内容
[bookmark: _GoBack]汶村镇七0河、茭勒河、茭勒大冲河清漂长度共15.3公里，其中七0河清漂长度8.6公里，茭勒河4.6清漂长度公里，茭勒大冲河清漂长度2.1公里，清理水浮莲面积共32460㎡。埒仔河清淤长度0.9公里，清理淤泥共5460m³。
2.实施计划
2020年7月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
清漂项目投资为181776元，清淤项目投资为75990元，项目总投资为257766元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，践行绿色发展理念，着力解决河湖管理保护的突出问题，推动汶村镇河长制工作向纵深发展，确保“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标落地生根。
（八）深井镇深井水、那扶河、丹竹河、蚬冈水清漂工程。
1.项目内容
深井镇深井水、那扶河、丹竹河、蚬冈水清漂保洁长度共15公里。
2.实施计划
2020年7月开始实施，预计2020年底完成。
3.资金安排
项目总投资为10万元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
项目的实施将较大程度改善全镇河道环境。改善了居民的生活条件和人居环境，提高了我镇居民的生活质量。为构建和谐社会，建立农业和农村经济可持续发展奠定坚实的基础。
（九）广海镇中小河道清淤疏浚工程。
1.项目内容
广海镇康洞水河、沙头排洪河、南塘排洪河、靖安北湾河清淤长度13.5公里。
2.实施计划
2020年7月开始实施，预计2020年8月底完成。
3.资金安排
项目总投资约149400元。其中安排省级河长制资金10万元。
4.预期效益
为贯彻落实党的十九大、全省全面推行河长制工作及江门全面推行“五清”专项行动的会议精神，继续重点推进开展河长制“五清”专项行动，推动河长制工作向纵深发展，确保“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标在我镇落地生根。
四、保障措施
(一)加强组织领导。项目实施单位要建立健全主要领导负总责、分管领导具体抓的责任机制，加强与财政部门的沟通协调，组织制定实施方案，逐项细化任务和工作安排，督促项目承担单位加强实施执行进度，切实把责任落到实处。
(二)规范建设程序和服务采购程序。涉及工程建设的项目，要严格执行建设程序,严把工程质量，强化质量监督，落实工程质量终身责任制。涉及服务类的项目，坚持公平、公正、公开的原则，严格按照政府采购招标程序进行，采用公开招标、邀请招标等形式确定服务单位。
(三)严格项目验收。项目实施单位要组织做好本项资金项目验收工作，具体验收工作按照现行相关验收办法进行。
(四)加强资金管理。专项资金主要用于河长制相关工作。市财政局会同市水利局按照《预算法》要求，及时将资金下达到具体项目承担单位，切实加快预算执行，并加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用，确保资金安全。
(五)加强监督检查。市财政局和市水利局要加强专项资金的监督检查。分配、管理、使用资金的部门、单位及个人，应当依法接受审计、纪检监察等部门监督，对发现的问题，应及时制定整改措施并落实。



