2025年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目分解表
(共367项)

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
一、彭大荣同志负责工作（共8项）					
1	四九镇五十河综合治理提升工程项目	打造生态样板河道4公里，建成生态护岸5.2公里，根据路况分段式建设光伏顶棚风雨连廊2公里，增设生态停车场2座、新建无害化公厕2座、驿站1座、共享单车停放点等碧道配套工程。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成项目立项。 二是10月底前完成项目招标。 三是11月底前项目进场施工。	四九镇政府	彭大荣	
2	四九镇“千亩方”建设工程项目	对四九镇耕地周边的农用地进行集中连片整治，通过土地复垦、平整、灌溉排水、田间道路等工程使整治范围内耕地更集中成片，耕地面积增加、农产品质量提高、农田设施更完善，更适合进行规模化种植和发展现代农业生产，确保粮食安全，并提升田园风光品质和沿线乡村颜值。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成项目立项。 二是10月底前完成项目招标。 三是11月底前项目进场施工。	四九镇政府	彭大荣	
3	四九镇农副食品物流基地项目	建设农副食品物流基地及相关配套建筑1栋，占地1482平方米，建筑面积5004.27平方米，配套小汽车停车位10个，建设雨污分流工程5090米，修复道路约19000平方米，疏通渠道并修复挡土墙等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前房建及管网工程开工建设。 二是6月底前完成明渠清淤工作。 三是9月底前完成园区管网工程，推进路面工程动工。 四是12月10日前完成项目全部工程，并通过竣工验收。	四九镇政府	彭大荣	
4	台山市永鸿兴电子科技有限公司	项目用地约21.98亩，主要生产家电及电子装饰产品等。年内完成厂房装修及围墙建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展厂房装修及围墙建设。 二是6月底前完成厂房装修及围墙建设并投产。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
5	弗耐斯绝热材料（江门）有限公司年产橡塑板材管材400000立方米建设项目	项目占地3.16亩，建筑面积6728.37平方米，拟建1幢三层厂房、1幢四层办公楼。年内完成主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成地基工程建设。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月底前完成主体工程建设的50%。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
6	广东天锦门业有限公司年产木门65万樘生产项目	项目占地面积约90亩，建筑面积6.8万平方米，建设6栋厂房、1栋宿舍楼和1栋办公楼。年内完成主体工程建设，年底前完成厂房装修。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成主体工程建设的70% 二是3月底前完成主体工程建设的90%。 三是9月底前开始进行厂房装修。 四是12月底前完成厂房装修。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
7	广东佰朋实业有限公司年产易拉盖产品10000吨建设项目	项目占地约11.94亩，建筑面积7962平方米，拟建2幢一层厂房和1幢一层仓库。年内完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成地基建设。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月底前完成主体工程建设的50%。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目
8	台山市康利得运动器材有限公司年产哑铃凳1.5万台、臀部训练器1万台、拉背训练器5千台、深蹲训练器6千台、综合训练器5千台项目	项目占地17.48亩，建筑面积9600平方米，拟建1幢办公楼、1幢一层厂房。年内完成主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成地基建设。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月底前完成主体工程建设的50%。	四九镇政府	彭大荣	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二、陈瑞琪同志负责工作（共3项）					
9	广东东建重工科技有限公司年产40000吨金属材料建设项目	<p>项目占地面积约100亩，建筑面积约3.53万平方米，主要建设1栋生产车间、1栋办公楼、1栋宿舍楼、1栋值班室。年内完成宿舍楼和办公楼主体框架工程的50%，完成设备调试。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展厂房、宿舍楼和办公楼建设。</p> <p>二是6月底前完成厂房、宿舍楼和办公楼地基基础。</p> <p>三是9月底前完成厂房主体框架工程建设和宿舍楼、办公楼主体框架工程建设的20%，开展设备购买工作。</p> <p>四是12月底前完成宿舍楼和办公楼主体框架工程建设的50%，完成设备调试。</p>	三合镇政府	陈瑞琪	江门重点建设项目 台山重点建设项目
10	台山凤乡玉怀旅游项目	<p>项目用地约818亩，分两期建设。一期用地214.35亩，新建民宿、农产品加工基地等。二期用地604亩，建设商业街、民宿、摄影基地等。年内完成餐厅、第一批民宿建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前餐厅、第一批民宿动工建设。</p> <p>二是6月底前完成餐厅、第一批民宿建设的30%。</p> <p>三是9月底前完成餐厅、第一批民宿建设的60%。</p> <p>四是12月底前完成餐厅、第一批民宿建设。</p>	三合镇政府	陈瑞琪	台山重点建设项目
11	台山市三合镇腾奕温泉颐养城新建项目	<p>项目占地354亩，总建筑面积17.6万平方米，分东、西区建设。东区用地140亩，建设一、二期酒店；西区用地214亩，建设康养酒店配套设施等。年内完成东区一期酒店大楼主体工程建设的60%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成规划报建并动工建设。</p> <p>二是7月底前开展一期酒店大楼主体工程建设。</p> <p>三是9月底前完成一期酒店大楼主体工程建设的30%。</p> <p>四是12月底前完成一期酒店大楼主体工程建设的60%。</p>	三合镇政府	陈瑞琪	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
三、赵建涛同志负责工作（共8项）					
12	省典型镇、典型村培育建设	<p>持续抓好典型镇建设，用好典型镇培育资金。同时，持续做好“1+4”省典型镇建设工作，遴选和培育好第三批省典型镇村。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前督促指导受奖励单位推进2024年度考核奖励资金项目，完成第二批省典型镇培育资金、2024年典型村培育资金（奖补部分）分配和审核备案，并形成第三批省典型镇、典型村拟推荐名单，同时确定精品档典型村名单和精品档典型村建设项目清单。</p> <p>二是6月底前精品档典型村建设项目完成20%，第二批省典型镇培育资金、2024年典型村培育资金（奖补部分）支付进度30%，并按要求推进第三批省典型镇、典型村培育建设工作。</p> <p>三是9月底前精品档典型村建设项目完成80%，2024年江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励资金支付进度100%，第二批省典型镇培育资金、2024年典型村培育资金（奖补部分）支付进度50%，并按要求推进第三批省典型镇、典型村培育建设工作。</p> <p>四是11月底前精品档典型村项目完成建设，第二批省典型镇培育资金、2024年典型村培育资金（奖补部分）支付进度100%，并按要求推进第三批省典型镇、典型村培育建设工作；基本做好上级评估准备。</p>	<p>市“百千万工程”指挥部办公室</p> <p>市“百千万工程”指挥部乡村振兴专班</p> <p>市“百千万工程”指挥部城镇建设专班</p>	赵建涛	
13	农文旅融合基础设施建设	<p>实施1.5公里河岸及渔民新村周边基础设施提升工程，活化利用旧码头，实现村落文旅资源整合提升，引入文创市集、研学、餐饮商业、艺术展览等业态经济，深度提升乡村旅游吸引力，带动周边群众增收致富，促进农文产旅有机融合。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成立项。</p> <p>二是5月底前完成初设招标。</p> <p>三是7月底前完成招标工作。</p> <p>四是12月10日前完成对疍家渔村进行提升改造，河岸挡土墙整治，提升河岸生态环境。</p>	斗山镇政府	赵建涛	
14	县级综治中心规范化建设	<p>完成综治中心规范化建设和实体化运作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月底前完成县级综治中心基础建设和正门牌匾悬挂工作。</p> <p>二是2月底前完成县级综治中心规范化建设，并实现实体化运作。</p>	市委政法委	赵建涛	
15	化解矛盾风险维护社会稳定	<p>推进县级综治中心规范化建设，开展社会面各类风险隐患和矛盾纠纷的排查、化解，维护社会面平安稳定。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成市综治中心实体化运作。</p> <p>二是5月底前完成“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作。</p> <p>三是9月底前依托“粤平安”录入重点人员信息。</p> <p>四是12月10日前依托“粤平安”平台持续开展矛盾纠纷排查化解，维护社会大局平安稳定。</p>	<p>市委政法委</p> <p>市民政局</p> <p>市司法局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市信访局</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	赵建涛	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
16	台山新禧粮食供应有限公司年加工大米6万吨新建项目	项目占地50亩，建筑面积6.5万平方米，拟建1栋五层办公楼、4栋车间。年内完成厂房B和厂房C的主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房B和厂房C的主体工程建设的25%。 二是6月底前完成厂房B和厂房C的主体工程建设的50%。 三是9月底前完成厂房B和厂房C的主体工程建设的75%。 四是12月底前完成厂房B和厂房C的主体工程建设。	斗山镇政府	赵建涛	江门重点建设项目 台山重点建设项目
17	广东三珍农业科技有限公司年加工5.5万吨水产品建设项目	项目用地59亩，生产开背鱼、切片鱼等初加工产品及烤鱼产品，年加工斑点叉尾鮰鱼（清江鱼）45000吨、巴沙鱼10000吨。年内完成厂房和宿舍楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房和宿舍楼主体工程建设的50%。 二是6月底前完成厂房和宿舍楼主体工程建设的70%。 三是9月底前完成厂房和宿舍楼主体工程建设的90%。 四是12月底前完成厂房和宿舍楼主体工程建设。	斗山镇政府	赵建涛	江门重点建设项目 台山重点建设项目
18	加强青少年心理健康服务	通过线上12355热线转接，线下联动1个阵地、1支队伍，与“舒心驿站”分别开展心理健康宣教活动共计超22场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务，跟进重点危机干预个案。 关键节点和解决难点： 一是8月底前完成青少年心理咨询服务、12355热线服务50人次。 二是10月底前完成心理健康宣教活动22场次。	团市委 市妇联	赵建涛	江门市民生实项目分解任务
19	优化升级工会服务水平	优化18个工会“爱心驿站”公益服务和管理机制，升级拓展3家智能化驿站特色服务功能，为户外劳动者提供全天候“歇歇脚、喝喝水、热热饭、充充电、避避暑、取取暖”服务超2000人次。组织移动体检车到工业园区、厂矿企业、快递外卖的物流站场等，为农民工和新就业形态人员开展免费体检100人次。 关键节点和解决难点： 一是9月底前完成100名农民工和新就业形态人员免费体检。 二是10月底前完成3家智能驿站改造，实现工会驿站为户外劳动者提供全天候服务超2000人次。	市总工会 各镇（街）政府（办事处）	赵建涛	江门市民生实项目分解任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
四、谭艾婷同志负责工作（共33项）					
20	加快推进“两国双园”项目	<p>联合国际合作中心智库团队尽快完成中新（台山）国际经济合作重大平台研究。同时，加快推进东部滨海宜居板块基础设施建设，以重点项目合作为突破口，有序开展产业链国际合作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前与国家发展和改革委员会国际合作中心签订合作协议，开展中新（台山）国际经济合作重大平台研究。</p> <p>二是6月底前加强与国合中心对接，完成中新（台山）国际经济合作重大平台研究及发展规划初稿编制。同时，推动基础设施建设。</p> <p>三是9月底前加快完善黄茅海大道、横四路路面工程及相关配套工程建设，完成一期总工程量的60%。</p> <p>四是12月10日前加强与新西兰等RCEP成员相关项目的对接。同时完成中新（台山）国际经济合作重大平台研究及发展规划送审稿编制。</p>	<p>广海湾经济开发区管委会 市发展和改革委员会 市科工商务局 市招商局 市文化广电旅游体育局 市教育局</p>	谭艾婷	江门重点工作任务
21	规模以上工业增加值增长6%	<p>规模以上工业增加值增长6%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前服务指导前30强重点企业，对重点企业一季度产值预测情况进行摸底调查，确保数据“应统尽统”。</p> <p>二是6月底前完成前30强重点企业实现产值280亿元以上，拉动全市规模以上工业增加值增速3.5个百分点。</p> <p>三是9月底前完成前30强重点企业实现产值420亿元以上，拉动全市规模以上工业增加值增速5个百分点。</p> <p>四是12月10日前完成规模以上工业增加值同比增长6%。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
22	社会消费品零售总额增长3%	<p>推动全年社会消费品零售总额同比增长3%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前社会消费品零售总额同比增长1%以上。</p> <p>二是6月底前社会消费品零售总额同比增长1.5%以上。</p> <p>三是9月底前社会消费品零售总额同比增长2%以上。</p> <p>四是12月10日前社会消费品零售总额增长3%。</p>	<p>市科工商务局 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
23	外贸进出口稳增长	<p>实现外贸进出口稳量提质。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成外贸进出口指标分解和下达。</p> <p>二是6月底前组织稳外贸相关政策宣讲会一场。</p> <p>三是9月底前完成走访台山核电、国能台电、富华重工等外贸企业20家次以上，协助解决重点外贸企业进出口遇到的困难。</p> <p>四是12月10日前推动外贸进出口指标实现正增长。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
24	打造港澳居民无差别感的政务服务环境	持续扩大跨域通办“朋友圈”，不断加强与周边地区合作力度，推动政务服务规则衔接、资源共享，打造最优政务服务环境。 关键节点和解决难点： 一是6月底前推动一批高频办理事项纳入“粤港澳大湾区综合服务窗口”受理。 二是9月底前与不少于2个地区签订“跨域通办”协议。 三是12月10日前开展不少于3场“湾事通”小程序宣传推广活动。	市政务服务和数据管理局	谭艾婷	
25	深化省级食品工业培育试点县建设	推动食品工业品牌化、高端化、绿色化，农产品就地就近加工转化增值，力争食品工业规上总产值突破120亿元。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食品工业规上总产值27亿元。 二是6月底前完成食品工业规上总产值55亿元。 三是9月底前完成食品工业规上总产值85亿元。 四是12月10日前完成食品工业规上总产值120亿元。	市科工商务局 市农业农村局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
26	持续推进“三线”整治工作	持续加力推进镇村“三线”整治，行政村“三线”整治覆盖率达100%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前推动行政村“三线”整治覆盖率达96%。 二是9月底前推动行政村“三线”整治覆盖率达99%。 三是12月10日前行政村“三线”整治覆盖率达100%。	市科工商务局 各镇（街）政府（办事处） 台山供电局 市融媒体中心 中国电信台山分公司 中国移动台山分公司 中国联通台山分公司	谭艾婷	
27	提振消费市场	落实消费品以旧换新政策，大力发展汽车、家电等消费，提振大宗商品消费规模。做活商圈经济，指导、联合商圈开展促销活动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前指导企业举办促消费活动不少于5场。 二是6月底前指导企业举办促消费活动不少于10场。 三是9月底前指导企业举办促消费活动不少于15场。 四是12月10日前指导企业举办促消费活动不少于20场。	市科工商务局 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市住房和城乡建设局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
28	创新多元化消费场景	打造丰富多元的品质消费，加力丰富品质化消费供给，持续发展首发经济。大力创新多元化消费场景，办好主题促消费活动。 关键节点和解决难点： 一是2月底前办好台山咖啡生活周主题活动。 二是6月底前办好汽车、家电以旧换新主题促消费活动不少于1场。 三是9月底前办好汽车、家电以旧换新主题促消费活动不少于2场。 四是12月10日前指导昌大昌、万达等商圈进驻首店10家，举办特色消费活动不少于3场。	市科工商务局 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
29	挖掘培育本土餐饮品牌	<p>培育3家餐饮“老字号”目标企业，推动餐饮行业品牌升级和消费提质。同时，重点培育具有区域特色和辐射力的连锁品牌，推动特色餐饮标准化、规模化发展。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前开展“老字号”摸排申报，挖掘培育一批餐饮目标企业，推动企业参与江门“名菜名店”评选。 二是12月10日前挖掘培育1家连锁经营种子企业，推动企业实现单品牌文化赋能+标准化运营的连锁发展。</p>	市科工商务局 市市场监督管理局 市人力资源和社会保障局 市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
30	建立制造业“三新”动态项目库	<p>摸查梳理制造业“三新”项目情况，定期掌握更新本地计划总投资500万元及以上的“三新”项目投资情况，并推动“三新”项目动工建设和纳入入库。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前整理一季度制造业“三新”项目汇总清单。 二是6月底前整理二季度制造业“三新”项目汇总清单。 三是9月底前整理三季度制造业“三新”项目汇总清单。 四是12月10日前整理四季度制造业“三新”项目汇总清单。</p>	市科工商务局 市招商局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
31	推动工业投资平稳增长	<p>充分发挥工业项目建设在扩投资、稳增长、促转型中的支撑带动作用，加快形成实物工作量，促进工业经济高质量发展。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工业投资20亿元。 二是6月底前完成工业投资50亿元。 三是9月底前完成工业投资80亿元。 四是12月10日前完成工业投资128亿元。</p>	市科工商务局 台山海关 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	
32	提升口岸通关效率	<p>争取“国际贸易单一窗口”使用覆盖率超90%。推动国能台电进口通关煤炭超300万吨，台山核电进口核燃料争取超10亿元。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前推动重点外贸企业使用“国际贸易单一窗口”广东版系统，提升覆盖率，助力智慧口岸建设。 二是6月底前走访国能台电和台山核电，落实稳外贸工作，确保两大电厂进口业务正常开展。同时，争取国能台电半年完成进口煤炭150万吨，提前筹备核电第三季度进口大单核燃料事宜。 三是12月10日前走访绿盛食品、得宝食品等企业，用好海关“进出口鲜活易腐农食产品属地查检绿色通道”等通关便利化措施，争取海关“跨境一锁”政策试点，助力台山特色农产品实现在出口口岸快速通关。</p>	市科工商务局 台山海关 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
33	组织企业参展拓市场	<p>全年组织50家次以上企业参加广交会、进博会、西雅展、粤澳名优展等展会。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前摸清我市企业2025年的参展需求，做好江门市2025年重点参展计划的宣传。</p> <p>二是6月底前组织我市20家以上企业参加第137届广交会。</p> <p>三是9月底前组织得宝食品、美环健、合众食品等农副产品、食品企业参加粤澳名优展、西雅食品展。</p> <p>四是12月10日前组织我市20家以上企业参加第138届广交会，并发动企业到上海进博会观展交流。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
34	扩大出口信用保险承保规模和覆盖面	<p>支持外贸企业用好出口信用保险政策，发动超100家企业申领政策保单。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成出口信用保险相关扶持政策的申报工作，支持外贸企业购买出口信用保险。</p> <p>二是9月底前组织出口信用保险公司开展相关政策宣讲，并在行政服务中心开设稳外贸窗口，发动企业申领政策保单。</p> <p>三是12月10日前发动超100家外贸企业申领政策保单，覆盖货物金额超10亿元。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
35	探索推动“跨境电商+产业链”发展	<p>组织跨境电商业务培训或交流会1场以上，发动企业参加跨境电商展，鼓励企业探索开展“跨境电商”业务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前走访美环健、合众食品等企业，鼓励企业持续开展电商业务，培养电商团队。</p> <p>二是9月底前发动企业参加2025年跨境电商相关展会。</p> <p>三是12月10日前组织开展跨境电商业务培训或交流会1场。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
36	谋划建设海外仓并发展中间品贸易	<p>鼓励企业建设或者租用海外仓库，推动汽车零部件等中间商品贸易规模上升。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前走访美环健等有开展跨境电商业务企业，摸清海外仓建设或租用使用情况。</p> <p>二是6月底前走访富华重工、鸿特精密等汽车零部件企业，了解中间品贸易发展情况。</p> <p>三是12月10日前进一步做好跨境电商企业及汽车零部件企业政策宣贯，推动贸易规模上升。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
37	优化外贸企业出海服务	<p>成立外经贸联合会，促进我市经贸往来，推动外贸企业“走出去”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前发动我市外经贸企业加入联合会，完成联合会成立的前期工作。</p> <p>二是6月底前完成“侨事通”贸易板块建设，助力外贸企业产品出海。</p> <p>三是9月底前成立外经贸联合会。</p> <p>四是12月10日前通过外经贸联合会组织出海经验分享会等经贸交流活动。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
38	开展“强基壮腰”工程	<p>发掘成长性好、符合产业发展趋势的中型企业，培育帮扶助推其加速成长，推动今年“小升规”企业50家以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前报市政府审核“强基壮腰”工作方案，强化部门联动，明确各单位职责分工，共同推进“强基壮腰”行动。</p> <p>二是6月底前实地走访目标企业50家次，协调解决企业困难和问题，并组织小升规企业申报小升规扶持奖补资金。</p> <p>三是9月底前完成申报“小升规”企业10家。</p> <p>四是12月10日前完成申报“小升规”企业50家。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
39	推动工业企业技改数转	<p>开展技改数转企业超60家，完成技改投资超30亿元。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是7月底前完成技改投资任务分解下达。</p> <p>二是8月底前完成绿色制造培育名单储备，开展绿色制造政策宣讲和绿色工厂培育服务，组织绿色制造推荐名单。</p> <p>三是12月10日前开展技改数转企业超60家，完成技改投资超30亿元。</p>	<p>市科工商务局 市发展和改革委员会 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
40	推动汽车及零部件产业和金属材料产业科技创新	<p>强化汽车及零部件产业、金属材料产业科技创新，推进创新平台建设、高新技术企业培育和产学研对接。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前组织汽车及零部件产业、金属材料产业链相关企业申报创建工程技术研究中心、江门市重点实验室等创新平台。</p> <p>二是9月底前组织于汽车及零部件产业、金属材料产业链相关企业不少于20家申报高企认定。</p> <p>三是12月10日前组织发动汽车及零部件产业、金属材料产业相关企业不少于10家参加省、江门市产学研对接活动。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
41	推广AI技术应用	<p>结合制造业数字化转型，加强人工智能技术宣贯推广，依托运营商服务强化AI应用支撑，促进AI产品应用赋能工业企业转型升级。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前组织开展人工智能数转企业宣讲推介活动，推动规上工业数转智改达20家。</p> <p>二是9月底前推动规上工业数转智改达30家。</p> <p>三是12月10日前推动规上工业数转智改达42家，推动3个以上技改项目利用人工智能实施智能化改造。</p>	<p>市科工商务局 市民政局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
42	推动企业抢占 具身智能新蓝海	<p>深化产业研究，实地调研了解相关企业需求，挖掘产业链企业产品在机器人产业链中的应用新潜力，加强产业链上下游企业合作，推动金属材料、电机等关联企业融入制造链条，加快发展新质生产力。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前梳理完成我市机器人产业有关企业清单。 二是9月底前完成我市机器人产业发展研究报告。 三是12月10日前实地调研走访金桥铝业、鸿特精密、江口电器等产业链重点企业，了解企业发展需求，推动产业链上下游企业合作。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
43	推动产业平台 提质升级	<p>抢抓省打造大型产业集聚区和承接产业有序转移主平台等重大发展机遇，加快园区基础设施配套建设，为承接产业有序转移扩充承载空间。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成基础设施配套投资2.5亿元。 二是6月底前完成基础设施配套投资5亿元。 三是9月底前完成基础设施配套投资7.5亿元。 四是12月10日前完成基础设施配套投资10亿元。</p>	<p>市科工商务局 市农业农村局 市国资办 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 白沙镇政府 赤溪镇政府 都斛镇政府 斗山镇政府 广海镇政府</p>	谭艾婷	
44	鼓励企业牵头参与 创新联合体建设	<p>鼓励创新能力较强企业牵头联合高校、科研院通过建设实验室、实施“揭榜挂帅”制项目等方式建设创新联合体。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前组织创新能力较强企业申报创建重点实验室。 二是12月10日前开展重点企业技术需求征集，筛选不少于3具备技术攻关潜力的企业建立“揭榜挂帅”制项目清单。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
45	聚力打造科技 创新平台	<p>推动新达新金属、特一药业等企业申报高层次实验室和工程技术研究中心。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前组织特一药业、江口电器等企业申报江门市重点实验室认定。 二是12月10日前组织新达新金属等企业申报江门市工程技术研究中心等科技创新平台认定。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
46	培育科技型企业、专精特新等优质企业	<p>力促认定国家高企50家以上、专精特新企业10家以上。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成专精特新中小企业培育目标企业摸底调查。</p> <p>二是6月底前开展目标企业实地走访30家次，协调解决企业困难和问题。同时，组织专精特新企业申报优质企业扶持奖补资金，并开展高企认定等系列科技政策宣讲培训。</p> <p>三是9月底前通过申报辅导、专家预评、形式审查等方式组织符合申报条件的企业参加2025年高企申报认定，并组织申报“单项冠军”企业、专精特新企业等称号的企业达15家。</p> <p>四是12月10日前全市获得“单项冠军”企业、专精特新企业等称号的企业达10家、认定国家高企达50家。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市税务局</p>	谭艾婷	
47	完善孵化体系建设	<p>完善孵化体系建设，完善“众创空间-孵化器-加速器-专业园区”创新创业孵化服务体系，加强与港澳孵化机构、众创空间合作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前指导我市科技企业孵化器进驻企业30家，开展创新创业活动5场。</p> <p>二是12月10日前指导我市科技企业孵化器进驻企业50家，开展创新创业活动10场，其中对接港澳孵化器、众创空间活动1场。</p>	<p>市科工商务局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）</p>	谭艾婷	
48	提升政务服务水平	<p>以“最大综合、压力分化、标准统一、便民高效”为原则，实行“大综窗”改革，最大限度提升群众获得感和满意度。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前调整窗口布局，将部分业务窗口合并为通办综窗。</p> <p>二是8月底前再造办事流程，重构运行机制，实行集中受理、统一出件。</p> <p>三是12月10日前组织相关业务部门窗口人员进行业务培训。</p>	市政务服务和数据管理局	谭艾婷	
49	升级涉侨服务	<p>充分挖掘侨胞办事需求，通过整合现有的数据，以便民服务为导向，推出“台山侨事通”二维码，全面升级侨务服务模式、文化传播方式和区域治理能力。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前根据海外侨胞需求，搭建专栏，并添加内容，完成初步建设。</p> <p>二是4月底前对界面风格、效果等进行全面优化，完善各专栏内容。</p> <p>三是7月底前结合台山侨胞的分布特点，利用传统媒体、新媒体、线下活动等多种渠道进行宣传推广。</p>	<p>市政务服务和数据管理局 市委统战部 市科工商务局 市民政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市医疗保障局 市社会保险基金管理局 市招商局 市侨联 市中医院</p>	谭艾婷	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
50	开展民营经济政策宣讲活动	开展民营经济政策宣讲活动3场。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成1场民营经济政策宣讲活动。 二是9月底前完成2场民营经济政策宣讲活动。 三是12月10日前完成3场民营经济政策宣讲活动。	市科工商务局	谭艾婷	
51	加强全民科普教育	加强全民科普教育，上线“台山科普”公众号，制作科普小知识、活动报道20期，举办线上科普讲堂和线下科普活动50场，研学活动6期，大型品牌活动8场。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成科学教育研学活动观摩交流会，召开“科技小院”项目推进座谈会，完成与广东省精准医学应用学会结对共建志愿活动，上线“台山科普”公众号。 二是9月底前举办“中国流动科技馆”巡展，开展“台山市青蟹文化交流活动”。 三是10月底前完成大型品牌活动8场、研学活动6期、线上科普讲堂和线下科普活动50场，完成制作科普小知识、活动报道20期。	市科协 市科普工作联席会议 成员单位	谭艾婷	江门市民生实项目分解任务
52	台山市昌盛商业广场有限公司昌盛商业综合体建设项目	项目占地约11.8亩，总建筑面积2.36万平方米，主要建设1、2、3号楼，用途范围有酒店、餐厅及商铺等。年内完成首期主体工程建设和漆作工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成首期主体工程建设的85% 二是6月底前完成首期主体工程建设。 三是9月底前完成水电改造工程。 四是12月底前完成漆作工程。	赤溪镇政府	谭艾婷	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
五、刘利元同志负责工作（共15项）					
53	提升中小学教师综合素质	与珠海市金湾区教育局加强教育合作交流，通过双向交流和人员互派，提升中小学教师综合素质。 关键节点和解决难点： 一是6月底前选派15名教师到金湾区学校跟岗学习。 二是9月底前再次选派15名教师到金湾区学校跟岗学习。 三是12月10日前组织教研人员前往金湾区教师发展中心交流研讨。	市教育局	刘利元	
54	帮助港澳教育领域跨境专业人士在台山便利执业	为符合我市教师招聘报考要求港澳教育领域跨境专业人士提供帮助，方便其在台山便利执业。 关键节点和解决难点： 一是6月底前开展第一次教师招聘工作，对符合我市教师招聘报考要求的港澳教育领域跨境专业人士提供帮助，欢迎其报考相关合适岗位。 二是12月10日前开展第二次教师招聘工作，对符合我市教师招聘报考要求的港澳教育领域跨境专业人士提供帮助，欢迎其报考相关合适岗位。	市教育局 市人力资源和社会保障局	刘利元	
55	培英职校省高水平中职学校建设	加强统筹力度，加大力度支持培英职校顺利通过省高水平中职学校验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成省高水平中职学校建设项目终期验收资料整理并上报。 二是6月底前配合江门市教育局开展验收工作。 三是9月底前配合广东省教育厅开展验收工作。	市教育局	刘利元	
56	加快推进培英职校搬迁	加快推进培英职校搬迁。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成培英职校教学和生活设施设备等项目采购申请。 二是6月底前完成培英职校相关设施设备采购及安装工作。 三是9月底前完成培英职校相关设备搬迁及安装调试，并完成培英职校搬迁工作。	市教育局 市财政局 市建管中心	刘利元	
57	台山市埃乐斯贸易有限公司年产100万件不锈钢家庭日用品新建项目	项目用地25亩，总建筑面积1.35万平方米，拟建2栋三层厂房、1栋三层宿舍楼。年内完成1栋三层厂房建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成施工许可办理并开工建设。 二是6月底前完成1栋三层厂房建设的30%。 三是9月底前完成1栋三层厂房建设的60%。 四是12月底前完成1栋三层厂房建设。	白沙镇政府	刘利元	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
58	台山市鹏权中学 扩建工程	项目拟对鹏权中学进行扩建，建设1栋四层教学楼，1栋六层生活楼，以及多个运动场地。年内完成主体框架和装饰工程建设，开展安装工程。 关键节点和解决难点： 一是4月底前动工建设。 二是6月底前完成基础工程及首层框架建设。 三是9月底前完成主体框架建设，开展装饰工程。 四是12月底前完成装饰工程，开展安装工程。	市教育局	刘利元	江门重点建设项目 台山重点建设项目
59	赤溪中学科技楼和 生活楼的装饰 安装工程	完成赤溪中学科技楼和宿舍楼的装饰及安装工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成装饰及安装工程前期工作。 二是6月底前完成装饰及安装工程的招标工作并进场施工。 三是9月底前完成装饰工程。 四是12月10日前完成安装工程并交付使用。	市教育局	刘利元	
60	推进广州铁一中学托管 帮扶台山一中工作任务	推动广州市铁一中学与台山市第一中学建立托管帮扶关系。 关键节点和解决难点： 一是4月底前建立教学资源共享平台，广州市铁一中学向台山市第一中学开放优质教案、课件、试题库、教学视频等资源。 二是6月底前台山市第一中学组织教师代表参加广州市铁一中学教育教研会议、专家讲座等，并选派2-3名学校领导班子成员、中层及9名青年教师到广州市铁一中学跟岗学习。 三是10月底前广州市铁一中学选派骨干教师和行政管理人员到台山市第一中学开展驻校帮扶工作。	市教育局	刘利元	市十件民生实事
61	提高城乡学前保育 教育水平	构建城乡学前教育一体化管理资源共享机制，建设广海镇中心幼儿园城乡学前教育一体化管理资源中心，实施镇、村幼儿园一体化管理，提高村幼儿园的保育教育水平。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定“城乡学前教育一体化管理资源中心”试点镇工作方案。 二是8月底前制定经费使用、人员安排及制度建设方案，并完成经费投入。 三是10月底前建成广海镇中心幼儿园城乡学前教育一体化管理资源中心，加强城乡资源一体化管理，辐射带动镇域内幼儿园协同发展。	市教育局 市财政局	刘利元	市十件民生实事
62	落实特殊教育学校 生均公用经费标准	继续落实义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费标准，将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元（随班就读和送教上门学生生均经费由每生每年6000元提高至7000元），提标后惠及残疾学生超460人。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成春季学期特殊教育学校生均公用经费拨付。 二是11月底前完成秋季学期特殊教育学校生均公用经费拨付。	市教育局 市财政局	刘利元	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
63	马兰芳幼儿园保利公馆一期分园改造工程	开展园内建筑和安装工程，包括厨房、卫生间、办公室等改造，室内外装饰、电气及设备安装、网络监控及广播系统安装等。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成改造工程的后期工作。 二是9月底前完成改造工程招标并进场施工。 三是12月10日前完成改造工程的50%。	市教育局 市发展和改革委员会 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道办	刘利元	
64	打造高素质专业化教师队伍	加强师德师风建设，开展师德师风建设月活动；招聘紧缺学科教师，加大县域内教师统筹管理和交流轮岗力度，优化教师队伍结构；开展教师队伍专业化培训，进一步提升台山教师专业素养。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定教师招聘计划，全年招聘不少于100名新教师。 二是6月底前制定2025年教师交流方案，全年交流不少于200名教师。 三是9月底前开展师德师风建设月活动，树立教育先进典型，弘扬尊师重教社会风尚。 四是12月10日前组织开展教师专项培训，提高学科专任教师专业素养。	市教育局 市人力资源和社会保障局	刘利元	
65	提升老年教育工作实效	扎实推进台山老年大学建设工作，持续扩大优质老年教育资源供给。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2025年老年教育春季公益课程开班。 二是6月底前更新老年教育师资库。 三是9月底前根据老年人的学习需求，在开放大学、老干部大学增设相关公益课程。 四是12月10日前完成2025年老年教育结业汇演。	市教育局 市委老干部局	刘利元	
66	深入实施文明乡风建设工程	持续培育和擦亮“榕树讲堂”“渔港讲堂”“土话讲堂”“音乐党课”等基层宣讲品牌，深入推进农村精神文明建设“五大行动”，以省级文明村、“百千万工程”典型村为重点对象，以文明实践站等乡村文化空间为主要载体，做好村志村史、家风家训、名人能人等挖掘整理和宣传展示。 关键节点和解决难点： 一是3月底前摸清我市村史馆建设情况，遴选出一批重点村史馆。 二是6月底前通过“榕树讲堂”“渔港讲堂”“土话讲堂”“音乐党课”等形式，重点推动党的创新理论进社区、进农村，并指导好各镇（街）深入挖掘重点村的村史，打造有特色的、有亮点的村史文化阵地。 三是12月10前完成年内各重点理论专题宣讲，并总结推广村史馆典型案例和经验做法，积极参加上级举办的文化交流活动，充分展示我市取得的优秀成果。	市委宣传部 市融媒体中心 市民政局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市文联 各镇（街）政府（办事处）	刘利元	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
67	加强本土红色文化阵地建设	<p>装修改造大纲村旧村委会（侨联楼）二、三层为侨文化展示厅，充分利用林基路红色教育基地，以农文旅融合为抓手，推动“我在都斛有块田”项目落地，广泛开展红色教育、文艺创作、阅读分享、文艺汇演、乡村旅游等活动。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是2月底前完成“我在都斛有块田”项目建设。</p> <p>二是5月底前整理先烈林基路等台山革命人物的事迹影视资源丰富“网络思政课”素材库。</p> <p>三是9月底前组织学生到林基路红色教育基地等红色阵地开展行走的思政课。</p> <p>四是12月10日前开展缅怀林基路烈士主题活动，并完成都斛镇委党校华侨文化现场教学点布展并对外开放。</p>	市委宣传部 都斛镇政府	刘利元	
六、李白云同志负责工作（共12项）					
68	举办第十一届世界台山宁阳会馆（同乡会）联谊大会	<p>高质量举办第十一届世界台山宁阳会馆（同乡会）联谊大会。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前约见大会主办单位，协调指导大会筹备事宜。</p> <p>二是10月底前协助主办单位筹备大会相关事宜。</p> <p>三是12月10日前成功举办第十一届世界台山宁阳会馆（同乡会）联谊大会。</p>	市委统战部 市侨联	李白云	
69	引领港澳和海外社团回台山考察交流	<p>依托港澳和海外访问团到我市拜访及考察，推介和宣传台山。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前邀请不少于2个社团回乡考察交流。</p> <p>二是6月底前邀请不少于4个社团回乡考察交流。</p> <p>三是9月底前邀请不少于6个社团回乡考察交流。</p> <p>四是12月10日前邀请不少于8个社团回乡考察交流。</p>	市委统战部	李白云	
70	做好华侨社区推介工作	<p>依托涉侨系列活动，做好华侨社区推介工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前组织华侨代表座谈，宣传华侨社区概念，收集华侨社区建设意见。</p> <p>二是12月10日前依托涉侨系列活动，做好华侨社区推介工作。</p>	市委统战部 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道办	李白云	
71	探索举办国际华人艺术展览	<p>以开展对外考察交流工作为契机，征询港澳台侨等社会各界意见，探索举办国际华人艺术展览或台山侨青文化艺术大赛。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前对活动形式、场地、预算等方面进行研讨；</p> <p>二是8月底前听取各方意见建议，开展活动可行性研究工作；</p> <p>三是12月10日前完成活动举办的探索，条件允许情况下在下半年举办相关活动。</p>	市委统战部 市文化广电旅游体育局 市文联 市侨联	李白云	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
72	深入开展侨汇结汇便利化试点工作	对华侨华人侨汇结汇实行便利化金融服务，在申请额度、身份认证、涉外文资料、公证认证材料、收入结汇证明等提供统战、侨联、公安、民政、银行等进行联审、协审便利服务。 关键节点和解决难点： 一是6月底前测试侨汇结汇平台运行中的不足之处，并向江门市级反馈报告。 二是12月10日前完善侨汇结汇平台运行测试评估，优化侨汇结汇平台功能。	市委统战部 市公安局 市民政局 市侨联 工商银行台山支行 农业银行台山支行 中国银行台山支行 建设银行台山支行 邮政储蓄银行台山支行	李白云	
73	侨汇结汇政策宣传	加强侨汇结汇政策宣传。通过多种渠道向海外侨胞宣传侨汇结汇政策，提高侨胞对结汇政策的知晓率和参与度。 关键节点和解决难点： 一是3月底前结合实际工作，向港澳同胞推介侨汇结汇政策。 二是6月底前通过“台山侨事通”及“台山侨联”平台，结合平时联谊联络工作，宣传侨汇结汇的政策等惠侨、暖侨工作。 三是12月10日前通过第十一届世界台山宁阳会馆（同乡会）联谊大会和全美邇源堂第三十一届恳亲大会，宣传侨汇的政策。	市委统战部 市侨联 工商银行台山支行 农业银行台山支行 中国银行台山支行 建设银行台山支行 邮政储蓄银行台山支行	李白云	
74	“水脉连廊、串起侨韵”一端芬镇全域水经济项目	按照“三核两带”发展布局，以梅家大院（华侨建筑、影视文化）、海口埠（海丝文化点、银信文化、出洋码头）为三大农文旅核心区域，依托陆路和水路两个景观带建设，串联南粤古驿道、汀江文化走廊等周边旅游资源，打造海口埠-梅家大院“水上观光+陆上旅游”的游船观光、游船演艺、汀江夜游、水上运动娱乐等为一体的水岸体验项目。推动大隆洞幸福河湖建设，提升大同河、端芬河一河两岸生态景观，建设梅家大院游船上落点，并开展端芬镇大隆洞河（海口埠-梅家大院）段河道整治提升工程（一期）。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成游船观光项目的可行性研究报告和梅家大院、海口埠渡口的申报，完成大隆洞幸福河湖项目申报。 二是6月底前梅家大院游船上落点项目开工建设。 三是7月底前大隆洞河（海口埠-梅家大院）段河道整治提升工程（一期）项目开工建设。 四是12月10日前完成游船观光、河道整治提升工程（一期）项目。	端芬镇政府 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市水利局	李白云	
75	广东传明联科技有限公司钢筋深加工配送中心年产6万吨钢网项目	项目占地约38亩，建筑面积1.5万平方米，拟新建2座厂房。年内完成厂房建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目报建。 二是6月底前动工建设。 三是9月底前完成厂房建设的30%。 四是12月底前完成厂房建设的60%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
76	广东新台环保工业废物资源化利用生产新材料项目	项目占地约60亩，新建车间、仓库、办公、生活配套设施。建成后年收集处理危废17.90万吨，生产电解铜粉、电镀级硫酸铜、金属锡、金锭、银锭、钯锭、饲料级硫酸锌、再生抛光液、电池级硫酸镍、环保建筑模板及卫生间隔板、PET净片等产品。年内完成项目建设的5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目立项前期工作。 二是6月底前完成项目立项。 三是11月底前完成报建并开工建设。 四是12月底前完成项目建设的5%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目
77	台山市唐威物业管理有限公司工业厂房建设项目	项目用地83.91亩，建筑面积2.6万平方米，拟建6座一层厂房，一期拟建3座一层厂房。年内完成一期项目建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是4月底前开工建设。 二是6月底前完成一期建设的10%。 三是9月底前完成一期建设的30%。 四是12月底前完成一期建设的50%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目
78	台山市融盛农牧有限公司肉鸽、种鸽现代化养殖基地新建项目	项目占地379.62亩，建设39栋现代化鸽舍及建设办公生活区、科研实验室、饲料车间、配电房等相关的配套设施2万平方米。年内完成一期项目建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展施工报建。 二是6月底前完成施工报建并开工建设。 三是9月底前完成一期项目建设的30%。 四是12月底前完成一期项目建设的50%。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目
79	台山市久慎水产示范性美丽渔场创建	项目占地约4364亩，建设景观绿化、养殖池塘标准化、道路硬底化、尾水升级改造、鳗鱼实验室、水产品质量安全智检小站。年内完成一期项目建设。 关键节点和解决难点： 一是2月底前开展施工报建。 二是4月底前完成施工报建并开工建设。 三是9月底前完成一期项目建设的50%。 四是12月底前完成一期项目建设。	端芬镇政府	李白云	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
七、邝世铭同志负责工作（共27项）					
80	完成地方一般公共预算收入	全年一般公共预算收入预计完成34.84亿元，同比增长3%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前一般公共预算收入完成7.54亿元，同比持平。 二是6月底前一般公共预算收入预计完成15.92亿元，同比持平。 三是9月底前一般公共预算收入预计完成23.61亿元，同比持平。 四是12月10日前一般公共预算收入预计完成34.84亿元，同比增长3%。	市财政局	邝世铭	
81	台城污水厂升级改造	通过收购台山市珠江污水处理有限公司100%股权，实现城区污水处理厂统一整合运营。同时，对污水处理厂进行升级改造，提升污水处理能力，优化污水处理资源配置。 关键节点和解决难点： 一是3月底完成资产评估和尽职调查工作。 二是6月底前完成工程前期立项工作。 三是9月底前开工建设。 四是12月10日前完成工程建设的60%。	市公办办 市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局	邝世铭	
82	省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区PPP建设项目	加快省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区新增基础工程建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成排灌站验收。 二是9月底前完成污水处理厂人工湿地及应急池建设。 三是12月10日前完成支路一、支路二管网建设，推动1家入园企业建成投产。	市农业农村局 斗山镇政府	邝世铭	江门重点工作任务
83	完成15个镇国土空间总体规划编制审批	完成水步、大江、四九、三合、端芬、白沙、冲葵、都斛、赤溪、广海、海宴、汶村、深井、北陡、川岛镇级国土空间总体规划编制审批。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成大江、水步、赤溪、广海国土空间总体规划编制审批。 二是9月底前完成四九、汶村、深井、北陡、川岛镇级国土空间总体规划编制审批。 三是12月10日前完成三合、白沙、冲葵、都斛、端芬、海宴镇级国土空间总体规划编制审批。	市自然资源局 大江镇政府 水步镇政府 四九镇政府 三合镇政府 端芬镇政府 白沙镇政府 冲葵镇政府 都斛镇政府 赤溪镇政府 广海镇政府 海宴镇政府 汶村镇政府 深井镇政府 北陡镇政府 川岛镇政府	邝世铭	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
84	完善中心城区控制性详细规划的编制	完成南区、北新区西湖片区控制性详细规划修编。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成规划方案修编。 二是9月底前通过专家评审会。 三是12月10日前完成规划审批。	市自然资源局	邝世铭	
85	推进海洋牧场养殖设施配套船只建设	年内采购建造养殖辅助船（投料船）1艘。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成船舶造价咨询工作。 二是6月底前完成采购建造招标。 三是9月底前完成船舶主体建造。 四是12月10日前完成船舶验收交付。	市国资办	邝世铭	
86	组建1家国有资产投平台	创新产融结合，将台山大湾企业管理有限公司组建为以产投为主导方向的国资平台，进一步提升国有企业融资水平，优化债务结构。 关键节点和解决难点： 一是6月前完成台山大湾企业管理有限公司产投平台组建。 二是12月10日前持续提升国有企业融资能力。	市国资办	邝世铭	
87	继续做好国有资产运营工作	做好到期国有资产招租运营工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前梳理全年到期资产并制定招租计划。 二是6月底前完成今年上半年到期资产通过江门市公共资源交易中心台山分中心公开招租。 三是12月10日前完成今年到期资产通过江门市公共资源交易中心台山分中心公开招租。	市国资办 市自然资源局 市住房和城乡建设局	邝世铭	
88	提升市管国企治理水平	完善市管国有企业董事会工作规则，指导市属国企建立健全末等调整和不胜任退出机制，招聘组建专业化国有企业管理团队。 关键节点和解决难点： 一是6月底前印发市管国有企业董事会工作规则，并拟定公开招聘、竞聘上岗工作方案。 二是9月底前指导市属国企试点制定末等调整和不胜任退出制度。 三是12月10日前通过公开招聘、竞聘上岗等形式招聘组建专业化国有企业管理团队。	市国资办	邝世铭	
89	县域全域土地综合整治方案编制	完成县域全域土地综合整治方案编制并上报。 关键节点和解决难点： 一是3月底前启动县域全域土地综合整治方案编制。 二是5月底前完成县域方案初步成果编制。 三是6月底前完成县域方案县级审查。 四是9月底前上报江门市审查。	市自然资源局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
90	完成“三旧”改造 盘活闲置土地	完成“三旧”改造300亩，盘活闲置土地1000亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“三旧”改造的20%，盘活闲置土地50亩。 二是6月底前完成“三旧”改造的50%，盘活闲置土地400亩。 三是9月底前完成“三旧”改造的80%，盘活闲置土地800亩。 四是12月10日前完成“三旧”改造的100%，盘活闲置土地1000亩。	市自然资源局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	
91	督导做好金融服务	督导银行协助做好投融资对接，促进通过资金注入推动企业的发展。 关键节点和解决难点： 一是6月底前督导银行持续优化做好相应的金融服务，培训相关工作人员，保障金融服务质量。 二是12月10日前及时跟进投融资对接情况，督导银行完成各项配套金融服务。	台山金融监管支局 市发展和改革局 市科工商务局	邝世铭	
92	台城街道范围内政府控制的建筑屋顶30兆瓦分布式光伏项目	利用台城街道范围内政府控制的公共建筑屋顶布设屋面光伏，装机用量约30兆瓦。 关键节点和解决难点： 一是争取8月底前完成项目初步规划设计。 二是争取12月10日前开工建设。	市国资办 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市教育局 市卫生健康局 台山供电局 台城街道办	邝世铭	
93	安全生产治本攻坚三年行动	提升本质安全水平，有效防范遏制较大以上安全生事故。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成五一节全市性安全大检查。 二是10月底前完成国庆假期全市性安全大检查。 三是12月10日前基本消除2025年重大事故隐患存量。	市应急管理局 市安委会成员单位 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	
94	提升基层应急能力	配强基层物资装备、提升基层救援能力。 关键节点和解决难点： 一是3月中期完成全市“应急第一响应人”森林防灭火“以水灭火”培训工作。 二是6月底前做好全市防灾减灾宣传工作，完成广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目采购装备分配工作。 三是9月底前完成自然灾害信息员培训工作。	市应急管理局 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	
95	压减“三公”经费支出	全市“三公”经费预算对比上一年只减不增，各部门单位严控“三公”经费支出。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好全市“三公”经费预算压减。 二是12月10日前严控“三公”经费支出，“三公”经费各项支出数不超年初预算。	市财政局 市有关单位 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
96	持续加大民生投入	<p>预算安排民生投入74.75亿元，同比增长2%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成全年民生投入目标的25%。</p> <p>二是6月底前完成全年民生投入目标的50%。</p> <p>三是9月底前完成全年民生投入目标的75%。</p> <p>四是12月10日前完成民生投入74.75亿元，同比增长2%。</p>	<p>市财政局</p> <p>市有关单位</p> <p>各镇（街）政府（办事处）</p>	邝世铭	
97	台山市广海渔港升级改造和整治维护项目三期工程前期工作	<p>项目建设渔业码头600HP渔船泊位720米，1000吨级渔船泊位357米，拦砂防波堤总长2412米，水域疏浚约776万立方米，以及港区道路、生产及辅助建筑物等配套工程。年内力争动工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展设计预算编制。</p> <p>二是6月底前完成设计预算审核。</p> <p>三是9月底前办理动工前手续。</p> <p>四是12月底前力争动工建设。</p>	广海镇政府	邝世铭	<p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>
98	台山市台城南区防洪排涝能力提升工程	<p>项目用地约540亩，对调蓄湖清淤，建设连通箱涵及连接堤，配套建设拦河闸和行洪通道。对横湖河及南安渠疏通改造约2.5公里，加固下游河堤并新建箱涵4个。年内完成完成横湖河及南安渠疏通改造、调蓄湖主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成横湖河及南安渠疏通改造。</p> <p>二是6月底前完成箱涵、行洪明渠施工。</p> <p>三是9月底前完成配套环湖应急通道、连接堤施工。</p> <p>四是12月底前完成调蓄湖主体工程建设。</p>	<p>市土地开发储备中心</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市自然资源局</p> <p>市住房和城乡建设局</p> <p>市城市管理和综合执法局</p> <p>台城街道办</p>	邝世铭	<p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>
99	台山市台城南新区凤凰大道东延线（长安路至东环路段）道路工程	<p>项目全长905米，城市主干路，采用双向六车道技术标准建设，宽50米。年内完成交通设施工程、人行道、路面施工，具备通车条件。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前开展道路土方开挖和管线工程施工。</p> <p>二是6月底前完成道路工程的40%、管线工程的60%，开展人行道施工。</p> <p>三是9月底前完成管线工程，完成人行道施工的50%。</p> <p>四是12月底前完成交通设施工程、人行道、路面施工，具备通车条件。</p>	<p>市土地开发储备中心</p> <p>市建管中心</p>	<p>邝世铭</p> <p>赵智健</p>	<p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
100	台山市台城东区君悦花园北侧及东侧城市道路工程	<p>项目全长约1.085千米（其中，东侧道路长约530米，北侧道路长约555米），道路红线宽度为20米，时速30公里/小时，双向四车道，属城市支路。建设内容包括道路工程、交通设施、给排水及管线等附属工程。年内完成一期人行道施工，完成道路工程的80%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前动工建设。</p> <p>二是6月底前完成道路工程的30%、管线工程的50%，开展人行道施工。</p> <p>三是9月底前完成管线工程，完成人行道施工的50%。</p> <p>四是12月底前完成人行道施工，完成道路工程的80%。</p>	市土地开发储备中心	邝世铭	台山重点建设项目
101	台山市国有粮食集团有限公司粮食绿色仓储项目	<p>项目用地74.47亩，建设端芬镇、都斛镇、斗山镇3个库点共计储备仓容约6.3万吨，包括冷链仓储车间、辅助生产设施，研发检测及办公生活设施，建设两条共600吨/日稻谷烘干生产线等。年内完成设备安装调试工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成主体工程建设的90%。</p> <p>二是6月底前完成主体及装饰工程建设，6.3万吨仓库投入使用。</p> <p>三是9月底前基本完成生产线设备安装工作。</p> <p>四是12月底前完成生产线设备安装和调试工作。</p>	市国资办	邝世铭	江门重点建设项目 台山重点建设项目
102	台山市海洋牧场基础设施建设项目	<p>项目建设海洋牧场深远海养殖设施、近浅海养殖设施、海域养殖配套设施、陆域养殖及配套设施。年内完成所有海洋牧场子项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前都斛镇东滔渔村休闲渔业综合体验基地项目实体工程竣工。</p> <p>二是6月底前台山市海洋牧场基础设施建设项目（北陡镇一期）完成60%，台山市海洋牧场基础设施建设项目（都斛镇）第一期完成50%，广海航道疏浚工程和渔旅融合项目完成50%。</p> <p>三是9月底前台山市海洋牧场基础设施建设项目（北陡镇一期）完成80%，台山市海洋牧场基础设施建设项目（都斛镇）第一期完成80%，广海航道疏浚工程和渔旅融合项目完成80%。</p> <p>四是12月底前完成所有海洋牧场子项目。</p>	市农业农村局 市公安局 市自然资源局 广海镇政府 都斛镇政府 北陡镇政府	邝世铭	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
103	粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心	项目用地7813.84亩，其中启动区（第一期）1545.19亩。年内完成冷链物流项目一期、市政规划一路和污水处理厂，完成市政规划二路的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成冷链物流项目一期的95%、市政规划二路的20%、市政规划一路和污水处理厂的90%。 二是6月底前完成冷链物流项目一期、市政规划一路和污水处理厂，完成市政规划二路的40%。 三是9月底前完成市政规划二路的60%。 四是12月底前完成市政规划二路的80%。	市国资办 台山大湾企业管理有限公司 市“一区一园一中心”建设工作领导小组各成员单位	邝世铭	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
104	深入推进公共充电设施建设	新增11782个电动自行车充电插座。 关键节点和解决难点： 一是3月底前累计完成电动自行车充电插座6000个。 二是6月底前累计完成电动自行车充电插座8500个。 三是9月底前累计完成电动自行车充电插座11000个。 四是10月底前累计完成电动自行车充电插座11782个。	市消防救援大队 市住房和城乡建设局 各镇（街）政府（办事处）	邝世铭	江门市民生实事项目分解任务
105	台城南安路西侧商业综合体及设施配套工程项目	完善项目场地升级改造约6000平方米、周边慢行道250米，配套新建生态停车场1座（约80个标准停车位，兼顾充电车位12个）。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成商业体场地配套设施和生态停车场设计图。 二是5月底前争取进场开展配套设施和生态停车场建设。 三是9月底前完成主体工程建设。	市土地开发储备中心 台城街道办 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局	邝世铭	
106	省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区冷链物流项目	加快省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区冷链物流项目建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区冷链物流项目一期、市政规划一路和污水处理厂工程建设，完成市政规划二路工程的40%。 二是9月底前完成省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区市政规划二路工程的60%。 三是12月10日前完成省农产品加工示范区（江门台山）白沙园区市政规划二路工程的80%。	市国资办 白沙镇政府	邝世铭	江门重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
八、方健康同志负责工作（共15项）					
107	加强与珠海经济技术开发区文旅资源互融互通	设计串联与珠海的主题旅游线路，加大联合旅游营销宣传力度，推动两地文旅企业协同合作，互引客源，合作共赢。 关键节点和解决难点： 一是6月底前推出串联两地的主题旅游线路，加大文旅宣传。 二是12月10日前组织我市文旅企业与珠海旅游企业开展文旅行业交流活动。	市文化广电旅游体育局	方健康	
108	做好A级景区客房国际标准插头安装	按国际游客的要求逐步做好我市A级景区客房国际标准插头安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好摸底，初步统计安装的数量。 二是6月底前对接各A级景区，商议做好推进安装工作。 三是9月底前完成各A级景区的插头转换工作。	市文化广电旅游体育局	方健康	
109	积极推动农文旅融合发展试点建设	建立农文旅项目库，制定本级试试方案，推出主题线路产品。加大招商引资力度，组织文旅企业参加交流推介活动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前建立我市整县推进农文旅融合发展项目库，科学制定本级实施方案。 二是9月底前推出台开联动农文旅路主题线路。 三是12月10日前加大招商引资力度，梳理农文旅项目资源，并组织文旅企业积极参加交流推介活动，宣传台山文旅资源。	市文化广电旅游体育局	方健康	
110	加快滨海重点文旅项目建设	提速川岛宿集建设、力争那琴半岛酒店年内试运营。 关键节点和解决难点： 一是3月底前宿集文旅项目开展项目设施基础施工，那琴半岛酒店二期项目完成内墙砌砖批灰、外墙批灰油漆施工。 二是6月底前宿集文旅项目完成项目设施基础建设的30%，那琴半岛酒店二期项目完成室内装修、配套设施建设及相关设备安装，项目竣工。 三是9月底前宿集文旅项目完成项目设施基础建设的60%。 四是12月10日前川岛宿集项目建成使用，开展主体工程施工；那琴半岛酒店力争试运营。	市文化广电旅游体育局 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 北陡镇政府 川岛镇政府	方健康	江门重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
111	拓展新兴旅游业态	积极探索文旅产业新业态，培育新型消费场景。 关键节点和解决难点： 一是3月底前推动“海钓+文旅”业态融合，在下川岛举办“博富慈善杯”全国海钓俱乐部川岛精英决赛。 二是9月底前结合我市文旅资源，探索新型体育文化旅游新业态，开发骑行旅游线路产品。 三是12月10日前结合“十五运”等热点，推出赛事主题文旅线路，紧握契机开展“跟着赛事去旅行”活动，加大文旅宣传，以赛引流、以赛促流，吸引更多游客来我市旅游观光。	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	江门重点工作任务
112	做好第十五届全国运动会排球比赛承办工作	完成新宁体育馆升级改造维修，并做好比赛器材采购、测试赛开展及正式赛事开展等工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成场馆升级改造维修任务。 二是6月底前完成比赛器材采购工作。 三是8月底前完成测试赛开展工作。 四是11月底前完成正式比赛开展工作。	市文化广电旅游体育局	方健康	
113	海上观光旅游	整合我市海岛资源，做优滨海旅游，打造海岛观光旅游线路产品。 关键节点和解决难点： 一是8月底前梳理整合海岛观光旅游资源。 二是12月10日前推出海岛观光旅游线路产品。	市文化广电旅游体育局	方健康	
114	举办赛事及推出“体育+旅游”线路产品	做好侨VA、全运会等赛事举办工作，推出“体育+旅游”线路产品，吸引客流。 关键节点和解决难点： 一是3月底前举办2024—2025年台山侨乡男子九人排球联赛（侨VA）赛事，点燃赛事经济。 二是6月底前推出“体育+旅游”线路产品，吸引客流。 三是12月10日前做好“十五运”排球赛事承办工作，鼓励各镇（街）积极举办群众性体育赛事。	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
115	持续推进潭江分段治理	<p>完成新建改造城区污水管网10.31公里，完成海园河、明珠河河道清淤工程，并完成不少于15.435公里河道和5.16 万平方米水塘清淤工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前完成海园河、明珠河河道清淤。</p> <p>二是12月10日前完成不少于15.435公里河道和5.16 万平方米水塘清淤工作，完成新建改造城区污水管网10.31公里。</p>	江门市生态环境局台山分局 市科工商务局 市交通运输局 市农业农村局 市水利局 市城市管理和综合执法局 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 四九镇政府 三合镇政府 白沙镇政府	方健康	
116	扎实推进中央和省生态环境保护督察2025年整改任务	<p>按整改方案扎实推进中央和省生态环境保护督察2025年整改任务。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成镇海湾河口分布的约330亩互花米草除治任务。</p> <p>二是6月底前完成新建污水管网任务的30%，完成江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）项目年度任务的60%。</p> <p>三是9月底前健全以臭氧为特征的重污染天气应急体系，健全完善不利气象条件下大气污染防治联动工作机制，提升潭江流域城镇生活污水处理厂进水平均浓度。</p> <p>四是12月10日前完成全市102个问题入海排污口整治任务，基本淘汰国三及以下排放标准柴油车，解决非道路移动机械冒黑烟问题，全面完成镇海湾红树林国家湿地公园内46.7公顷养殖塘清退，完成中央生态环境保护督察2025年度3项问题和省生级生态环境保护督察2025年度17项整改任务。</p>	江门市生态环境局台山分局 市农业农村局 市自然资源局 市林业局 江门市海洋综合执法支队 台山大队 市发展和改革局 市公安局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市市场监督管理局 市城市管理和综合执法局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
117	深入打好大气污染防治攻坚战	深入推进工业源、移动源、面源污染防治，推动环境空气质量持续改善。督促各责任单位做好大气污染防治工作，确保完成PM2.5和AQI考核目标。 关键节点和解决难点： 一是4月底前根据2025年大气污染防治攻坚战安排配合江门制定具体方案。 二是12月10日前完成相关治理任务，完成AQI等空气指标达标率的考核。	江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市公安局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市城市管理和综合执法局 市市场监督管理局 市水利局 市气象局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	
118	2025年市“无废城市”建设工作任务	完成2025年我市“无废城市”建设工作清单任务。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成工作任务的30%。 二是9月底前完成工作任务的50%。 三是12月10日前完成年度工作任务。	江门市生态环境局台山分局 市“无废城市”建设工作 领导小组成员单位	方健康	
119	推进海上丝绸之路史迹“申遗”工作	常态化做好海丝史迹点保护工作，根据上级工作部署开展海上丝绸之路史迹联合申报。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完善修改《方济各沙物略墓园及大洲湾考古遗址公园总体规划》。 二是9月底前完成《方济各沙物略墓园及大洲湾考古遗址公园总体规划》编制工作。 三是12月10日前推进海上丝绸之路史迹申报世界文化遗产工作，积极参加海丝申遗联盟等活动，进一步挖掘整理海丝史迹资料，开展宣传活动。	市文化广电旅游体育局 广海镇政府 川岛镇政府	方健康	
120	推进文化馆“非遗”数字化项目建设	推进文化馆“非遗”数字化项目建设，进一步提升数字化水平。 关键节点和解决难点： 一是3月底前“非遗”数字平台可访问使用。 二是6月底前“非遗”数字地图平台建成。 三是12月10日前完成“非遗”平台和“非遗”地图平台稳定试运行。	市文化广电旅游体育局	方健康	
121	深化“侨VA”品牌建设	根据年度“侨VA”比赛工作要求，做好赛事开展工作。 关键节点和解决难点： 一是7月底前开展2025-2026“侨VA”赛事方案拟定工作。 二是10月底前开展2025-2026“侨VA”比赛预赛筹备工作。 三是12月10日前完成2025-2026“侨VA”比赛初赛工作。	市文化广电旅游体育局 各镇（街）政府（办事处）	方健康	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
九、何光骏同志负责工作（共1项）					
122	台山市深井镇鑫香林业沉香项目（首期）	项目占地约45亩，厂房建筑面积约2万平方米，展示种植区面积约1万平方米。建设5栋一层厂房及配套设施等。年内完成生产设备购买、安装、调试，全面投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成生产设备购买、安装、调试。 二是6月底前完成原材料采集和收购。 三是9月底前完成试投产，落实首批产品制作。 四是12月底前全面投产。	深井镇政府	何光骏	台山重点建设项目
十、刘子奕同志负责工作（共28项）					
123	台城街道香雁湖东成村新型城镇化试点城中村提升改造项目	主要建设内容包括东成村进村道路改造、村民公园建设、村场建设、巷道改造、“三线”改造、村头环境改造、“四小园”建设及绿化等。 关键节点和解决难点： 一是8月底前完成村头环境改造，进村道路改造。 二是10月底前完成巷道改造和“三线”改造。 三是12月10日前完成村场、“四小园”及村民公园建设和绿化。	台城街道办	刘子奕	
124	台城生活污水干支管缺口补齐项目（南区片区新建污水管网）	南区新建污水管网11千米，新建一个处理规模为2500立方米/天的小型污水泵站。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成勘察设计招标工作。 二是9月底前完成勘察和初步设计工作。 三是12月底前开展施工招标工作。	市城市管理和综合执法局 市住房和城乡建设局 市建管中心 市土地开发储备中心 市国资办	刘子奕	
125	新建改造城区地下管网	2025年新建城区污水管网超10公里，改造城区老旧供水管网超6公里。 关键节点和解决难点： 一是6月底前新建污水管网5公里，改造老旧供水管网3公里。 二是9月底前新建污水管网7.5公里，改造老旧供水管网4.5公里。 三是12月10日前完成新建城区污水管网超10公里，改造城区老旧供水管网超6公里。	市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局	刘子奕	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
126	桂水年华项目	<p>项目规模总占地面积约2090亩（包括租用林地、农用地和坑塘水面面积），其中建筑物占地面积约16670平方米，项目总建筑面积约50000平方米。年内完成乡村旅馆主体工程建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成乡村旅馆主体工程建设的80%。 二是6月底前完成乡村旅馆主体工程建设的90%。 三是9月底前完成乡村旅馆主体工程建设。</p>	台城街道办	刘子奕	
127	侨建筑活化及保育项目	<p>完成我市首批特色侨建筑活化及保育工作。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成宣传片和小册子制作。 二是6月底前完成项目外围整治方案、产权梳理、危房排查和改造方案、前期策划包装、可行性研究等工作。 三是12月10日前开展运营与招商等工作。</p>	市国资办 市委宣传部 市发展和改革委员会 市住房和城乡建设局 市文化广电旅游体育局 台城街道办	刘子奕	
128	星湖国际酒店项目	<p>项目总建筑面积3.43万平方米，拟建设1栋二十层酒店。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前开展酒店主体工程建设。 二是6月底前完成酒店主体工程建设的15%。 三是9月底前完成酒店主体工程建设的30%。 四是12月10日前完成酒店主体工程建设的50%。</p>	台城街道办	刘子奕	
129	银信广场升级改造	<p>完成银信广场升级改造工作，提升区域商业活力。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成室外墙面、商业大楼1、2楼排水管道和地下渠改建工作。 二是6月底前完成商业大楼3楼以上进行通风系统、照明系统改建。 三是9月底前完成商业体升级改造的80%。 四是12月10日前完成商业体升级改造。</p>	台城街道办	刘子奕	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
130	康盛商贸中心升级改造	完成康盛商贸中心升级改造工作，提高商业资源的利用效率促进经济发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前邀请专业团队进行营商业态分析和市场调研分析。 二是6月底前确定招商方向，制定招商方案。 三是9月底前多渠道招商推广，寻找有意向的运营商合作。 四是12月10日前开展公开招租，并取得阶段性进展。	台城街道办	刘子奕	
131	文华城商贸中心升级改造	完成文华城商贸升级改造，提升区域商业活力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前推进升级改造工程的收尾工作。 二是6月底前完成升级改造工程并通过验收。 三是9月底前完成内部装修与设施完善。 四是12月10日前投入使用，并实现商业新发展。	台城街道办	刘子奕	
132	深入实施“人才倍增”工程	统筹推进十三支人才队伍建设，做好产业人才队伍建设调研，促进各类人才到台山创新创业。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成产业人才队伍建设调研。 二是12月10日前完成十三支人才队伍建设任务。	市委组织部	刘子奕	
133	管道天然气一期工程	完成敷设燃气管道30公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成敷设燃气管道5公里。 二是6月底前完成敷设燃气管道15公里。 三是9月底前完成敷设燃气管道25公里。 四是12月10日前完成敷设燃气管道30公里。	市城市管理和综合执法局	刘子奕	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
134	台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目	项目新建直径d500~d600毫米污水管道1404米，直径400毫米污水管道320米。新建宽度×深度=3.0×2.0米~宽度×深度=4.0×3.0米雨水管渠1633米，直径600毫米雨水管道327米，雨水连接管1326米。路面破除及修复19019平方米。年内完成总工程量的50%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前动工建设。 二是6月底前完成总工程量的25%。 三是9月底前完成总工程量的35%。 四是12月底前完成总工程量的50%。	市城市管理和综合执法局 市建管中心	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
135	台山市君晖包装制品有限公司年产1000万件塑料容器包装制品扩建项目	项目规划总占地面积18.5亩，总建筑面积1.4万平方米，建设1栋二层生产车间、1栋四层综合办公楼和1栋一层智能仓库厂房。年内完成3栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3栋主楼主体工程建设的40%。 二是6月底前完成3栋主楼主体工程建设的60%。 三是9月底前完成3栋主楼主体工程建设的80%。 四是12月底前完成3栋主楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
136	广东天远科技有限公司年产250万件音响喇叭设备新建项目	项目总占地面积11.29亩，总建筑面积1.27万平方米，建设2栋五层车间厂房。年内完成2栋厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成2栋厂房主体工程建设的50%。 三是9月底前完成2栋厂房主体工程建设的75%。 四是12月底前完成2栋厂房主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
137	江门市昌大昌超级购物广场有限公司台山酒店管理分公司台山昌大昌万枫酒店项目	项目总占地面积1.3亩，总建筑面积1.84万平方米。年内完成酒店室内升级改造工程及机电设备配套工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成室内升级改造及机电设备配套工程建设的50%。 二是6月底前完成室内升级改造及机电设备配套工程建设的75%。 三是9月底前完成室内升级改造及机电设备配套工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
138	台山市红牡荆旅游发展有限公司台山万达广场丽枫酒店改建项目	项目占地面积2.64亩，建筑面积1.23万平方米。年内完成1栋七层商业楼工程改造。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成1栋商业楼改造工程建设的30%。 二是6月底前完成1栋商业楼改造工程建设的60%。 三是9月底前完成1栋商业楼改造工程建设的80%。 四是12月底前完成1栋商业楼改造工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
139	台山市恒祥物业管理有限公司金星湖休闲商业中心新建项目	项目占地面积8.93亩，总建筑面积3950平方米。年内完成1栋三层商业中心主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主楼主体工程建设的95%。 二是6月底前完成主楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
140	台山市富诚铝业有限公司博富·福美壹号小区项目	项目占地面积259亩，总建筑面积45.5万平方米。年内完成5栋住宅楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成5栋住宅楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成5栋住宅楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成5栋住宅楼主体工程建设的75%。 四是12月底前完成5栋住宅楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
141	台山市丰盛房地产开发有限公司台山骏景湾领悦花园住宅小区项目	项目规划总占地面积63亩，总建筑面积14.17万平方米。年内完成6栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成6栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成6栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成6栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月底前完成6栋主楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
142	台山市新城南房地产开发有限公司凤鸣天阙花园小区项目	项目占地面积93.33亩，总建筑面积19.41万平方米。年内完成5栋主楼主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成5栋主楼主体工程建设的25%。 二是6月底前完成5栋主楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成5栋主楼主体工程建设的75%。 四是12月底前完成5栋主楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
143	台山碧桂园钻石花园	项目占地面积331.1亩，总建筑面积48.7万平方米。年内完成高级住宅区一期主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的55%。 二是6月底前完成主体工程建设的60%。 三是9月底前完成主体工程建设的80%。 四是12月底前完成主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
144	台山和力体育中心新建项目	项目规划总占地面积97.5亩，总建筑面积7万平方米。年内完成3座训练馆主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3座训练馆主体工程建设的25%。 二是6月底前完成3座训练馆主体工程建设的50%。 三是9月底前完成3座训练馆主体工程建设的75%。 四是12月底前完成3座训练馆主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
145	台山市华耀房地产开发有限公司台山名门南苑住宅项目	项目规划总占地面积41.73亩，总建筑面积7.89万平方米。年内完成5栋主楼主体工程建设的70%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成5栋主楼主体工程建设的10%。 二是6月底前完成5栋主楼主体工程建设的30%。 三是9月底前完成5栋主楼主体工程建设的50%。 四是12月底前完成5栋主楼主体工程建设的70%。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目
146	台山悦滨府地产开发有限公司东方名城C区1栋至19栋项目	项目规划总占地面积46.7亩，总建筑面积3.49万平方米。年内完成别墅区主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成别墅区主体工程建设的25%。 二是6月底前完成别墅区主体工程建设的50%。 三是9月底前完成别墅区主体工程建设的75%。 四是12月底前完成别墅区主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
147	广东瀚川置业投资有限公司中水大厦项目	项目占地面积28.65亩，总建筑面积3.25万平方米。年内完成1栋二层设备楼和1栋十四层综合楼工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设备楼主体工程建设。 二是6月底前完成综合楼主体工程建设的50%。 三是9月底前完成综合楼主体工程建设的75%。 四是12月底前完成综合楼主体工程建设。	台城街道办	刘子奕	江门重点建设项目 台山重点建设项目
148	推进城市生活污水治理	新增改造城区供排水管网不少于16公里。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成城区供排水管网改造8公里。 二是11月底前累计完成城区供排水管网改造16公里。	市城市管理和综合执法局 江门市生态环境局台山分局	刘子奕	市十件民生实事
149	加强交通基础设施建设	优化台城北郊路（北郊临时市场段）交通标线、车位、护栏。 关键节点和解决难点： 一是5月底前开展项目招投标。 二是7月底前完成项目建设。	台城街道办	刘子奕	市十件民生实事
150	台城街道金星湖——于桐公园慢行道沿线环境提升及配套设施建设工程项目	新建往返全长约12公里慢行道，沿线配套生态停车场、充电站等设施。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成项目立项申报。 二是10月底前完成项目招标。 三是12月10日前项目进场施工。	市国资办 市建管中心 市发展和改革局 市自然资源局 台城街道办	刘子奕	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十一、李华林同志负责工作（共3项）					
151	川岛镇“跳岛游”项目	<p>开通山咀港至茫洲岛的旅游航线，开展茫洲岛休闲游。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成茫洲岛旅游开发条件初步评估工作。</p> <p>二是6月底前完成向上级相关部门申请开通山咀港至茫洲岛航线，开展茫洲岛休闲游。</p>	川岛镇政府	李华林	
152	加快川岛镇旅游设施改造升级	<p>改造升级川岛镇旅游设施，开发“跳岛游”等高端文旅项目。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前丰富低空文旅业态，谋划在川岛布点低空起降点等基础设施，开展起降点选址工作。</p> <p>二是6月底前完善川岛基础设施建设，推动独湾等码头和景区道路建设，推动山咀客运码头升级并争取投入使用。</p> <p>三是12月10日前推动山咀港停车场扩建改造。</p>	<p>川岛镇政府</p> <p>市发展和改革局</p> <p>市交通运输局</p> <p>市文化广电旅游体育局</p>	李华林	江门重点工作任务
153	千帆（台山）数字海洋牧场	<p>项目建设面积7451.07亩（首期第一批），主要用于新型生蚝数字化养殖及产业化应用投资，采用抗风浪浮排模式实现深远海养殖，实现全年不同阶段收成。年内完成1500组养殖平台投放以及验收数字化综合智慧管理平台。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前累计投放养殖平台450组。初步完成数字化综合智慧管理平台建设。</p> <p>二是6月底前累计投放养殖平台900组，开展数字化综合智慧管理平台调试。</p> <p>三是9月底前累计投放养殖平台1200组，完成数字化综合智慧管理平台调试。</p> <p>四是12月底前累计投放养殖平台1500组，完成数字化综合智慧管理平台验收。</p>	川岛镇政府	李华林	<p>省重点建设项目</p> <p>江门重点建设项目</p> <p>台山重点建设项目</p>

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十二、黄淑质同志负责工作（共2项）					
154	台山市那琴半岛酒店二期扩建工程	项目占地面积3.3亩，建筑面积2.59万平方米，计划新建1栋十六层高端酒店。年内完成酒店室内装修、配套设施建设及相关设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成内墙砌砖批灰、外墙批灰油漆施工。 二是6月底前完成室内装修、配套设施建设及相关设备安装，项目竣工。	北陡镇政府	黄淑质	江门重点建设项目 台山重点建设项目
155	台山市北陡镇北光湾农业旅游康养项目	项目用地130亩，建设用地约10亩，分三期建设。一期计划建设农业乐园、田园小火车等。二期计划建设户外烧烤区、钓鱼区、亲子乐园等。三期计划建设小木屋、移动咖啡屋、移动书屋。年内开展第一期试营业。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成基础设施建设。 二是6月底前完成园林绿化、水域景观等改造。 三是9月底前完成设施设备安装。 四是12月底前完成环境整治并开始试营业。	北陡镇政府	黄淑质	台山重点建设项目
十三、蔡红珍同志负责工作（共5项）					
156	广东浚丰建设有限公司年产金属结构件80万吨新建项目	项目用地53.7亩，建设3栋一层厂房、1栋三层办公楼以及1栋四层员工宿舍。年内完成主体工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桩基工程。 二是6月底前完成主体工程建设的20%。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月底前完成主体工程建设的40%。	大江镇政府	蔡红珍	江门重点建设项目 台山重点建设项目
157	台山东江塑料制品有限公司植物纤维一次性餐具生产基地项目	项目占地面积68亩，总建筑面积4.96万平方米。拟建设3栋一层厂房、1栋三层仓库、1栋四层办公楼、1栋三层宿舍楼、1栋一层设备用房。年内完成主体工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桩基工程。 二是6月底前完成主体工程建设的20%。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月底前完成主体工程建设的40%。	大江镇政府	蔡红珍	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
158	金桥再生铝科技（江门）有限公司绿色铝合金项目	<p>项目占地225亩，建筑面积14.99万平方米，建设年产10万吨新型高端绿色循环铝合金圆棒及5.6万吨型材智能深加工项目。年内完成一期主体工程建设和设备安装及调试。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期主体工程建设的30%。 二是6月底前完成一期主体工程建设的60%。 三是9月底前完成一期主体工程建设的90%。 四是12月底前完成一期主体工程建设和设备安装及调试。</p>	大江镇政府	蔡红珍	江门重点建设项目 台山重点建设项目
159	大江镇产业区开发及公共配套设施工程一期	<p>项目对大江镇江东工业园区内进行新建和改扩建道路，全长约2286米，其中新建道路约1025米，改扩建道路约1261米。年内完成一期工程建设和。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是3月底前完成一期工程的30%。 三是6月底前完成一期工程的60%。 四是9月底前完成一期工程建设。</p>	大江镇政府	蔡红珍	台山重点建设项目
160	台山市骏华中南房地产开发有限公司-中国侨乡文化城（二期）项目	<p>项目用地14亩，建筑面积1.9万平方米，拟建1栋十二层单体商业建筑和1栋十三层单体商业建筑。年内完成主体工程建设的20%。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是4月底前完成桩基工程。 三是8月底前完成主体工程建设的10%。 四是12月底前完成主体工程建设的20%。</p>	大江镇政府	蔡红珍	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十四、吴东文同志负责工作（共1项）					
161	知守为实业（台山）有限公司年产39套环境保护专用设备新建项目	项目用地30亩，总建筑面积2.5万平方米，拟建2栋一层厂房、1栋五层办公楼。年内完成1栋五层办公楼建设，采购生产设备并安装调试。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成1栋五层办公楼建设。 二是5月底前完成采购生产设备并安装调试。	白沙镇政府	吴东文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十五、朱健培同志负责工作（共1项）					
162	台山市宏雅手绘墙纸有限公司工场项目	项目占地1.56亩，建筑面积3476.98平方米，建设单栋建筑用于手绘墙纸制作车间，配套建设手绘墙纸历史展览厅。年内完成项目主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目主体工程建设。 二是6月底前完成项目主体工程建设的30%。 三是9月底前完成项目主体工程建设的60%。 四是12月底前完成项目主体工程建设。	海宴镇政府	朱健培	江门重点建设项目 台山重点建设项目
十六、李石湊同志负责工作（共6项）					
163	办好开生蚝系列活动	举办“蚝”门盛宴鲜享台山-2025年汶村镇金蚝美食节，精心打造汇聚各地知名品牌、网红小吃为主的饮食、娱乐活动与当地旅游、文化融于一体的盛会，让各地来客品尝到汶村镇在“百千万工程”工作成果。 关键节点和解决难点： 一是9月底前谋划举办时间，并制定相关工作方案。 二是10月底前开展招商引资，确定主办方、协办方、合作方。 三是12月10日前举办活动，落实安保、维护秩序方案。	汶村镇政府	李石湊	
164	横山渔港升级改造（二期）	拟建设渔业码头岸线总长330米，护岸330米、水域疏浚约60万立方米及港区道路、港区给排水消防、供电照明、通讯导航设施、环保等配套工程。 关键节点和解决难点： 一是8月底前组织专家现场勘察，完成相关方案编制。 二是10月底前完成项目规划设计、可行性研究报告编制。 三是12月10日前开展项目预招标等主要前期工作。	汶村镇政府	李石湊	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
165	台山市大源皮革制造有限公司年产10000吨EVA发泡材料项目	项目总面积约184亩，建筑面积约6.9万平方米，拟建设地上一层厂房9幢、办公楼、宿舍等。年内新增1条EVA发泡生产线。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成采购生产线等设备。 二是6月底前完成生产线安装。 三是9月底前开展生产线试运行。 四是12月底前完成生产线试产，正式投入使用。	汶村镇政府	李石湊	江门重点建设项目 台山重点建设项目
166	台山市东之龙工艺制品厂年产3000吨EVA发泡材料项目	项目规划总用地约35.4亩，建筑面积2.06万平方米。拟建设2栋一层厂房、1栋五层宿舍楼、1栋一层值班室。年内建设2栋一层厂房。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成土地平整，开展厂房建设。 二是6月底前完成2栋厂房桩基建设。 三是9月底前完成2栋厂房基础建设的50%。 四是12月底前完成2栋厂房基础建设。	汶村镇政府	李石湊	江门重点建设项目 台山重点建设项目
167	广东丰滋农业科技有限公司年产产能20000吨水产品加工建设项目	项目占地29亩，总建筑面积1万平方米，拟建设1栋一层（局部二层）综合厂房，1栋一层附房，1栋一层门卫房。年内完成生产线、设备安装并投入试产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂内硬底化，开展员工宿舍建设。 二是6月底前完成员工宿舍建设。 三是9月底前引进生产线、设备安装。 四是12月底前完成生产线、设备安装并投入试产。	汶村镇政府	李石湊	江门重点建设项目 台山重点建设项目
168	台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目	项目占地约344亩，主要经营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。年内完成酒店与16间别墅连廊、酒店和别墅外墙装修建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成别墅封顶，开展外墙装修。 二是6月底前完成酒店与别墅间连廊。 三是9月底前完成酒店封顶，开展外墙装修。 四是12月底前完成酒店及别墅外墙装修。	汶村镇政府	李石湊	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十七、蔡月湖同志负责工作（共2项）					
169	“光伏+”改造推进农房风貌项目	完成农房安装光伏8户。 关键节点和解决难点： 一是3月底前摸排辖区内符合安装光伏条件的农房。 二是6月底前确认安装光伏的农房名单。 三是9月底前确认各农房安装光伏方案。 四是12月10日前完成农房安装光伏8户。	赤溪镇政府	蔡月湖	
170	台山三羊福新型建材循环经济示范项目	项目占地约118.3亩，建筑面积约11万平方米，拟建设5栋一层厂房，1栋七层综合楼以及配套设施，新建6000万平方米纸面石膏板2万吨轻钢龙骨生产线。年内完成主体工程建设的25%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房设计。 二是6月底前完成规划许可、施工许可申报。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成主体工程建设的25%。	赤溪镇政府	蔡月湖	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
十八、赵智健同志负责工作（共39项）					
171	稳定和扩大就业岗位	稳定和扩大就业岗位，力争城镇新增就业4900人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成城镇新增就业1200人。 二是6月底前完成城镇新增就业2400人。 三是9月底前完成城镇新增就业3600人。 四是12月10日前完成城镇新增就业4900人以上。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	
172	国道G240线台山大江至那金段改扩建工程	项目全长33.551公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设。年内完成项目主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路面工程建设的84%、桥涵工程建设的95%、交通安全工程建设的55%。 二是6月底前完成路面工程建设的85%、桥涵工程建设的95%、交通安全工程建设的60%。 三是9月底前完成路面工程建设的90%、桥涵工程建设的95%、交通安全工程建设的80%。 四是12月底前完成路面、桥涵、交通安全工程建设，项目主体建成，基本具备通车条件。	市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市公资办 江门市台山公路事务中心 台山公用事业集团有限公司 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 三合镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
173	省道S274台城新盛至冲蒨段改扩建工程	项目全长9.3公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设。年内完成路基工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成路基工程的20%。 三是9月底前完成路基工程的30%。 四是12月底前完成路基工程的50%。	市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市林业局 台城街道办 四九镇政府 冲蒨镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
174	台山市2025年农村公路建设攻坚任务	项目完成农村公路“单改双”，路网联结和县道改造项目共约40公里。年内完成工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计。 二是6月底前部分项目动工建设。 三是9月底前所有项目动工建设并完成工程建设的20%。 四是12月底前完成工程建设。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 水步镇政府 四九镇政府 三合镇政府 白沙镇政府 冲蒨镇政府 斗山镇政府 端芬镇政府 广海镇政府 海宴镇政府 汶村镇政府 北陡镇政府 川岛镇政府	赵智健	台山重点建设项目
175	黄茅海跨海通道赤溪西出口至都斛镇公路改建工程	项目全长约6.367公里，采用双向两车道二级公路技术标准建设。年内完成勘察、测量相关工作和初步设计审批。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目勘察、测量相关工作。 二是6月底前完成勘察、测量相关工作，并开展初步设计编制等工作。 三是9月底前完成初步设计编制。 四是12月底前完成初步设计审批。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 都斛镇政府 赤溪镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
176	国道G228线台山那琴桥至平堤水库段改建工程	项目全长6.98公里，采用双向两车道二级公路标准建设。年内完成施工图设计及施工招标，力争动工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项，开展初步设计。 二是6月底前完成初步设计。 三是9月底前开展施工图设计。 四是12月底前完成施工图设计及施工招标，力争动工建设。	江门市台山公路事务中心 市财政局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 北陡镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
177	国道G240线（G228共线段）台山广海至赤溪段改建工程	项目全长11.27公里，采用双向两车道二级公路技术标准建设，路基宽度12米。年内完成施工图设计，开展施工招标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项。 二是6月底前完成初步设计招标。 三是9月底前完成初步设计。 四是12月底前完成施工图设计，开展施工招标。	江门市台山公路事务中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 市水利局 市农业农村局 江门市生态环境局台山分局 市国资办 广海镇政府 赤溪镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
178	省道S386线赤溪圩至都斛镇改建工程	项目全长约10.534公里，采用双向四车道一级公路技术标准建设。年内完成项目立项、初步设计审批。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项。 二是6月底前完成勘察、测量相关工作，开展初步设计编制。 三是9月底前完成初步设计编制。 四是12月底前完成初步设计审批。	市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 都斛镇政府 赤溪镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
179	台山通用机场	项目建设A1类通用机场，占地约600亩，构建全产业链的航空产业体系。年内力争完成项目立项，开展项目初步设计。 关键节点和解决难点： 一是6月底前力争完成项目立项。 二是12月底前力争开展项目初步设计。	市发展和改革局 市国资办 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 斗山镇政府	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
180	台山市技工学校新校区一期工程项目	项目用地面积约300亩，总建筑面积约2万平方米，拟建教学楼、宿舍、食堂、设备房以及室外配套工程等。年内完成工程建设并竣工验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成室外配套工程，室外给排水、道路及绿花等工作。 二是6月底前完成室内外灯具及相关设备调试并进行工程验收。	市人力资源和社会保障局	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
181	台山市老旧小区改造工程(第三期)	项目建设内容包括改造小区10个，涉及10588户。年内完成项目工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成总工程量的30%。 二是6月底前完成总工程量的50%。 三是9月底前完成总工程量的80%。 四是12月底前完成项目工程建设。	市住房和城乡建设局	赵智健	江门重点建设项目 台山重点建设项目
182	广台高速公路开平至台山段	项目主线全长约50.8公里（台山段23.7公里、开平段27.1公里），采用双向六车道高速公路技术标准建设。年内争取完成项目立项，推动项目启动建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前争取完成项目立项。 二是9月底前争取完成项目征地拆迁协议签订。 三是12月10日前推动项目启动建设。	市交通运输局 市发展和改革局 市自然资源局 市林业局 汶村镇政府 深井镇政府	赵智健	
183	未来社区试点项目	选取合适社区，逐步推进未来社区九大场景的打造。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成社区服务中心大楼主体建设。 二是9月底前完成马兰芳幼儿园福美校区交付使用，逐步开展福美教育城合作伙伴接洽和进驻。	市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市自然资源局 市教育局 台城街道办	赵智健	
184	省道S534台山三合至美堂大道段（白沙至三合段）工程	项目全线加铺沥青、增设硬路肩（慢行系统）及景观提升等，建设规模约23公里，其中台山段（白沙至三合段，约21公里）共分两期推进，第一期省道S534赤坎至白沙圩段4.5公里，第二期白沙圩至三合段16.5公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成现场踏勘，拟订总体策划方案和分期实施计划。 二是6月底前完成台山开平交界处至白沙段改建工程可行性研究报告修编。 三是9月底前拟定白沙圩至三合旧圩段总体方案。 四是12月10日前开展白沙圩至三合旧圩段建设方案编制，完成台山开平交界处至白沙段改建工程立项。	市交通运输局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 三合镇政府 白沙镇政府	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
185	完成农村公路升级提档	完成农村公路升级提档40公里。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成项目施工图设计。 二是6月底前开展前期工作,部分项目开工建设。 三是9月底前所有项目开工,完成工程总量的20%。 四是12月10日前完成所有项目建设。	市交通运输局 市发展和改革委员会 市自然资源局 市林业局 各镇(街)政府(办事处)	赵智健	
186	提升城乡功能品质	深化美丽圩镇“七个一”建设,完成建设项目25项,并加强农房风貌管控。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成第二批省级典型镇考核相关工作。 二是6月底前完成美丽圩镇“七个一”建设项目15项。 三是9月底前完成美丽圩镇“七个一”建设项目25项。 四是12月10日前完成农房风貌规划编制。	市住房和城乡建设局 市“百千万工程”指挥部 城镇建设专班成员单位	赵智健	
187	构建房地产发展新模式	鼓励房地产企业提高住房建设标准,满足群众改善性住房需求。 关键节点和解决难点: 一是6月底前推进房地产融资协调机制,让更多企业进入“白名单”,合理满足融资需求,提高房屋建设标准。 二是12月10日前落实各项增量和存量政策,充分释放各类房需求。	市住房和城乡建设局 市自然资源局	赵智健	
188	促进房地产投资止跌回稳	完成房地产投资38亿元。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成房地产投资约15亿元。 二是12月10日前完成房地产投资38亿元。	市住房和城乡建设局 市发展和改革委员会 市自然资源局 各镇(街)政府(办事处)	赵智健	
189	积极推动“拿地即开工”	进一步提升工程建设项目审批服务,主动跟进服务好重大项目建设,为项目提供上门服务、“会商服务”、“绿色通道”服务。 关键节点和解决难点: 一是6月底前实施“拿地即开工”1宗。 二是12月10日前进一步提升工程建设项目审批服务,推动“拿地即开工”成为常态。	市住房和城乡建设局 市自然资源局 市政务服务和数据管理局 市招商局	赵智健	
190	优化高层次人才认定流程	优化高层次人才认定申报流程,宣传推广线上申报平台,实现材料提交、审核、反馈的全流程数字化,方便人才申报。 关键节点和解决难点: 一是6月底前力争新增高层次人才40人。 二是12月10日前新增高层次人才100人。	市人力资源和社会保障局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
191	推动技工学校升格为高级技工学校	优化专业设置和教学内容，推动技工学校升格为高级技工学校。 关键节点和解决难点： 一是3月底前优化专业群布局，开展二级教学部建设，并确定年度省级示范校具体实施方案。 二是6月底前完成工业机器人实训中心、数控加工中心、电子商务实训中心建设。 三是9月月底前完成教学平台建设、年度师资培训。 四是12月10日前完成精品课程建设。	市人力资源和社会保障局 市技工学校	赵智健	
192	协助企业解决用工需求	协助企业解决用工需求。 关键节点和解决难点： 一是6月底前主动联系企业了解企业的用工需求，推荐毕业生就业，为企业输送400名以上专业技术人才。 二是11月底前密切留意我市就业驿站企业招聘信息，发布企业招聘信息，鼓励引导毕业生留在台山工作，完成570名毕业生初次就业推荐工作，协助企业解决用工需求。	市人力资源和社会保障局 市技工学校	赵智健	
193	维护新就业形态劳动者劳动保障权益	为外卖骑手、即时配送骑手、网约车司机、同城货运司机等新就业形态人员开展职业伤害保障。 关键节点和解决难点： 一是6月底前根据上级部署，开展我市新就业形态就业人员职业伤害保障宣传。 二是10月底前配合上级开展外卖骑手、即时配送骑手、网约车司机、同城货运司机等新就业形态人员职业伤害保障相关工作。	市人力资源和社会保障局 市退役军人事务局 市残联	赵智健	市十件民生实事
194	提供高效就业服务	完善1个“就业驿站”建设，依托“零工市场+就业驿站”服务体系，为企业和求职者提供便捷、高效的一站式就业服务，把就业服务送到群众家门口，提供岗位推荐、就业政策咨询服务，打通群众充分就业的“最后一公里”。同时，搭建就业服务信息平台，提供精准就业匹配服务。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成“零工市场+就业驿站”就业服务活动3场以上，包括“南粤春暖”重点企业用工招聘会、就业援助月等。 二是10月底前完成“零工市场+就业驿站”就业服务活动6场以上，完善台城街道环南社区就业驿站建设。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事
195	开发就业见习岗位	开发就业见习岗位150个，鼓励机关、企事业单位组织高校毕业生和失业青年参加就业见习。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成开发就业见习岗位75个。 二是10月底前完成开发就业见习岗位150个。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
196	开发储备公益性岗位	开发储备不少于15个公益性岗位。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成开发储备公益性岗位7个以上。 二是10月底前累计完成开发储备公益性岗位15个以上。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事
197	开展“粤菜师傅”培训	开展“粤菜师傅”培训100人次以上。技工院校招生800人以上。 关键节点和解决难点: 一是6月底前开展“粤菜师傅”培训50人次。 二是10月底前开展“粤菜师傅”培训100人次，技工院校招生800人以上。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事
198	开展“南粤家政”培训	开展“南粤家政”培训300人次以上。 关键节点和解决难点: 一是6月底前开展“南粤家政”培训100人次。 二是10月底前开展“南粤家政”培训300人次。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事
199	推进保障性租赁住房工作	持续做好保障性租赁住房供给，完善租赁补贴发放，新增筹集建设保障租赁住房270套，新增发放租赁补贴50户。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成发放租赁补贴20户。 二是8月底前开工建设保障性租赁住房270套。 三是10月底前完成发放租赁补贴50户。	市住房和城乡建设局 市财政局 市工业新城管委会 大江镇政府	赵智健	市十件民生实事
200	升级改造农村公路和危旧桥梁	升级改造农村公路19公里，改造农村公路危旧桥梁3座。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成项目开工建设前期工作。 二是9月底前完成农村公路升级改造建设的60%。 三是10月底前完成项目建设。	市交通运输局 市财政局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	市十件民生实事
201	推动社会保障扩面提质	发展多层次多支柱养老保险体系，加快推行个人养老金制度，引导更多有条件的城乡居民参加更高基准养老保障，扩大失业、工伤保险覆盖面。 关键节点和解决难点: 一是6月底前加大个人养老金政策宣传推广力度，开设个人养老金服务专窗，提高政策知晓度和个人养老金缴存额。 二是12月10日前大力引导新业态从业人员、外来务工人员、灵活就业人员等重点群体参加企业职工基本养老保险，继续做好灵活就业人员参加失业保险试点工作。	市人力资源和社会保障局 市社会保险基金管理局 市税务局	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
202	稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革	稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作，做好社保经办服务工作。 关键节点和解决难点： 一是9月底前做好退休人员基本养老金调整工作，及时提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准。 二是12月10日前执行2025年城镇职工基本养老金计发基数，落实调整补发工作，并落实渐进式延迟法定退休年龄改革有关配套政策的社保经办与服务工作。	市人力资源和社会保障局 市社会保险基金管理局 市财政局 市税务局	赵智健	
203	防范化解房地产领域风险	积极稳妥防范化解房地产企业风险，坚决做好“保交楼”“保交房”工作，促进房地产市场平稳健康发展。 关键节点和解决难点： 一是6月底前制定有关工作方案，落实房地产市场秩序治理。 二是12月10日前基本完成保交房工作任务。	市住房和城乡建设局 市自然资源局 市法院 市委政法委 市公安局 市信访局 市国资办 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	
204	深入推进信访工作法治化	深入推进信访工作法治化，开展信访问题源头治理和突出矛盾化解。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定全市“三级大接访”安排表，深化各级领导干部接访下访，推动解决普遍性、倾向性问题。 二是12月10日前狠抓统筹协调、程序推进、实质解决、监督追责、“双向规范”，确保信访部门和责任单位及时受理率达100%，信访事项调解率达50%以上。同时，狠抓矛盾攻坚，推动突出问题化解，上级督办、交办信访事项办结率达90%以上。	市信访局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	
205	加大治理欠薪工作力度	开展劳动保障领域各项专项检查，宣传劳动保障相关法律法规，对用人单位的违法行为进行处罚。 关键节点和解决难点： 一是6月底前实现2025年欠薪案件结案率70%。 二是10月底前实现2025年欠薪案件结案率90%。 三是12月10日前实现2025年欠薪案件结案率100%。	市人力资源和社会保障局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	
206	国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)二期工程	项目路线全长约1.928公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设。年内争取启动项目勘察 设计相关工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项。 二是6月底前启动项目桥梁防洪评价等工作。 三是9月底前启动项目勘察设计相关工作。 四是12月10日前争取完成项目初步设计初稿编制。	市交通运输局 市发展和改革局 市自然资源局 市林业局 台城街道办	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
207	提速江门市八镇台山段内联外通路网建设	提速建设江门市八镇（台山市水步、大江镇）内联外通路网，快速串联园区，连片建设中部产业集聚平台。 关键节点和解决难点： 一是6月30日前国道G240台山段完成水步北互通至大江水潮汕段建设、新台高速跨线桥挂篮施工单幅合拢。完成年度投资1000万元。 二是12月10日前国道G240台山段完成大江水潮汕至新会台山交界段剩余工程建设，项目建成通车。完成年度投资6110万元。	市交通运输局 市财政局 大江镇政府 水步镇政府	赵智健	江门重点工作任务
208	启动编制城市更新专项规划	大力推动城市更新，完成27个老旧小区改造。 关键节点和解决难点： 一是6月底前与第三方编制单位沟通，比对项目建议书。 二是12月10日前启动编制城市更新专项规划。	市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合执法局 市国资办 江门市生态环境局台山分局 各镇（街）政府（办事处）	赵智健	江门重点工作任务
209	支持建设游艇基础设施	推进游艇基地选址、水上旅游路网、江门港总体规划修编等规划研究，为建设游艇基础设施提供规划要素保障，加快布局项目落地。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成游艇基地选址报告、农文旅融合发展规划水上旅游路网规划编制。 二是12月10日前配合江门市争取完成《江门港总体规划修编（2035年）》审批，为建设游艇码头提供规划支撑。	市交通运输局 市自然资源局 各沿海镇政府	赵智健	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
十九、林靠阳同志负责工作（共5项）					
210	“港澳车北上”视频监控建设项目	升级视频监控前端高清卡口设备8套。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成项目立项。 二是4月底前完成采购招标工作。 三是7月底前完成设备安装。 四是12月10日前完成调试并公告正式使用。	市公安局	林靠阳	
211	推动基层警务积极融入全市基层治理工作	推动全市公安派出所学习北门派出所“枫桥式公安派出所”工作的基层警务“三联三”工作法经验，发掘选树更多的基层治理典型经验和优秀做法。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成全市派出所学习推广北门派出所“枫桥式公安派出所”工作。 二是12月10日前发掘选出不少于2个在基层治理工作中的先进派出所典型经验和优秀做法。	市公安局 各镇（街）政府（办事处）	林靠阳	
212	开展“断根”打击专项行动	持续开展“断根”打击专项行动，创新开展毒品预防教育工作，建设市级教育基地1个，持续深入开展禁毒宣传“六进”活动，营造浓厚社会氛围，全力遏制新型毒品蔓延。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“断根1”“断根2”打击专项行动，打击震慑取得初步成效。 二是6月底前完成“断根3”“断根4”“断根5”打击专项行动，打击震慑取得阶段性成效。同时，开展禁毒宣传月活动，禁毒氛围进一步提升。 三是9月底前完成市禁毒教育基地建设，完成“断根6”“断根7”“断根8”打击专项行动，打击成效取得明显提升。 四是12月10日前完成“断根9”“断根10”打击专项行动，进一步遏制吸毒人员滋生。	市公安局 各镇（街）政府（办事处）	林靠阳	
213	制定2025年度市政府重大行政决策目录和听证目录及法治政府建设	制定台州市人民政府2025年度重大行政决策项目目录和听证目录，并指导起草单位严格按照重大行政决策程序规定制定目录内的事项。完成法治政府建设工作要点。完成案卷评查反馈工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前形成《台州市人民政府2025年度重大行政决策项目目录和听证目录》（征求意见稿）征求相关部门单位及社会公众意见。 二是6月底前印发《台州市人民政府2025年度重大行政决策项目目录和听证目录》，并完成8个镇（街）和10个部门案卷评查反馈。 三是9月底前完成《台州市2025年法治政府建设工作要点》。 四是12月10日前完成所有镇街和政府组成部门案卷评查反馈，指导起草单位按照重大行政决策程序制定目录内的事项，并对该事项进行合法性审查。	市司法局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市有关单位	林靠阳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
214	台山市广南化工实业有限公司年产宠物笼400万套新建项目	项目占地33.86亩，建筑面积4.7万平方米，拟建设3栋五层厂房，1栋三层办公楼，1栋宿舍楼及饭堂。年内完成工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程建设的64%。 二是6月底前完成工程建设的70%。 三是9月底前完成工程建设的75%。 四是12月底前完成工程建设的80%。	都斛镇政府	林靠阳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
二十、黄旭晖同志负责工作（共36项）					
215	乡镇供排水管网项目	新增改造乡镇供排水管网不少于11公里。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成年度建设任务的30%。 二是9月底前完成年度建设任务的50%。 三是12月10日前完成年度建设任务。	市水利局 江门市生态环境局台山分局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	江门市民生实事项目分解任务
216	台山市赤溪镇、川岛镇（下川岛）、冲蒺镇农村饮水改造工程	项目新建加压站3座，泵房改造1座，改造小型独立集中供水1宗，提质改造集中供水农村受益人口6904人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的20%。 二是6月底前完成年度投资计划的40%。 三是9月底前完成年度投资计划的60%。 四是12月10日前完成年度投资计划。	市水利局 赤溪镇政府 川岛镇政府 四九镇政府 台山市红岭种子园	黄旭晖	
217	培育侨乡农文旅特色品牌	展现侨乡农文旅特色，发展体验农业、定制农业，讲好人文故事，开发更多休闲旅游线路。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展休闲农业与乡村旅游发展情况调查，收集体验农业、定制农业等乡村休闲旅游精品景点信息。 二是9月底前完成中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路制定，做好申报材料编辑。 三是12月10日前完成推荐不少于1条线路申报中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路。	市农业农村局 市文化广电旅游体育局	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
218	“台山中国农业公园——广东第一田”农文旅融合示范项目	发挥广东第一田品牌优势，打造集旅游观光、科普研学、农产品展销等功能于一体的农文旅融合发展示范点。 关键节点和解决难点： 一是3月底前与四季文旅签订合作框架协议，并完成绿化景观带建设。 二是7月底前完成"EPC+O"招投标进行开工建设。 三是12月10日前完成“台山中国农业公园-广东第一田”农文旅融合示范点粮食博览会服务区、粮食农业科技示范区、稻穗观景台和莘村省级典型村部分项目建设，进行先行建设区运营。	都斛镇政府 市自然资源局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市公资办	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
219	进一步扩大特色优势农产品种植规模	进一步扩大丝苗米等特色优势农产品种植规模，实现种植规模化程度提高6个百分点以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成水稻合理密植提单产项目实施方案编制，项目实施主体重点倾斜规模种植户，提高种植规模化程度。 二是7月底前完成水稻合理密植提单产项目实施。 三是8月底前完成粮油规模主体大面积单产提升项目实施方案编制，重点支持规模化经营主体。 四是12月10日前完成粮油规模主体大面积单产提升项目实施实施，推动种植规模化程度提高6个百分点以上。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
220	实现养殖规模化程度提高6个百分点以上	实现养殖规模化程度提高6个百分点以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前融盛农牧有限公司肉鸽、种鸽现代化养殖基地、贵山麻黄鸡现代化养殖基地动工建设。 二是6月底前完成融盛农牧有限公司肉鸽、种鸽现代化养殖基地第一期建设。 三是12月10日前完成融盛农牧有限公司肉鸽、种鸽现代化养殖基地第二期建设，实现年出栏60万羽肉鸽，完成贵山麻黄鸡现代化养殖基地建设完成第一期建设，台山市润沣农业技术有限公司、台山市凤冠养殖专业合作社完成麻黄鸡产业园项目建设，实现养殖规模化程度提高6个百分点以上。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
221	探索制定本土“地理标志农产品”质量分级标准	探索制定本土“地理标志农产品”质量分级标准。 关键节点和解决难点： 一是3月底前搜集已制定的地理标志农产品相关标准，整理分析相关资料。 二是6月底前组织地理标志农产品生产企业参加座谈会，了解其对制定分级标准的意见和建议。 三是9月底前基于前期资料分析和交流情况，选定制定分级标准的农产品品种和研究确定分级体系框架。 四是12月10日前完成起草标准草案和征求意见。	市农业农村局 市市场监督管理局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
222	培育壮大预制食品产业	<p>培育壮大预制食品产业，加快培育产业龙头企业</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成预制菜企业、食品企业生产经营状况调查，宣传讲解重点农业龙头企业申报要求。</p> <p>二是6月底前指导预制菜企业、食品企业完成重点农业龙头企业申报材料编制。</p> <p>三是9月底前完成申报材料审核并征求有关单位意见，推荐不少于1家预制菜企业、食品企业申报江门市级以上重点农业龙头企业。</p> <p>四是12月10日前上级单位对申报企业完成评审核查，公布江门市级以上重点农业龙头企业认定名单。</p>	市农业农村局	黄旭晖	
223	推进大湾区西部农产品集配中心建设	<p>建设大湾区西部农产品集配中心，完善农产品流通网络，提升检验检疫服务水平，逐步提升台山在大湾区农副产品供应的枢纽地位。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前台山天业二期、三期项目动工建设。</p> <p>二是6月底前组织到惠州、佛山农产品园区学习调研，成立工作专班，对接企业服务需求。同时，争取上级供销社支持，通过业务对接、产业协同、投资建设、运营管理等合作，整合更多资源，提升广东省农产品加工示范区（江门台山）建设水平。</p> <p>三是10月底前完善园区综合服务中心大楼建设，对接联系江门海关技术中心成立农产品检测代理点、海关查检点入驻事宜。</p> <p>四是12月10日前力促天业二期、三期形成更多实物量，完善大型冷库配套，协调开展供销招商推介。</p>	<p>市供销社 广海湾经济开发区管委会 台山海关 市农业农村局 市国资办 市科工商务局 斗山镇政府</p>	黄旭晖	
224	“台山优品”线上线下齐发力	<p>新增“台山优品”线下平台，积极开展线上“带货”。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成一次“台山优品”展销活动。</p> <p>二是9月底前完成与民宿（酒店）、高速服务区合作，进驻“台山优品”专区或专柜不少于2家。</p> <p>三是12月10日前完成电商平台直播带货搭建工作，完成一次线上带货。</p>	<p>市农业农村局 市市场监督管理局 市科工商务局 市国资办 市供销社 台山农业控股集团有限公司</p>	黄旭晖	
225	举办农产品需求对接会	<p>举办农产品需求对接会，助推企业拓宽港澳农副产品市场。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前组织农业企业参加2025年港澳新春交流活动。</p> <p>二是9月底前组织农业企业参加不少于2场展销活动。</p> <p>三是12月10日前完成组织企业参加农产品需求对接会。</p>	<p>市农业农村局 市科工商务局 市市场监督管理局 各镇（街）政府（办事处）</p>	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
226	开展新型农村集体经济项目	扶持发展新型农村集体经济试点村18个，推动有效积累村级资产、发展壮大新型农村集体经济，打造强村富民公司示范样板，实现强村富民公司收益有保障、集体经济有增长。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展2025年中央扶持发展新型农村集体经济项目，确定实施方案并报上级部门审核批复。 二是6月底前开展不少于1次现场督导，指导实施主体加快项目推进。 三是9月底前基本完成项目建设。 四是12月10日前组织开展项目评估工作总结，形成强村富民公司发展情况报告及典型案例，提炼项目建设过程中形成的经验和亮点，形成示范带动的良好局面。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
227	农业社会化服务项目	依托托管员在水稻耕整地、插秧、病虫害防治、收割4个环节开展全程托管服务超6万亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成遴选项目实施主体。 二是6月底前印发项目实施方案。 三是9月底前组织专家对早造项目进行验收。 四是12月10日前组织专家对晚造项目进行验收和报账。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
228	实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目	配合实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成上一年度参与乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目学员的归档管理。 二是9月底前组织各镇（街）推荐参训人员，并报送参训需求。 三是12月10日前组织符合条件的人员参与省农业农村厅实施的乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
229	农村人居环境薄弱村攻坚行动	完成26个薄弱村69个项目攻坚任务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定我市26条薄弱村名单，制定对应工作措施。 二是6月底前推动30%薄弱村完成年度攻坚建设任务。 三是9月底前推动60%薄弱村完成年度攻坚建设任务。 四是12月10日前完成全部26条薄弱村攻坚建设任务。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
230	建立健全农村人居环境长效管护机制	印发村庄清洁行动方案，组织群众对房前屋后垃圾、积存污水、杂物进行清理，对农村公厕及村庄周边卫生进行长效保洁，将农村人居环境长效管护机制落深落实。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定我市村庄清洁行动方案，并完成第一季度村庄清洁行动任务，完成全年任务25% 二是6月底前完成第二季度村庄清洁行动任务，完成全年任务的50%。 三是9月底前完成第三季度村庄清洁行动任务，完成全年任务的75%。 四是12月10日前完成第四季度村庄清洁行动任务，完成全年任务的100%。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
231	建设模块化重力式网箱蚝排	2025年建设1000个模块化重力式网箱蚝排，力促海洋牧场养殖总产量提升6%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前建成400个模块化重力式网箱蚝。 二是12月10日前建成1000个模块化重力式网箱蚝排，力促海洋牧场养殖总产量提升6%。	市农业农村局 市公资办 川岛镇政府 海宴镇政府	黄旭晖	
232	推进华珅养殖有限公司种苗基地二期建设	扩建华珅养殖有限公司二期生蚝育苗车间及其他配套设备。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2200亩咸围改造工程。 二是9月底前做好支架排吊养蚝基础，开展生蚝养殖。 三是12月10日前种苗基地二期工程完成，开展种苗生产。	市农业农村局 川岛镇政府	黄旭晖	
233	加快水产苗种培育基地建设	培育8家种苗企业（场）。 关键节点和解决难点： 一是6月底前培育4家种苗企业（场）。 二是12月10日前共培育8家种苗企业（场）。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
234	申报省级沿海渔港经济区创建试点项目	完成申报省级沿海渔港经济区创建试点项目工作。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成技术基础资料编制。 二是6月底前完成实施方案编制。 三是12月10日前完成项目申报工作。	市农业农村局 汶村镇政府 广海镇政府 川岛镇政府	黄旭晖	
235	台山市丹竹灌区续建与节水改造工程	项目改造渠道总长度16.192千米。重建、新建及加固渠系建筑物81座。年内完成渠道衬砌改造长度6千米和渠道建筑物施工。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的20%。 二是6月底前完成年度投资计划的40%。 三是9月底前完成年度投资计划的60%。 四是12月底前完成年度投资计划。	市水利局	黄旭晖	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
236	台山市岐山灌区续建配套与节水改造工程	项目改造渠道总长19.39千米，重建或加固渠系建筑物66座，重建管理房5座。年内完成渠道衬砌改造长度5.59千米和渠道建筑物施工。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的20%。 二是6月底前完成年度投资计划的40%。 三是9月底前完成年度投资计划的60%。 四是12月底前完成年度投资计划。	市水利局	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
237	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）（台山项目区）	项目完成综合治理河长48.93公里。年内开展公益泵闸泵站建设，完成剩余工程量。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的20%。 二是6月底前完成年度投资计划的40%。 三是9月底前完成年度投资计划的60%。 四是12月底前完成年度投资计划。	市水利局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 三合镇政府 白沙镇政府	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
238	台山市大中型水闸除险加固工程项目	重建台山市广海湾工业园白宵水闸、烽火角水闸、中门海水闸、茭勒水闸、铜鼓水闸。除险加固大隆迳北洞水闸、达石水闸、白沙水闸、八孔水闸。年内完成中门海水闸和广海湾工业园白宵水闸闸门主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度投资计划的30%。 二是6月底前完成年度投资计划的50%。 三是9月底前完成年度投资计划的80%。 四是12月底前完成年度投资计划。	市水利局	黄旭晖	江门重点建设项目 台山重点建设项目
239	台山市中天世纪生态农旅示范项目（鸽养殖）	项目用地面积约481.21亩，建筑面积约6.9万平方米，建设种鸽养殖场，肉鸽展示中心。年内完成项目建设的13%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期规划。 二是6月底前办理动工前期手续。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成项目建设的13%。	都斛镇政府	黄旭晖	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
240	广海湾大型灌区	<p>推动台山市广海湾大型灌区纳入国家大型灌区名录，争取列入“十五五”国家大型灌区改造计划。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是10月底前整理完善相关申报资料。</p> <p>二是12月10日前完成广海湾大型灌区列入国家大型灌区名录申报工作。</p>	市水利局	黄旭晖	
241	市管水利工程及相关物业项目特许经营	<p>通过特许经营模式引进社会资本方，对市管水利工程及相关物业进行适度开发，以盘活存量水利资产。同时对市管水利工程及相关物业实行专业化、标准化维修保养。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前开展特许经营者招投标工作。</p> <p>二是8月底前完成特许经营协议签署。</p> <p>三是10月底前完成公共资源使用费入库。</p>	市水利局	黄旭晖	
242	持续推进林长制工作及2025年森林质量精准提升工程建设项目	<p>大力实施林长制，因地制宜提升林分优化1.71万亩、新造林抚育1.32万亩、森林抚育1.19万亩，协调解决绿美生态建设重点难点问题。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前印发《台山市市级林长2025年巡林清单》，并督促各镇（街）协助做好市级林长巡查工作，森林质量精准提升工程项目进场施工。</p> <p>二是5月底前完成苗木种植，持续开展“林长+”协作机制。</p> <p>三是11月底前完成林长巡查任务，并完成森林抚育及验收。</p>	市林业局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
243	“种业芯片+林下经济+自然教育”绿美生态示范点打造项目	<p>实施种质资源管理场地建设工程，开展科普教育区和自然教育基地建设、绿美示范点抚育管护303亩、自然教育活动24场及省道S274改扩建工程施工前保障工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成省道S274改扩建工程施工前保障工作（包括林木资源搬迁和保护、附属设施搬迁与安装等）、种质资源管理场地建设工程（包括准备育苗场地10亩、建设工作道1215米、建设排水沟1737米等）。</p> <p>二是9月底前完成松榕小课堂建设100平方米、自然教育配套设备建设、科普教育区建设工程（包括建设松果科普屋2个、新建防火瞭望塔1个等）。</p> <p>三是12月10日前完成绿美示范点专类园抚育管护303亩、自然教育开发精品课程设计3套以上，开展自然教育活动24场。</p>	市林业局	黄旭晖	
244	2025年乡村绿化项目	<p>推进乡村绿化工作，完成12.9万棵树木种植任务（行政村不少于400棵，典型村不少于800棵）。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是1月15日前指导各镇（街）完成乡村三年绿化规划图编制和全市绿化苗木储备本底调查，印发种植技术指引，开展乡村绿化工作专题调研。</p> <p>二是2月底前开展乡村绿化示范种植活动。</p> <p>三是3月12日前组织全民义务植树活动。</p> <p>四是5月底前完成12.9万株乡村绿化种植任务。</p>	市林业局 市委组织部 市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
245	广东台山红树林碳汇重点生态工程项目	<p>开展红树林营造总面积600亩，种植白骨壤、秋茄、桐花等本土树种。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是5月底前完成初步设计。</p> <p>二是8月底前全面开展施工，实施地形改造。</p> <p>三是12月10日前完成红树林种植600亩。</p>	市林业局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 各沿海镇政府	黄旭晖	
246	广东台山镇海湾红树林湿地保护工程	<p>开展镇海湾红树林湿地保护工程，主要包括宣教中心周边环境改造4000平方米、红树林桥改造1项、红树林桥驿站1个、观鸟台1处、栈道1条等，不断提升完善国家湿地公园基础设施服务能力，强化镇海湾红树林湿地生态文化提升。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成宣教中心周边环境改造、湿地公园入口改造。</p> <p>二是6月底前完成建设红树林驿站、宣教互动设施。</p> <p>三是9月底前全面完成施工工程建设。</p>	市林业局 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 各沿海镇政府	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
247	台山市红树林碳票开发项目	深化红树林碳汇价值转换新路径，主要实施红树林样地调查摸底、监测以及碳汇交易等，通过市场手段实现红树林碳汇的价值转换，助力“两山”转化。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展红树林样地调查摸底、监测。 二是6月底前完成减排量核算并开展初步磋商交易。 三是12月10日前完成交易。	市林业局 市自然资源局 市国资办 江门市生态环境局台山分局 各沿海镇政府	黄旭晖	
248	农村生活污水治理项目	2025年完成187个自然村生活污水治理任务，基本完成全市自然村生活污水新增治理建设任务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成立项批复。 二是9月底前进场开工。 三是12月10日前完成年度建设任务。	市水利局 市发展和改革局 市自然资源局 市财政局 市国资办 江门市生态环境局台山分局 市农业农村局 台山市大湾水务有限公司 农业发展银行台山支行 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	江门市民生实事项目分解任务
249	保障粮食播种面积和产量	确保粮食播种面积稳定在112.84万亩，产量在41.7万吨。 关键节点和解决难点： 一是4月底前抓好春耕工作，完成早造水稻插秧，分解下达全年粮食生产任务。 二是7月底前完成早造水稻收割归仓。 三是8月底前完成晚造水稻插秧。 四是12月10日前完成晚造水稻收割，确保完成上级下达任务。	市农业农村局 各镇（街）政府（办事处）	黄旭晖	
250	台山市2025-2026年度高标准农田建设项目	开展土壤改良工程、整修灌溉排水工程和田间道路工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成初步设计。 二是9月底前全面开工。 三是12月10日前完成高标准农田建设6492.8亩。	市农业农村局 台城街道办 大江镇政府 四九镇政府 白沙镇政府 斗山镇政府 都斛镇政府 赤溪镇政府 端芬镇政府 广海镇政府 海宴镇政府 汶村镇政府	黄旭晖	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十一、杨剑文同志负责工作（共71项）					
251	地区生产总值增5.5%	实现全年GDP增长5.5%。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成全年主要经济指标工作目标分解方案编制。 二是每季度做好GDP核算基础指标形势分析研判。 三是12月10日前实现全年地区生产总值增长5.5%。	市发展和改革委员会 市农业农村局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市财政局 市生产总值核算基础指标 责任单位	杨剑文	
252	固定资产投资提质增效	紧盯工业投资、基础设施投资、房地产投资等三大投资领域，协调各部门全力推进项目建设，紧抓新入库项目，完成固定资产投资提质增效。 关键节点和解决难点： 一是3月底前编制完成2025年固定资产投资分解方案初稿。 二是6月底前完成上半年固定资产投资情况分析。 三是12月10日前完成固定资产投资提质增效。	市发展和改革委员会 市科工商务局 市住房和城乡建设局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市有关单位	杨剑文	
253	居民人均可支配收入增长与经济增长同步	根据国家统计局台山调查队调查结果，开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测。 关键节点和解决难点： 12月10日前根据国家统计局台山调查队提供的调查结果，开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测。	市发展和改革委员会 国家统计局台山调查队	杨剑文	
254	推进香港·江门绿色产业园项目	推动海域使用金分期缴纳请示获批，保障项目用地，加快中心大道、鱼塘港码头等园区基础设施建设，为香港·江门绿色产业园区建设提供要素保障。 关键节点和解决难点： 一是4月底前争取获得自然资源部和财政部批复同意分期缴纳海域使用金。 二是9月底前中心大道完成总工程量的80%，完成鱼塘港码头建设总工程量的50%。 三是12月10日前完善园区基础设施建设，基本完成中心大道路面施工，推动鱼塘港码头建成。	广海湾经济开发区管委会 市发展和改革委员会 市自然资源局	杨剑文	
255	加快发展高端海工装备产业	完成高端海工装备产业发展规划编制，完善园区基础设施建设，持续优化营商环境，围绕船舶与海工装备产业进行精准招商，招引优质企业落户。 关键节点和解决难点： 一是3月底前形成高端海工装备产业发展规划初稿，并积极对接船舶与海工装备产业企业。 二是6月底前形成高端海工装备产业发展规划送审稿。 三是12月10日前开展码头航道基础设施建设，并推动1个签约项目落地建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
256	加强与珠海经济技术开发区合作交流	推动落实《珠海经济技术开发区—江门市广海湾经济开发区合作框架协议》，建立健全对口协作机制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前组建工作专班，研究合作事项推进事宜。 二是6月底前开展交流活动，推动两地交流协同发展。 三是12月10日前落实《珠海经济技术开发区—江门市广海湾经济开发区合作框架协议》，发挥双方在土地资源、深水港口、产业基础等方面优势，强化产业协同发展。	广海湾经济开发区管委会 市发展和改革委员会 市科工商务局 市交通运输局 市文化广电旅游体育局	杨剑文	江门重点工作任务
257	加强与中山三乡镇对口产业协作	发挥联席会议制度作用，加强沟通协作，并用好5000万元产业协作资金，建好金属新材料产业园，招引更多优质产业项目落户共建园区。 关键节点和解决难点： 一是5月底前制定年度工作任务清单。 二是6月底前召开联席工作会议。 三是12月10日前将5000万元产业协作资金用于共建园区的基础设施建设，同时，招引2个超亿元项目落户共建园区。	市发展和改革委员会 市财政局 市科工商务局 市招商局 市工业新城管委会	杨剑文	
258	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目（一期）	分批次开展黄茅海大道、横四路等7条道路建设，提速工程进度。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成横三路、横四路等主要道路给排水工程建设，完成一期总工程量的50%。 二是6月底前完成横二路、纵四路道路路基工程建设，完成一期总工程量的55%，完成黄茅海大道路（S386）方案调整，并开展工程建设。 三是9月底前完成横三路、横四路等主要道路路面水稳层建设，完成一期总工程量的60%。 四是12月10日前开展黄茅海大道（S386）路面工程建设，完成一期总工程量的65%。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	
259	江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路（中心大道）工程	项目全长2.545公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设（兼顾城市道路功能），路基宽45米，设计速度80公里/小时。年内建成通车。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桥梁施工。 二是6月底前完成路面施工。 三是9月底前完成绿化施工。 四是12月底前完成所有附属工程，建成通车。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
260	台山市广海港二期工程（鱼塘港码头）	项目建设2个5000吨级多用途泊位，预留散货功能，按10000吨级设计，岸线总长320米，设计年吞吐量75万吨。年内完成项目工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工总工程量的25%。 二是6月底前完成施工总工程量的50%。 三是9月底前完成施工总工程量的75%。 四是12月10日前推动广海湾二期鱼塘港码头建成投产和运营，为广海湾鱼塘港物流园区提供水路运输服务。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目 江门重点工作任务
261	台山市广海湾鱼塘港物流区项目工程	项目建设护岸2156米，形成陆域总面积370453平方米（约556亩），纳泥总量306.9万立方米。年内完成工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成初步设计报批。 二是6月底前完成施工图设计。 三是9月底前开工建设。 四是12月底前完成工程建设的50%。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
262	江门港广海湾港区广海湾作业区物流中心通用码头综合开发特许经营项目	物流中心通用码头新建3个5000吨级通用泊位（水工结构按1万吨级设计），码头岸线总长度为439m，工程设计年吞吐量为矿建材料1500万吨，主要建设内容包括水工建筑物和装卸工艺等。同时，物流区围填海，护岸总建设规模为2805.4m，形成陆域面积33.13万m ² ，陆域形成交地标高为+4.9m。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成通用码头特许经营实施方案审批和物流区项目初步设计报批，并开展通用码头招标工作。 二是6月底前完成通用码头施工招标和物流区项目施工图设计，并开展通用码头建设。 三是9月底前完成物流区南区工程建设。 四是12月10日前完成物流区北区工程建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
263	江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程	项目建设东防波堤1380米，西防波堤1687米，拦沙堤6571米，口门有效宽度350米。年内完成项目立项。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成广海湾港区防波堤工程可行性研究报告编制并将报告上报省交通运输厅审查。 二是9月底前完成工程可行性研究报告审查。 三是12月底前完成项目立项。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目 江门重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
264	江门港广海湾港区 广海湾作业区 进港航道工程	项目建设航道总长度约16.9公里。年内完成项目立项。 关键节点和解决难点： 一是3月底前将工程可行性研究报告上报省交通运输厅审查。 二是9月底前完成工程可行性研究报告审查。 三是12月底前完成项目立项。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
265	江门川岛一、二海上 风电集中送出工程项目	项目拟建设陆上集控中心、海上升压站等设施，利用铜鼓电厂送出通道实现电力外送。年内完成陆上集控中心建设的40%，海上升压站、无功补偿站建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成陆上集控中心场地平整。 二是6月底前陆上集控中心动工建设。 三是9月底前完成陆上集控中心建设的40%。 四是12月底前完成海上升压站、无功补偿站建设的60%。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
266	中广核台山端芬风电场 改造项目	项目将端芬风电场原56台0.85MW风力发电机组更换为25台效率更高的6.7MW风力发电机组，改造后总装机容量为167.5MW。年内完成部分机组并网投运。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前开展改造点原机组拆除和道路改造。 三是9月底前开展风机基础浇筑和风机吊装。 四是12月底前完成部分机组并网投运。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 端芬镇政府	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
267	中广核台山广海风电场 改造项目	项目将广海风电场原47台0.85MW风力发电机组更换为13台效率更高的6.7MW风力发电机组，改造后总装机容量为87.1MW。年内完成部分机组并网投运。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前开展改造点原机组拆除和道路改造。 三是9月底前开展风机基础浇筑和风机吊装。 四是12月底前完成部分机组并网投运。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 广海镇政府	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
268	中广核台山汶村风电场 改造项目	项目将汶村风电场原42台0.85MW风力发电机组更换为7台效率更高的6.7MW风力发电机组，改造后总装机容量为46.9MW。年内完成部分机组并网投运。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前开展改造点原机组拆除和道路改造。 三是9月底前开展风机基础浇筑和风机吊装。 四是12月底前完成部分机组并网投运。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 汶村镇政府	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
269	中广核江门台山上川岛风电场工程项目“大代小”改造工程	<p>项目为老旧发电场站升级改造项目，将原100台0.85MW风机升级替换为34台7.0MW机组，容量由原85MW升级为238MW。年内开展风机基础浇筑和吊装。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前完成项目可行性研究报告及接入系统方案编制。</p> <p>二是6月底前取得环评、水保及用林批复。</p> <p>三是9月底前开工建设。</p> <p>四是12月底前开展风机基础浇筑和吊装。</p>	<p>市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府</p>	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
270	中广核江门川岛一海上风电项目	<p>项目装机总容量为400MW，拟安装单机容量为14MW及以上的风力发电机组。年内完成海上桩基工程的30%。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前取得通航安全影响研究批复。</p> <p>二是6月底取得用海批复。</p> <p>三是9月底前开工建设。</p> <p>四是12月底前完成海上桩基工程的30%。</p>	<p>市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府</p>	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
271	国能江门川岛二海上风电项目	<p>项目总规划容量414MW，拟安装23台单机容量为18MW的风力发电机组。年内完成首台风机吊装。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前取得输电规划批复。</p> <p>二是6月底前取得军事意见。</p> <p>三是7月底前开工建设。</p> <p>四是12月底前完成首台风机吊装。</p>	<p>市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府</p>	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
272	台山核电3、4号机组项目	<p>项目建设2台华龙一号核电机组，单机容量1200MW。年内力争项目主体工程开工建设。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是3月底前力争上报核准申请文件。</p> <p>二是6月底前开展砂石厂、搅拌站等前期工程建设。</p> <p>三是9月底前开展3号机组核岛负挖前期工作。</p> <p>四是12月底前力争项目主体工程开工建设。</p>	<p>广海湾经济开发委员会 市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局</p>	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目 江门重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
273	台山黄茅岗抽水蓄能电站	项目建设1座装机容量120万千瓦的抽水蓄能电站。年内完成三大专题和可行性研究阶段专题咨询。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成勘探平洞工作量的20%。 二是6月底前完成勘探平洞工作量的80%。 三是9月底前完成三大专题”专家咨询（审查）。 四是12月底前完成项目可行性研究报告初稿，申请纳入“十五五”能源规划和勘探平洞。	市发展和改革局 市自然资源局 市水利局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 广海镇政府 端芬镇政府	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
274	香港惰性拆建物料台山处置工程	处置区规划面积1040.95公顷，建设相应的码头、海堤、区内排洪设施及后方回填工程。年内完成处置量700万吨。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成处置量100万吨。 二是6月底前完成处置量300万吨。 三是9月底前完成处置量500万吨。 四是12月底前完成处置量700万吨。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
275	广东绿岛风空气系统股份有限公司年产空气处理机组6万台建设项目	项目用地面积92亩，主要生产空气处理机组产品，拟建设智慧仓库、生产厂房、办公楼、宿舍楼等。年内完成1栋厂房主体工程建设并试投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的80%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设。 三是9月底前完成厂房验收并开展设备搬迁。 四是12月底前完成试投产。	市工业新城管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
276	远景绿色智能制造基地项目	项目建设具备年产50万千瓦时储能设备，生产储能装箱集成产品、柜式产品与交流侧产品等。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的20%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的50%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的75%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
277	智慧农机装备智造基地项目	项目规划建设“三大中心”之一的综合服务中心，超10万平方米的工业5.0标准厂房及商贸服务。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房基础工程建设的30%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
278	台山汽车电子标准厂房项目	项目占地面积约42亩，计划建设4栋五层和2栋六层的科研厂房、2栋九层宿舍楼和1栋八层行政办公楼。年内完成2栋厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2栋厂房主体工程的30%。 二是6月底前完成2栋厂房主体工程的60%。 三是9月底前完成2栋厂房主体工程的80%。 四是12月底前完成2栋厂房主体建设。	市工业新城管委会 市建管中心	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
279	台山迪生力汽轮智造有限公司年产200万件汽车零部件压铸件项目	项目占地面积约32亩，计划建设2栋一层厂房，3栋五层宿舍楼。年内完成模具车间主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成模具车间基础工程建设的50%。 二是6月底前完成模具车间基础工程建设。 三是9月底前完成模具车间主体工程建设的40%。 四是12月底前完成模具车间主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
280	广东致峰精密材料科技有限公司年产新能源汽车和家电精密金属配件680万件新建项目	项目规划占地面积约8亩，计划建设1栋厂房和1栋配套楼。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
281	帝兴（台山）金属制造有限公司年产新材料金属制品1.2万吨新建项目	项目规划占地面积约18亩，计划建设2栋厂房和1栋办公楼。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的40%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
282	台山市中尚餐厨用品有限公司年产15840吨可降解环保食品餐具增资扩产项目	项目建设6条纸浆模塑一次性餐具生产线，主要建设内容包括厂房改造、设备基础建设和设备安装等。年内完成厂房改造工程及设备安装工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房改造工程的70%。 二是6月底前完成厂房改造工程的80%。 三是9月底前完成厂房改造工程。 四是12月底前完成设备安装。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
283	腾龙精线(广东)科技有限公司年产不锈钢精线8万吨新建项目	项目占地面积约122亩，计划建设1栋厂房办公楼。年内完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的20%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的50%。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
284	聚银塑料包装制品(深圳)有限公司年产2.4万吨塑料包装材料项目	项目占地面积约30.5亩，主要建设2栋厂房和1栋办公楼。年内完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成报建手续并开工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设的40%。 三是9月底前完成厂房基础工程建设，完成主体工程建设的20%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的50%。	市工业新城管委会	杨剑文	江门重点建设项目 台山重点建设项目
285	广东省台山市赤溪镇蕉湾顶矿区建筑用花岗岩矿项目	项目占地面积4368亩，建设矿山开采系统工程、廊道运输系统、生产加工系统等。年内完成矿山道路建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展矿山道路建设。 二是6月底前开展矿山设备安装。 三是9月底前完成矿山设备安装。 四是12月底前完成矿山道路建设。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	省重点建设项目 江门重点建设项目 台山重点建设项目
286	探索推动信用评级结果跨境互认	探索推动信用评级结果跨境互认，加强在信用风险评估、信用分类监管等方面的合作。 关键节点和解决难点： 一是9月底前结合我市粤港澳大湾区综合服务窗口事项清单，引导港澳地区企业或专业人士利用良好信用记录在我市开展业务。 二是12月10日前推动利用信用授信、担保等方式给予跨境专业人士提供金融服务支持。	市发展和改革局 市政务服务和数据管理局 市政府办公室	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
287	市工业新城北新区东坑支路工程	完成市工业新城北新区东坑支路工程建设，道路总长0.359km。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程立项。 二是6月底前完成工程开工建设。 三是9月底前完成工程路基、路面等部分建设（占总工程量60%）。 四是12月10日前完成工程全部建设内容。	市工业新城管委会	杨剑文	
288	提升工业新城商业居住环境	动工建设工业新城南组团人才公寓项目，完善生活性服务配套。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计招标。 二是6月底前施工进场。 三是9月底前完成基础工程建设。 四是12月10日前完成主体工程的30%。	市工业新城管委会 市建管中心	杨剑文	
289	加快充电桩建设	持续扩大新能源汽车充电基础设施建设规模，全年共建成充电桩175支，更好地满足广大人民群众出行充电需求。 关键节点和解决难点： 一是3月底前建成充电桩44支。 二是6月底前建成充电桩88支。 三是11月底前建成充电桩175支。	市发展和改革委员会 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市消防救援大队 市公办办 台山供电局 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	市十件民生实事
290	举办园区招商会	举办或参加园区招商会，助推企业拓宽港澳农副产品市场，助力企业开拓市场。 关键节点和解决难点： 一是6月底前制定举办园区招商会工作方案。 二是9月底前举办或参加至少1场园区招商会。 三是12月10日前举办或参加至少2场园区招商会。	市招商局 市农业农村局 市科工商务局 市市场监督管理局 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
291	川岛海上风电项目	推动川岛海上风电项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前取得输电规划批复。 二是6月底前陆上集控中心动工建设。 三是12月10日前完成集控中心建设的50%。	市发展和改革委员会 市自然资源局 江门市生态环境局台山分局 川岛镇政府 赤溪镇政府	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
292	大力推进渔船光伏项目	大中型船只安装渔船光伏系统。 关键节点和解决难点: 一是3月底前编制模块化安装方案以及能源管理方案,确定合作模式及合作意向。 二是6月底前推进有意向船只签订合作协议,分批次开展光伏安装工作。 三是12月10日前基本完成有意向大中型船只的光伏安装工作。	市发展和改革局 市农业农村局 市流渔办	杨剑文	
293	广海湾LNG省储备集散基地项目	推动库区用地矿山开采前期工程建设,加快编制配套公共防波堤工程可行性研究报告。 关键节点和解决难点: 一是3月底前推动库区用地矿山开采前期工程建设。 二是6月底前编制完成配套公共防波堤可行性研究报告初稿。 三是12月10日前编制完成配套公共防波堤可行性研究报告报批稿。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点工作任务
294	欧能新型农机高端装备项目	项目规划用地约27.8亩,拟建设2栋厂房、1栋仓库和1栋办公楼,建筑计容面积约27800平方米,容积率1.5。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成规划报建并开展施工图纸设计。 二是6月底前完成厂房基础工程的10%。 三是9月底前完成厂房基础工程的50%。 四是12月10日前完成厂房主体工程的10%。	市工业新城管委会	杨剑文	
295	小鹿妈妈总部基地项目	项目用地面积约150亩,建筑面积约12万平方米。 关键节点和解决难点: 一是3月底前取得用地指标。 二是6月底前完成用地挂网前期手续。 三是9月底前完成用地挂网。 四是12月10日前完成规划报建并动工建设。	市工业新城管委会	杨剑文	
296	“e”家智能制造项目	项目规划用地60亩,建筑计容面积10万平方米,拟建设厂房、研发楼、办公楼、宿舍楼、仓储中心等。 关键节点和解决难点: 一是3月底前取得项目用地,开展项目报建工作。 二是6月底前完成厂房基础工程的20%。 三是9月底前完成厂房基础工程建设。 四是12月10日前完成厂房主体工程的20%。	市工业新城管委会	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
297	推动基础设施项目加快建设	全力加快交通、水利、市政基础设施等领域项目建设进度，推动一批基础设施项目入库纳统，形成更多有效投资。 关键节点和解决难点： 一是3月底前组织梳理基础设施项目一季度预测情况。 二是6月底前推动不少于20个基础设施项目入库。 三是9月底前组织梳理基础设施项目三季度预测情况。 四是12月10日前力争完成基础设施投资58亿元。	市发展和改革局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处） 市有关单位	杨剑文	
298	争取各类上级资金支持项目建设	抓住省入选专项债“自审自发”试点、专项债券负面清单管理等政策机遇，研究用好中央预算内投资、超长期特别国债、专项债等资金，完善前期手续，提高项目成熟度，谋划推动做实交通、能源、水利等一批大项目。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成专项债“自审自发”第一批储备项目入库工作。 二是6月底前开展专项债、超长期特别国债等各类资金储备项目收集工作。 三是9月底前按上级工作部署开展资金申报工作。 四是12月10日前完成全年资金申报工作。	市发展和改革局 市财政局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 市土地开发储备中心 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
299	抓好项目招引	力争招引项目计划总投资额超250亿元，制造业项目占比不低于七成。 关键节点和解决难点： 一是3月底前引进项目计划投资额不少于30亿元。 二是8月底前引进项目计划投资额不少于120亿元。 三是12月10日前引进项目计划总投资额不少于250亿元，制造业项目占比不低于七成。	市招商局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
300	开展以商招商	坚持以商招商、推动国企、金融机构、社会资本等共同参与招商，扩大资源合作渠道。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定以商招商工作计划。 二是6月底前至少回访本地龙头企业5家。 三是9月底前至少回访本地龙头企业10家。 四是12月10日前至少回访本地龙头企业15家。	市招商局 市公资办 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
301	设立招商服务中心	设立招商推介综合服务平台，完善招商项目全流程导办代办服务。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成场地装修设计初稿。 二是10月底前基本完成场地基础装修。 三是12月10日前启动招商服务中心。	市招商局 市政务服务和数据管理局	杨剑文	
302	积极培育生物医药产业及加快塑造新一批优势新兴产业集群	围绕生命健康产业进行精准招商，招引优质企业落户。 关键节点和解决难点： 一是6月底前积极对接一批生命健康产业企业。 二是9月底前积累生命健康产业投资线索5条以上。 三是12月10日前签约落地生命健康产业项目1个以上。	广海湾经济开发区管委会 市招商局 市发展和改革局 市科工商务局	杨剑文	
303	香港情性拆建物料台山处置工程	办理处置区约1万亩海域使用权不动产权证书。 关键节点和解决难点： 一是4月底前争取自然资源部和财政部同意分期缴纳海域使用金。 二是6月底前完成缴纳首期海域使用金款项。 三是9月底前取得海域使用权不动产权证书。	广海湾经济开发区管委会 市土地开发储备中心	杨剑文	
304	谋划储备工业用地	争取谋划储备工业用地1万亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前累计谋划储备工业用地2千亩。 二是6月底前累计谋划储备工业用地4千亩。 三是9月底前累计谋划储备工业用地7千亩。 四是12月10日前累计谋划储备工业用地1万亩。	市工业新城管委会 市土地开发储备中心	杨剑文	
305	加速广海湾园区产业集聚发展	继续推进鱼塘港码头、中心大道等工程建设，开展中心大道南延线等园区道路建设。聚焦临港装备、高新材料、新能源、生物医药等重点产业，大力引进超亿元项目企业。 关键节点和解决难点： 一是3月底前走访一批目标合作方。 二是6月底前储备签约意向投资企业2家以上。 三是9月底前完成优选企业通过招商联席会议审议2家以上。 四是12月10日前完成不少于5个项目签约，完成鱼塘港码头建设、基本完成中心大道建设等工程建设，基础设施投资超8亿元。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
306	加强工业新城园区基础设施建设	完成园区基建投资不少于3亿元。 关键节点和解决难点: 一是3月底前累计完成园区基建投资0.5亿元。 二是6月底前累计完成园区基建投资1亿元。 三是9月底前累计完成园区基建投资2亿元。 四是12月10日前累计完成园区基建投资3亿元。	市工业新城管委会	杨剑文	
307	推进园区基建投资及亿元项目引进全力抓好招商工作	精准招商，确保引进亿元项目15个以上，推动项目落地投产。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成对接线索不少于20条。 二是6月底前完成催化项目落地不少于5个。 三是9月底前完成对接线索不少于60条。 四是12月10日前完成引进亿元项目15个以上。	市工业新城管委会	杨剑文	
308	争创省级汽车零部件特色产业园区	创成省级汽车零部件特色产业园区。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成省级汽车零部件特色产业园区申报材料编制。 二是12月10日前力争创成省级汽车零部件特色产业园区。	市工业新城管委会 市科工商务局 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府	杨剑文	
309	优化完善广海湾产业规划	高标准完成临港经济板块（启动区）概念规划和高端海工装备产业发展规划编制。 关键节点和解决难点: 一是3月底前形成高端海工装备产业发展规划初稿，完成临港经济板块（启动区）概念规划送审稿。 二是6月底前深化产业研究，形成高端海工装备产业发展规划送审稿，明确产业发展思路和重点发展方向。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	江门重点工作任务
310	加快西部临港经济板块希望大道及中心大道周边土地平整工作	完成1000亩土地平整工作。 关键节点和解决难点: 一是3月底前完成250亩土地平整工作。 二是6月底前完成500亩土地平整工作。 三是9月底前完成750亩土地平整工作。 四是12月10日前完成1000亩土地平整工作。	广海湾经济开发区管委会	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
311	建立“营商环境观察员”制度	面向企业、人大代表、政协委员、行业协会商会代表、法律从业人员、新闻媒体工作者及热心营商环境建设的企业、个体工商户、市民群众等公开选聘一批“营商环境观察员”。 关键节点和解决难点： 一是5月底前印发《台山市营商环境观察员制度实施方案》。 二是6月底前完成“营商环境观察员”招募工作。 三是9月底前观察员正式上岗，开展首期集中体验活动，走进市政府行政服务中心，为政务服务“把脉问诊”。	市发展和改革局 市人大常委会办公室 市政协办公室 市委宣传部 市司法局 市科工商务局 市人力资源和社会保障局 市市场监督管理局 市政务服务和数据管理局 市工商联 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	
312	加快出台政府投资项目全流程管理方案	研究并制定关于进一步加强政府投资项目全流程管理工作方案。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成政府投资项目全流程管理工作方案初稿。 二是5月底前印发政府投资项目全流程管理工作方案。	市发展和改革局 市财政局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市建管中心	杨剑文	
313	推广便利华侨华人投资专项制度改革试点经验	实现出入境、户政业务一窗办，提高优质高效政务服务，进一步提升便民服务。全方位引侨资聚侨智，搭建华侨人才创业交流平台，从税务、政务等方面建好侨商侨企投资环境。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成综合办证大厅申报工作。 二是6月底前启动综合办证大厅建设工作，并细化落实“税惠助侨六条”措施。 三是12月10日前进驻市人民政府行政服务中心，建立综合办证大厅。不断完善政、税、侨交流服务机制，在侨梦苑、青创智谷、侨青会等税务驿站设置诉求收集渠道，编制侨乡“税+侨”案例集并形成经验做法。	市发展和改革局 （市大湾区办） 市公安局 市税务局	杨剑文	
314	盘活低效厂房	全面推进低效厂房“腾笼换鸟”，提高亩均投资强度和产出效益。 关键节点和解决难点： 一是6月底前摸排属地低效厂房现状，形成台账。 二是9月底前利用投资台山等小程序，实现信息的实时更新和共享。 三是12月10日前盘活5万平方米低效厂房。	市招商局 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
315	推进隆文陆上风电项目建设进度	推进隆文陆上风电项目建设进度。 关键节点和解决难点: 一是6月底前开展改造点原机组拆除和道路改造。 二是9月底前开展风机基础浇筑和风机吊装。 三是12月10日前完成部分机组并网投运。	市发展和改革委员会 市自然资源局 市林业局 台山供电局 江门市生态环境局台山分局 海宴镇政府 川岛镇政府 广海镇政府 端芬镇政府	杨剑文	
316	推进发兴站和阁安站储能电站建设	推进发兴站、阁安站储能电站建设进度。 关键节点和解决难点: 一是6月底前完成发兴站项目竞配。 二是9月底前完成阁安站项目竞配。 三是12月10日前发兴站项目具备开工条件。	市发展和改革委员会 水步镇政府 海宴镇政府	杨剑文	
317	加快台山新型城镇化省试点建设	优化提升台山新型城镇化省试点建设。 关键节点和解决难点: 一是4月底前完成2025年新型城镇化试点建设工作清单编制。 二是12月10日前扎实推进台山省级试点八大行动任务，建成台山汽车电子标准厂房（4#、5#厂房主体工程）、技工学校新校区一期、广海湾湾区联合供水、老旧小区改造等一批项目，谋划推进创新探索事项，形成一批新成果和“台山经验”。	市发展和改革委员会 市工业新城管委会 市民政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市国资办	杨剑文	江门重点工作任务
318	推进江门国家骨干冷链基地（台山片区）入园项目建设	加快推进江门国家骨干冷链基地（台山片区）入园项目建设，力促杨氏水产冷冻烤鳗年产2500吨建设项目和达隆食品水磨米粉深加工项目完工验收，推进广东三珍农业科技有限公司年加工5.5万吨水产品建设项目一期建设完工。 关键节点和解决难点: 一是6月底前力促杨氏水产冷冻烤鳗年产2500吨建设项目完工验收。 二是12月10日前力促达隆食品水磨米粉深加工项目完工验收，推进广东三珍农业科技有限公司年加工5.5万吨水产品建设项目一期建设完工。	市发展和改革委员会 市推进国家骨干冷链物流基地建设工作专班成员单位	杨剑文	江门重点工作任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
319	推动台山核电3、4号机组核准建设	<p>扩大能源投资，力争台山核电3、4号机组年内核准建设。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是4月底前完成核准申请文件上报。 二是6月底前完成中广核支持“百县千镇万村高质量发展工程”方案制定。</p>	市发展和改革局 市“百千万工程”指挥部 办公室 广海湾经济开发区管委会 赤溪镇政府	杨剑文	江门重点工作任务
320	提高能源利用效率	<p>切实加强能源供应保障能力，加强企业节能监察力度，提高企业能源利用效率。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是6月底前加强国能台电保电工作，督促按照调度安排应发尽发。 二是12月10日前我市有关用能企业节能监察工作。</p>	市发展和改革局	杨剑文	
321	推进开发区整合优化	<p>优化开发区布局，推进我市开发区扩容提质。</p> <p>关键节点和解决难点： 一是3月底前持续完善开发区整合优化方案，按照上级要求完成开发区整合优化方案上报，并根据上级工作部署要求及时更新调整。 二是6月底前持续跟进省发改委初审工作，并根据省初审、国家复审要求补充相关材料。</p>	市发展和改革局 市科工商务局 市自然资源局 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 台城街道办 大江镇政府 水步镇政府 白沙镇政府 四九镇政府 三合镇政府 冲蒺镇政府 端芬镇政府 斗山镇政府 都斛镇政府 赤溪镇政府 广海镇政府 海宴镇政府 汶村镇政府	杨剑文	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十二、黄国忠同志负责工作（共2项）					
322	江门稻丰农业科技有限公司年产7.3万吨大米生产线和年产0.6万吨米粉生产线新建项目	项目占地92亩，拟建设1栋四层厂房、1栋一层厂房、2栋一层仓库、1栋七层智慧仓储生产管理中心。年内完成大米加工车间和低温仓主体工程建设，完成烘干车间和筒仓的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成大米加工车间和低温仓主体工程建设的90%。 二是6月底前完成大米加工车间和低温仓主体工程建设，完成烘干车间和筒仓主体工程建设的10%。 三是9月底前完成烘干车间和筒仓主体工程建设的30%。 四是12月底前完成烘干车间和筒仓主体工程建设的50%。	斗山镇政府	黄国忠	江门重点建设项目 台山重点建设项目
323	广东达隆食品有限公司年产高档水磨米粉15万吨建设项目	项目占地55亩，拟建4栋多层厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼。年内完成办公楼、宿舍楼主体工程建设，完成生产车间和原粮成品仓库主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成办公楼、宿舍楼主体工程建设的90%。 二是6月底前完成办公楼、宿舍楼主体工程建设，完成生产车间和原粮成品仓库主体工程建设的10%。 三是9月底前完成生产车间和原粮成品仓库主体工程建设的30%。 四是12月10日前力促生产车间和原粮成品仓库主体工程项目完工验收。	斗山镇政府	黄国忠	江门重点建设项目 台山重点建设项目 台山重点工作任务
二十三、赵春燕同志负责工作（共2项）					
324	台山市富丽湾猛虎峡生态旅游景区项目	项目总规划面积约2486亩，分三期建设。第一期用地333亩，建设猛虎峡漂流、临溪栈道。第二期用地825亩，建设登山径、房车露营地、木屋民宿、森林温泉、康养中心。第三期用地1328亩，开发建设登山径、山顶咖啡、研学基地，建筑面积约13650平方米，建设木屋民宿、游客服务中心、功能房、小木屋等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期规划。 二是6月底前完成项目准备工作。 三是10月底前完成项目动工建设。 四是12月10日前完成猛虎峡漂流项目试运营。	都斛镇政府	赵春燕	
325	台山安必盛甘薯脱毒种苗研发及产业应用项目	项目建筑面积2.16亩，拟建设甘薯脱毒种苗培室、甘薯糖化初加工厂、遗传转化育种实验室，基因编辑技术育种实验室。年内完成项目建设的35%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开展项目动工建设。 二是6月底前完成项目建设的18%。 三是9月底前完成项目建设的27%。 四是12月底前完成项目建设的35%。	都斛镇政府	赵春燕	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十四、方豪尔同志负责工作（共6项）					
326	广海镇环境整治工程	项目主要是在辖区内开展环境综合整治工程、管网建设工程、垃圾中转站提质改造工程等。年内完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的40%。 三是9月底前完成主体工程建设的60%。 四是12月底前完成主体工程建设。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
327	台山市首冠皮业有限公司年产6万樘门生产线新建项目	项目占地约67.5亩，建设8栋生产厂房、1栋宿舍楼，主要生产工程木门、防火门、铝合金门窗、橱衣柜产品，预计投入8条生产线。年内完成基础工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成基础工程建设的10%。 三是9月底前完成基础工程建设的20%。 四是12月底前完成基础工程建设的30%。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
328	2025年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（含新建）	项目主要建设渠道14200米、泵站2宗、机耕桥3宗、田间机耕路8000米，新建挡土墙700米。年内完成主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前选取设计单位编制初步设计文件、市级评审，委托招标代理单位发布项目招标计划。 二是6月底前完成工程预算造价审核，选取项目监理单位，开展工程招投标，选取工程验收服务单位。 三是9月底前动工建设。 四是12月底前完成主体工程建设的80%。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
329	台山长江食品有限公司广海屠宰场迁建项目	项目占地约60亩，建设一个全自动化屠宰生产线。年内完成基础工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成基础工程建设的10%。 三是9月底前完成基础工程建设的25%。 四是12月底前完成基础工程建设的50%。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
330	台山市广海镇靖安村靖安小学民宿文旅新建项目	项目主要建设修复原校舍主体，新建房子、道路、泳池、停车场，打造集民宿、网红打卡景区、轻饮食餐区、休闲农业观光区于一体的旅游项目。年内完成主体建设工程。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成主体建设工程的30%。 三是9月底前完成主体建设工程的60%。 四是12月底前完成主体建设工程。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
331	广海镇“百千万工程”建设项目	项目主要在辖区内进行公园提质改造工程、河堤岸改造工程，新建体育公园、交通建设基础工程等。年内完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的40%。 三是9月底前完成主体工程建设的60%。 四是12月底前完成主体工程建设。	广海镇政府	方豪尔	台山重点建设项目
二十五、伍岸明同志负责工作（共4项）					
332	广东双亿金属制造有限公司年产锌合金20000吨新建项目	项目占地4.51亩，建筑面积3430平方米，拟建1幢三层综合楼、2幢一层厂房。年内完成建设并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的50%。 三是9月底前完成主体工程建设，开展设备进场安装调试。 四是12月底前完成设备安装调试并投产。	四九镇政府	伍岸明	台山重点建设项目
333	广东德渝金属材料有限公司年加工铝及铝合金制品6000吨、马口铁4000吨建设项目	项目租赁厂房约17亩，建筑面积8312平方米，租赁1栋单层厂房，年加工铝及铝合金制品6000吨、马口铁4000吨。年内完成设备安装调试并投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设备安装调试。 二是6月底前投产。	四九镇政府	伍岸明	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
334	台山美环健芦荟制品有限公司年产护肤品2500吨项目	项目占地约19亩，建筑面积2.3万平方米，拟建2栋厂房。年内完成厂房装修及围墙建设，完成全部土建设施并投产。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开始进行厂房装修及围墙建设。 二是6月底前完成厂房装修及围墙建设的60%。 三是9月底前完成厂房装修及围墙建设 四是12月底前完成全部土建设施并投产。	四九镇政府	伍岸明	台山重点建设项目
335	台山市四九镇南部基础设施建设工程项目	项目包括水电线路改造工程及饮用水源输水工程，其中水电线路改造工程包括35千伏联板线的线路共13.7千米，新建10千伏线路及配套设施，路径长度约11.5千米。饮用水源输水工程管道总长约3500米，管道设置截水沟、检查井共35座，管尾设置DN900铸铁闸阀1套，新建一座拦水坝，1座水收纳池。年内完成饮用水源管道铺设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成输电线路改造及配套设施建设。 三是9月底前完成拦水坝工程。 四是12月底前完成饮用水源管道铺设。	四九镇政府	伍岸明	台山重点建设项目
二十六、蔡柏滋同志负责工作（共2项）					
336	台山市桂晟达文旅科技有限公司下川岛云雀酒店新建项目	项目用地6亩，建筑面积1.5万平方米，建设1栋酒店综合楼，规划客房总数为200间。年内完成基础设施建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成基础设施建设的10%。 二是6月底前完成基础设施建设的20%。 三是9月底前完成基础设施建设的40%。 四是12月底前完成基础设施建设的60%。	川岛镇政府	蔡柏滋	台山重点建设项目
337	台山市川岛镇云天海度假酒店新建项目	项目占地面积1.25亩，建筑面积9733.8平方米，拟新建一栋12层的度假酒店。年内完成基础设施建设，开展主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前开工建设。 二是6月底前完成基础设施建设的40%。 三是9月底前完成基础设施建设的60%。 四是12月底前完成基础设施建设，开展主体工程建设。	川岛镇政府	蔡柏滋	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十七、郭柳同志负责工作（共26项）					
338	跨境医疗专业技术人员依法执业管理	<p>跨境专业人士参加国家医师资格考试和落实执业注册工作。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是4月底前落实医师资格考试报名有关工作，发动在我市医疗机构内从业并取得内地医学专业学历的跨境专业人士参加国家医师资格考试，及时解答有关政策咨询问题。</p> <p>二是8月底前宣传中高级职称医师考试报考条件和要求，摸排在我市执业的跨境医疗卫生专业人士，发动其参加有关考试的报名工作。</p> <p>三是11月底前开展跨境医疗专业技术人员（医师、护士、药剂师）执业管理政策法规宣讲指引，协助有需要的跨境医疗专业技术人员落实执业注册，落实依法执业管理工作。</p>	市卫生健康局	郭柳	
339	编制老幼共托试点建设方案	<p>联合教育、卫健部门编制台山市老幼共托试点建设方案。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是7月底前起草《台山市老幼共托试点建设方案》。</p> <p>二是8月底前开展部门研讨会及试点调研，完善《台山市老幼共托试点建设方案》。</p> <p>三是11月底前印发《台山市老幼共托试点建设方案》。</p>	市民政局 市教育局 市卫生健康局	郭柳	
340	中医惠侨项目	<p>优化侨胞之家服务，进一步做好港澳居民中医养生保健服务，更好满足港澳居民健康服务需求。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前依托侨胞之家完善健康体检系统，提供检前、体检现场、检后全流程优质服务。</p> <p>二是12月10日前在“台山侨事通”二维码中加入“中医康养”版块，港澳居民可通过侨事通快速获取市中医院信息。</p>	市卫生健康局 市政务服务和数据管理局 市中医院	郭柳	
341	开展妨碍统一市场和公平竞争政策举措清理	<p>开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理。</p> <p>关键节点和解决难点：</p> <p>一是6月底前突出市场准入退出、招投标等重点领域，开展政策措施清理抽查，抽查不少于25份文件。</p> <p>二是9月底前召开公平竞争审查工作部门间联席会议，通报前期工作开展情况，部署下一阶段工作。</p> <p>三是12月10日前组织开展公平竞争审查全面自查，有序清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，通报自查结果，并督导问题整改。</p>	市市场监督管理局 市有关单位 广海湾经济开发区管委会 市工业新城管委会 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
342	培育扶持个体工商户发展	推动“个转企”超50家。 关键节点和解决难点： 一是3月底前推动“个转企”15家。 二是6月底前推动“个转企”30家。 三是9月底前推动“个转企”40家。 四是12月10日前推动“个转企”超50家。	市市场监督管理局	郭柳	
343	水步镇中心小学周边环境提升工程	完成北校区运动场和广场、南校区建筑立面、科普园、雷登广场等5个特色区域升级改造。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目招标。 二是6月底前完成合同签订，完成北校区运动场和2个特色公共区域改造。 三是9月底前完成北校区广场和2个特色公共区域改造。 四是12月10日前完成南校区建筑外立面和校内道路改造。	水步镇政府 市教育局	郭柳	江门市民生实事项 目分解任务
344	推动市人民医院创成三甲综合医院	市人民医院力争创成三级甲等综合医院。 关键节点和解决难点： 一是2月底前督促市人民医院前规划三甲创建工作计划表，及时根据实际变化修改调整有关计划。 二是5月底前督促市人民医院结合2023年三级公立医院绩效考核反馈情况和2024年难点痛点，做好顶层设计，推进各项创建工作。 三是12月10日前完善院科两级质量管理体系，强化数据治理，完成自查与内审相结合的持续质量改善工作，全面提升医院内涵建设，力争2025年创成三级甲等综合医院。	市卫生健康局	郭柳	
345	市中医院达到三级医院水平	通过科学设置科室、配备人员设备，保障市中医院达到三级中医医院要求，推进该院治未病科通过中医治未病服务4A级评审标准。 关键节点和解决难点： 一是4月底前通过资料审查、现场检查，核查市中医院设置标准是否符合三级中医医院要求，并加强督导指引。 二是6月底前督促市中医院完成治未病科建设和开展治未病科服务自评工作。 三是9月底前向上级主管部门申报中医治未病服务分级评审，并达到三级中医医院标准。	市卫生健康局	郭柳	

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
346	提供养老健康保障服务	为至少354名失能老年人提供免费健康管理等上门服务，推动实现65岁及以上老年人医养结合服务率超过40%，城乡社区规范健康管理服务率达到65%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前为150名失能老年人提供免费健康管理等上门服务，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到30%。 二是10月底前为354名失能老年人提供免费健康管理等上门服务，65岁及以上老年人医养结合服务率达到40%，城乡社区规范健康管理服务率达到65%。	市卫生健康局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	市十件民生实事
347	开展养老服务培训	开展养老服务人员培训达390人次，全市养老机构院长和养老护理员培训上岗。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成养老服务人员培训100人次。 二是8月底前完成养老服务人员培训200人次。 三是10月底前完成养老服务人员培训390人次。	市民政局 市财政局	郭柳	市十件民生实事
348	保障长者饭堂及助餐服务运营	保障全市20个长者饭堂及新增4个助餐服务点运营服务。 关键节点和解决难点： 一是6月底前新增2个助餐服务点。 二是8月底前累计新增3个助餐服务点。 三是11月底前累计新增4个助餐服务点及保障20个长者饭堂的运营服务。	市民政局 市财政局 市市场监督管理局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	市十件民生实事
349	提高困难群众兜底保障和关爱服务水平	保障各类底线民生发放标准，全市低保标准为950元/人月，特困人员基本生活供养标准为1520元/人月，孤儿、事实无人抚养儿童的集中供养和分散供养标准提高至2375元/人月。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准为220元、280元。加强低收入人口动态监测，及时高效处置预警信息，实施精准化救助。加强对特殊困难老年人的探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成建档特殊困难老年人探访率30%。 二是7月底前完成低保、特困人员供养、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放标准工作。 三是8月底前完成建档特殊困难老年人探访率50%。 四是10月底前完成提高孤儿、事实无人抚养儿童的集中供养和分散供养标准工作；加强低收入人口动态监测，及时高效处置预警信息；完成建档特殊困难老年人探访全覆盖。	市民政局 市财政局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
350	免费产前筛查	开展出生缺陷综合防控，为2600名符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为3000名新生儿免费提供先天性甲状腺功能减低症、蚕豆病、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。 关键节点和解决难点： 一是7月底前完成业务培训。 二是9月底前完成专项督导。 三是10月底前完成年度任务。	市卫生健康局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	市十件民生实事
351	提升基层医疗服务水平	聘请2名副高级以上职称的退休医生到基层卫生院担任首席专家，建设特色专科，开展新业务、新技术，“传、帮、带”打造专科团队，充实基层卫生人才队伍，进一步提升基层群众对优质医疗服务的可及性和获得感。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成2名卫生首席专家协议签订工作。 二是10月底前完成2名卫生首席专家年度考核评定工作。	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事
352	开展“组团式”帮扶	持续推进广东省中山大学附属第六医院、江门市五邑中医院两家三甲公立医院与市人民医院、市中医院开展“组团式”帮扶工作，提升市人民医院、市中医院医疗服务能力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成本地受援医院2025年紧密型人才帮扶的需求情况收集，密切与上级医院沟通对接。 二是6月底前完成省、江门市组团式帮扶团队轮换工作。	市卫生健康局	郭柳	市十件民生实事
353	拓展医保报销范围	拓展医保报销范围，明确我市辅助生殖技术医保报销待遇标准，年度最高支付限额分别达到职工医保1万元、居民医保5000元。 关键节点和解决难点： 一是5月底前落实省、江门市将“取卵术”等8个辅助生殖类诊疗项目纳入医保门诊费用报销有关政策，促进完善积极生育支持措施。 二是10月底前完成辅助生殖技术年度最高支付限额分别达到职工医保1万元、居民医保5000元。	市医疗保障局	郭柳	市十件民生实事
354	提高职工医保支付限额	提高职工医保住院年度最高支付限额，由原来的56万元提高至58万元。 关键节点和解决难点： 一是4月底前落实医保待遇清单制度要求，稳步提升医保待遇保障水平，有效减轻参保人医疗费用负担。 二是10月底前完成职工医保住院年度最高支付限额，由原来的56万元提高至58万元。	市医疗保障局	郭柳	市十件民生实事

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
355	提升设备配置和医疗技能水平	为我市中小学校、人员密集的公共场所配置10台AED，并开展技能培训，织密“黄金四分钟”院前急救网络。 关键节点和解决难点： 一是6月底前确定AED选址，发布采购公告。 二是10月底前完成10台AED安装调试和验收工作，并为10个配置单位培训100名红十字救护员。	市红十字会	郭柳	市十件民生实事
356	农产品快速检测	在全市农贸市场（含商场超市）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于6.3万批次，并及时公示快检信息。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食用农产品快检1.89万批次。 二是6月底前完成食用农产品快检3.78万批次。 三是10月底前完成食用农产品快检6.3万批次。	市市场监督管理局	郭柳	市十件民生实事
357	药品抽检	完成药品经营使用环节监管药品抽样60批次。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成抽样15批次。 二是6月底前完成抽样30批次。 三是10月底前完成抽样60批次。	市市场监督管理局	郭柳	市十件民生实事
358	食品安全监管	加大对辖区市场食品安全抽查检查频次，全市完成不少于2831批次（含农业农村部门820批次）食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.5批次。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食品抽检283批次（市场监督管理部门201批次，农业农村部门82批次）。 二是6月底前完成食品抽检1416批次（市场监督管理部门1006批次，农业农村部门410批次）。 三是10月底前完成食品抽检2831批次（市场监督管理部门2011批次，农业农村部门820批次）。	市市场监督管理局 市农业农村局	郭柳	市十件民生实事
359	加快推进镇级公办养老机构标准化建设	评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前确定评星机构名单。 二是9月底前开展参评机构改造提升工作。 三是11月底前完成公办养老机构评定为一级以上服务等级的乡镇达到80%。	市民政局 各镇（街）政府（办事处）	郭柳	江门市民生实项目分解任务

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
360	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程项目	项目拟实施台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设，共有三个子项目，包括道路工程、高压迁改工程等。年内完成水步大道提升工程建设和B、D区基础设施工程建设的40%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成水步大道提升工程的20%。 二是6月底前完成水步大道提升工程的50%和B、D区基础设施工程建设的20%。 三是9月底前完成水步大道提升工程的80%和B、D区基础设施工程建设的30%。 四是12月底前完成水步大道提升工程建设和B、D区基础设施工程建设的40%。	水步镇政府	郭柳	台山重点建设项目
361	江门市三强置业投资有限公司年手工组装电路板5万块建设项目	项目占地96亩，建筑面积1.8万平方米，建设4座单层钢结构厂房。年内完成厂房建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房建设的15%。 二是6月底前完成厂房建设的30%。 三是9月底前完成厂房建设的60%。 四是12月底前完成厂房建设。	水步镇政府	郭柳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
362	台山市沃和盛铝业有限公司年产130万平方米门窗项目	项目用地62亩，建筑面积2.5万平方米，设有生产车间、原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、办公室，购置生产设备。年内完成办公宿舍楼建设和厂房装修。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成办公宿舍楼建设和厂房装修的30%。 二是6月底前完成办公宿舍楼建设的50%和厂房装修的60%。 三是9月底前完成办公宿舍楼建设的70%和厂房装修。 四是12月底前完成办公宿舍楼建设。	水步镇政府	郭柳	江门重点建设项目 台山重点建设项目
363	江门市顺洁洗涤有限公司年清洗酒店布草、医疗织物消毒1000万套建设项目	项目占地12亩，建筑面积6161.72平方米，建设一层厂房，引进隧道式连续洗涤机组、洗衣龙配套系统、前后端吊袋系统等设备。年内完成厂房建设、设备安装调试并试产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房建设。 二是6月底前完成设备安装调试并试产。	水步镇政府	郭柳	台山重点建设项目

序号	工作任务	目标任务及关键节点计划	责任单位	责任领导	备注
二十八、杨趣明同志负责工作（共4项）					
364	广东格司美特种玻璃科技有限公司年产15000吨硼硅玻璃与年产300万平米离线镀膜功能性特种玻璃新建项目	项目占地约66亩，建筑面积6万平方米，建设2栋厂房，1栋办公和研发楼，1栋宿舍楼。年内完成厂房一和宿舍楼主体工程建设和及生产线购置安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房一和宿舍楼主体工程建设的30%。 二是6月底前完成厂房一和宿舍楼主体工程建设的60%。 三是9月底前完成厂房一和宿舍楼主体工程建设。 四是12月底前完成厂房一生产线购置安装。	冲蒌镇政府	杨趣明	台山重点建设项目
365	广东富生高汇装配有限公司年生产销售装配式钢结构材料6万吨项目	项目占地约100.2亩，总建筑面积4万平方米，建设2栋一层厂房及生产线、1栋办公楼、1栋宿舍楼。年内完成厂房主体建设和生产线购置安装的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的60%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的80%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设。 四是12月底前完成生产线购置安装的50%。	冲蒌镇政府	杨趣明	台山重点建设项目
366	台山市新康桌球文体用品有限公司年产和销售100万副台球及其辅助用品新建项目	项目规划总用地面积40.1亩，总建筑面积5.3万平方米建设厂房5幢及生产线，宿舍楼1栋。年内完成厂房主体建设的70%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的30%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的70%。	冲蒌镇政府	杨趣明	台山重点建设项目
367	台山市金仕达置业有限公司年产1200万件智能家居用品建设项目	项目占地约20.1亩，建筑面积3.1万平方米建设3栋厂房，1栋四层办公楼。年内完成厂房主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的40%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的60%。 四是12月底前完成厂房主体工程建设的80%。	冲蒌镇政府	杨趣明	台山重点建设项目
备注：排在第一位的责任单位为该项目牵头单位。					