
附件1

一般农村公路项目基本建设程序一览表

	序号
	类别
	一般建设程序

	1
	施工单项合同估算价30-400万元的一般农村公路项目
	（1）项目建设单位组织开展建设方案编制工作，报请交通运输主管部门核备或审批建设方案，交通运输主管部门按需报送征求有关部门意见，概（预）算报财政部门审查（市级投资占项目总投资的50%以下的工程项目参考30万元以下项目委托中介审查）。（建设方案批复）

	
	
	（2）根据批复的建设方案，按需开展工程招投标工作。（招投标，如有）

	
	
	（3）向台山市交通运输局报监、施工许可。（施工许可）


	
	
	（4）落实建设资金后组织开工。（开工）

	
	
	（5）完工后办理验收手续。[交（竣）工验收]

	2
	30万元以下（含30万）                                                                             的一般农村公路项目
	（1）项目建设单位开展建设方案编制，委托有资质的中介机构编制或审查概（预）算，并按需报请交通运输主管部门核备或审批建设方案(市地方公路管理站项目按《台山市地方公路管理站小型工程项目建设管理制度（试行）》执行，各镇（街）全额自筹的项目由各镇人民政府（街道办）自行核备或审批)。

	
	
	（2）根据建设方案，按附件3、4有关资料明细尽量补齐项目资料，组织施工单位开工建设。（开工）

	
	
	（3）完工后办理验收手续。[交（竣）工验收]


[image: image2]
[image: image1.emf]编制及提交建设方案市交通运输局按需要征求市发展改革、自然资源、环境保护、水利等部门意见,核备或审批建设方案市财政部门（或中介机构）审查预算按需开展招投标工作向市交通运输局报监、报批施工许可组织开工建设建设单位组织交工验收相关资料报主管部门报备主管部门按需组织竣工验收市财政部门(或中介机构)审查结算＞30万元≤30万元各镇（街）全额自筹资金的项目由各镇人民政府（街道办）自行组织建设尽量补齐项目有关资料一般农村公路项目基本流程图



附件3
一般农村公路工程质量监督申请所需资料明细

	序号
	资料名称
	份数

	1
	台山市交通运输工程质量监督申请书
	1

	2
	建设方案文件
	1

	3
	建设方案批复文件
	1

	4
	中标通知书（如有）
	各1份

	5
	工程承发包合同文件
	各1份

	6
	施工单位资质及主要人员资质
	各1份

	7
	监理单位资质（如有）及主要人员资质
	各1份

	8
	建设单位、施工单位、监理单位（如有）、设计单位签订的《交通建设项目工程质量承诺书》（原件）
	各1份

	备  注
	相关资质材料可提供复印件，由所属单位审核盖章。


附件4

	施工许可申请书

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目名称：

	
	

	
	申请单位：

	
	

	
	申请日期：

	
	

	台山市××××××工程

	施工许可申请书

	申请人
（项目单位）
名称
	

	申请人
（项目法人）
地址及邮政编码
	地址：

	
	邮政编码：

	法定代表
人姓名及
联系方式
	姓名
	
	委托代理
人姓名及
联系方式 
	
	姓名
	

	
	电话
	
	
	
	电话
	

	
	手机
	
	
	
	手机
	

	
	传真
	
	
	
	传真
	

	
	E-mail
	
	
	
	E-mail
	

	申请材料目录
	1. 立项批复文件（如有），施工图设计（建设方案）批复文件，国土、环保、规划等部门意见（批复）
2. 设计、监理、施工的招标文件及其中标通知书(若不须招标则提供委托书)
3. 设计、监理、施工单位资质证明材料，设计、监理、施工合同
4. 质量监督登记书                                                      5. 资金到位情况承诺书

	
	

	
	

	
	

	申请日期
	
	法定代表人签字或盖章：

	项目基本情况
	项目名称：

	
	起讫桩号（或中心桩号）：

	
	建设内容：

	建设凭据
	工程项目批准机关：台山市发展和改革局
文号：                       日期： 年 月 日                         
施工图设计批准机关：台山市交通运输局
文号：                       日期： 年  月  日
批准总预算：

	土地征用办理情况
	

	交通主管部门
对建设资金的
审核意见
	

	里程
桩号
	施工单位
	监理单位

	
	单位名称
	资质等级
	合同价
	承建内容
	单位名称
	资质等级
	合同价
	监理人
员数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目法人
基本情况
	项目法人名称:(章)                     法定代表人:

	
	委托的项目建设管理单位: ××镇城镇建设管理与环保局

	质量监督单位:

	设计单位:

	申请开工日期:        计划竣工日期:            计划工期:

	该项目施工许可实施机关的下一级地方人民政府交通运输主管部门初审意见:







                                                 
                                                     签字:
                                                  
                                                  年   月  日 




	该项目施工许可实施机关审批意见:





                                                      (章)

                                                  年  月   日


附件5

[image: image3]
[image: image4.emf]施工单位提出申请交工验收基本流程图建设单位组织（设计、监理、施工、监督单位、养护管理单位）参与检查合同执行情况外业检查内业检查工程交工结果评定评定为合格以上的交付使用交工结果报主管部门备案工程实体完工数量施工自检合格监理评定合格质量检测机构检测意见施工自检报告施工总结施工资料监理独立抽检资料检测报告及质量评定资料工程数量与设计是否一致养护单位开展日常养护施工单位按质量缺陷期要求对存在问题整改

附件6

附件7

交通建设工程补助资金申请所需资料明细表

	序号
	资料名称
	份数

	1
	工程立项（如有）、施工图批复（建设方案批复）文件
	1

	2
	工程预算书 （财政或中介单位审核）
	1

	3
	中标通知书（如有）
	1

	4
	施工（建安费）合同
	1

	5
	工程结算书(财政或中介单位审核）
	1

	6
	交（竣）工验收书[未交（竣）工的提交财政审核的施工进度款的审核意见]
	1

	7
	工程发票（江门市外的中标单位须提供完税证明）
	1

	备  注
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[image: image5.emf]通车试运营2年后竣工验收基本流程图建设单位工作报告设计单位工作报告施工单位工作报告监理单位工作报告质量检测单位质量鉴定报告建设单位提出申请主管单位组织（建设、设计、施工、监理、监督、造价）单位参与成立竣工验收委员会听取相关参建单位工作报告检查工程实体质量、审查内业资料综合评分、评定工程质量等级形成并通过竣工验收鉴定书

_1234567892.vsd
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通车试运营2年后


竣工验收基本流程图


建设单位提出申请


主管单位组织（建设、设计、施工、监理、监督、造价）单位参与


成立竣工验收委员会


听取相关参建单位工作报告


检查工程实体质量、审查内业资料


综合评分、评定工程质量等级


形成并通过竣工验收鉴定书


建设单位工作报告


设计单位工作报告


施工单位工作报告


监理单位工作报告


质量检测单位质量鉴定报告



编制及提交建设方案
市交通运输局按需要征求市发展改革、自然资源、环境保护、水利等部门意见,核备或审批建设方案
市财政部门（或中介机构）审查预算
按需开展招投标工作
向市交通运输局报监、报批施工许可
组织开工建设
建设单位组织交工验收
相关资料报主管部门报备
主管部门按需组织竣工验收
市财政部门(或中介机构)审查结算
＞30万元
≤30万元
各镇（街）全额自筹资金的项目由各镇人民政府（街道办）自行组织建设
尽量补齐项目有关资料
一般农村公路项目基本流程图
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施工单位提出申请


交工验收基本流程图


建设单位组织（设计、监理、施工、监督单位、养护管理单位）参与


检查合同执行情况


外业检查


内业检查


工程交工结果评定


评定为合格以上的交付使用


交工结果报主管部门备案


工程实体


完工数量


施工自检合格


监理评定合格


质量检测机构检测意见


施工自检报告


施工总结


施工资料


监理独立抽检资料


检测报告及质量评定资料


工程数量与设计是否一致


养护单位开展日常养护


施工单位按质量缺陷期要求对存在问题整改



