
《台山市斗山镇那洲村庄规划（2018-2035）》初步方

案已完成，现按法定程序开展规划方案公示，征求全体村民

意见。 

 

 

那洲村域规划范围图 

项目概况 

公示主体：台山市斗山镇那洲村村民委员会 

公示期限：30天  

公示时间：      年      月      日至      年      月      日 

公示意见反馈方式：村民有建议或意见请向那洲村委会反馈。 

《台山市斗山镇那洲村村庄规划（2018-2035）》 批前公示 

批前公示（一） 

 
 
 

项目概况 

1.项目区位 

那洲位于台山市斗山镇中部，东与斗山镇西栅村交界，

南临斗山镇西栅村，西与斗山镇中礼村、大湾村相邻，北邻

斗山镇秀墩村。  

2.规划范围 

 本次村庄规划范围为那洲村行政村村域，村域面积约5.5

平方公里，包括8个自然村：北洋、那洲、胜华里、平安、大

南、南昌、南洋、美南。 

3. 规划期限 

    本次规划期限为2018-2035年。 
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村庄用地现状图、村庄用地规划图 
 

《台山市斗山镇那洲村村庄规划（2018-2035）》 批前公示 

批前公示（二） 



《台山市斗山镇那洲村村庄规划（2018-2035）》 批前公示 

批前公示（三） 

 农房建设总平面图 

图例 



村庄建设项目布局规划图 

《台山市斗山镇那洲村村庄规划（2018-2035）》 批前公示 

批前公示（四） 

图例 



村庄规划建设项目库 
 

《台山市斗山镇那洲村村庄规划（2018-2035）》 批前公示 

批前公示（五） 台山市斗山镇那洲村村庄基础规划建设项目库 

序号 项目类型 近期建设项目分类 项目名称 空间位置 建设规模 
投资规模估算

（万元） 
资金筹措 资金计划到位时间 主管部门 协作部门 建设时序 备注 

1 

污水处理 

污水处理设施 
污水处理池
建设工程 

各自然村地势低且靠
近溪流、水塘处 

共10处，分别占地40m²，
80m²，

40m²,40m²,20m²,20m²,4
0m²,20m²,40m²,40m², 位
于北洋村、那洲村、胜华里
村、平安村、大南村、南昌

村、南洋村、美南村 

230 
政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

采用“污水集中收集→三级消化
池→净化塘（池）→露天排水沟
→人工湿地（排放）”的处理工
艺。并建设连接到村民住宅的雨

污分流管道。 

2 污水管网建设 
污水管网建

设工程 
沿主要道路和入户巷

道 

污水管主管（DN300）
4500m，支管（DN150）

6000m 
189 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

      
2018年12月-
2019年11月 

污水管入户管径为DN150，主管
为DN300 

3 雨水管网建设 
雨水管网建

设工程 
沿主要道路和入户巷

道 

雨水管主管（DN300）
4520m，支管（DN150）

6200m 
192.44 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

      
2018年12月-
2019年11月 

雨水管入户管径为DN150，主管
为DN300 

4 

农房整治 

危房改造任务 
危房整治拆

除工程 
村域范围内 —— 200 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

引导村民自行拆除建筑质量较差
或失去使用功能的空置住宅、独
立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用

地改作他用 

5 农房整治美化 
农房整治美

化工程 
村域范围内 —— 300 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

对结构比较完好且立面装饰较差
的建筑进行立面的整治美化 

6 

村道硬化 

村内道硬化 
村内道路硬

化工程 
南昌、南洋 

规划硬化2m宽道路2000m
长 

40 
政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

对村内未硬底化的巷道进行硬底
化，可采用水泥、青砖等材料 

7 村内新建道路 
村内新建道

路工程 
那洲村 

规划新建3.5m宽道路约
700m长 

24.5 
政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

可采用水泥、青砖等材料 

8 

设施完善 

广场 
广场建设工

程 
北洋、胜华里、平安 

共3处，分别占地：北洋村
400m²、胜华里村400m²、

平安村330m² 
16.95 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2019年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年11月 

利用现状闲置用地布置 

9  文化室 
文化室建设

工程 
北洋、平安 

共2处，分别占地：北洋村
100m²、平安村100m² 

40 
政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

2020年 村委会 帮扶单位 
2018年12月-
2019年12月 

利用现状闲置用地布置 

10 公园 
公园建设工

程 
北洋、胜华里、平安、

大南、南洋 

共5处，分别占地：北洋占
地1600m²、胜华里占地

500m²、平安占地600m²、
大南占地400m²、南洋占

地700m² 

57 
政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

      
2018年12月-
2019年11月 

利用现状闲置用地布置 

11 路灯 
路灯建设工

程 
各自然村入村道路、

广场 
共计317套路灯 158.5 

政府专项资金、社会
资本捐助、村民自筹 

      
2018年12月-
2019年11月 

采用高路灯，按间隔30米、单侧
设置路灯 

合计 — —— —— —— —— 1448.39 —— ——     —— —— 


